




Governo do Estado de São Paulo
Fundação para o Desenvolvimento da Educação
Departamento de Processos Contratuais

ATESTADO

**Atestado de Capacidade
Técnica**

2P-1-030610

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 70/00011/22/01-001 **Item:** 001 **Data de Assinatura do Contrato:** 28-07-2022
PI: 2012/01831 **Nº SP sem Papel:** **Nº SEI:** 229.00007683/2023-10
ESCOLA: 133205 - EE DR FRANCISCO EMYGDIO PEREIRA NETO
LOCAL: RUA ARMANDO BACKY, 441 - CEP: 09811-410 - DEMARCHI - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP

CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: RUA CORONEL JORDÃO, 440, CASA 450, VILA PAIVA
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R\$ 1.480.489,66	R\$ 1.477.223,49

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TÍTULO
LUIZ FERNANDO CORRÊA E SILVA	5062075022		28027230221153165	2603541099	Engenheiro Civil

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Construção		ÁREA CONSTRUÍDA (m²): 211,27			
PRAZO CONTRATUAL: 210 dia(s)	1 - 0	2 - 0	3 - 3	4 - 15	TOTAL DE DIAS: 228 dia(s)
DATA DE INÍCIO: 04-08-2022	DATA DE TÉRMINO: 02-03-2023	DATA DE EMISSÃO TRP: 23-11-2023	ATRASOS JUSTIFICADOS: 248 dia(s)	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS: 0 dia(s)	

- 1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

ATRASOS JUSTIFICADOS

Nº de dias	Justificativa
29	Período decorrido devido a serviços executados, por solicitação da direção da U.E e aprovados pela fiscalização.
70	Período decorrido devido ao retardo na execução dos serviços de fundação do elevador, em virtude do acúmulo de água no subsolo (lençol freático alto) durante as chuvas.
80	Período decorrido devido ao escalonamento de serviços, conforme liberação de ambientes pela direção da U.E.

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 16
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA PARA ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO A NBR 9050 (ACESSIBILIDADE), SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO COM APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA). ACESSIBILIDADE (CONSTRUÇÃO). 248 DIAS DE ATRASOS JUSTIFICADOS, SENDO 72 DIAS DE CHUVAS ACIMA DE 7mm. FAZ PARTE INTEGRANTE DESTA ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, A PLANILHA DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS GLOBAIS ORÇADOS DE PÁGINAS 01 A 03.

FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Av. São Luis, 99 - República - CEP: 01046-001 - São Paulo - SP - Telefone: (11) 3158-4000
CNPJ: 60. 509. 015/0001-01 - Inscrição Estadual: 105. 896. 963. 110

Emissão: 22/10/2024 16:20:44

Página: 1 de 2

 FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	Atestado de Capacidade Técnica
ATESTADO	
Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.	
São Paulo, 22 de outubro de 2024	
RESPONSÁVEIS	

ANTONIO CORRERA NETO
SUPERVISOR(A) DE OBRAS METROPOLITANAS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 600922624 CPF: 913.488.628-15

AFFONSO COAN FILHO
DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 601093635 CPF: 022.715.768-06

FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Av. São Luis, 99 - República - CEP: 01046-001 - São Paulo - SP - Telefone: (11) 3158-4000
CNPJ: 60. 509. 015/0001-01 - Inscrição Estadual: 105. 896. 963. 110

Emissão: 22/10/2024 16:20:44

Página: 2 de 2

Acumulado de Medição

Critério	Unitária e Global	Contrato	70/00011/22/01-001-001	Valor	1.480.489,66
Data base	10/2021	Assinatura	28/07/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/11/2023	Início	03/08/2022	Prazo (dias)	210 + 0
Dt. Realização	02/01/2024	Término	02/03/2023	Redução	19.2800%
Nro. Medição	16	Prédio	133205 - EE DR FRANCISCO EMYGDIO PEREIRA NETO		
PI	2012/01831	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.834.151,81
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2934.64
Diretoria	SAO BERNARDO DO CAMPO			Município	SÃO BERNARDO DO CAMPO
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE DR FRANCISCO EMYGDIO PEREIRA NETO				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
01.01.001	RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM.	M2	200,00	200,00	0,00	824,00	0,00	0,00	0,00
			4,12	200,00		824,00	0,00		
01.01.010	CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORES INCL RAIZES DIAM>5<15CM	UN	12,00	12,00	0,00	2.670,36	0,00	0,00	0,00
			222,53	12,00		2.670,36	0,00		
01.01.021	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES 15CM<DIAM<30CM	UN	4,00	4,00	0,00	3.153,36	0,00	0,00	0,00
			788,34	4,00		3.153,36	0,00		
01.01.024	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES 60CM<DIAM<100CM	UN	1,00	3,00	0,00	18.444,66	0,00	0,00	0,00
			6.148,22	3,00		18.444,66	0,00		
01.01.031	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 15CM<DIAM<30CM	UN	0,00	11,00	0,00	5.959,47	0,00	0,00	0,00
			0,00	11,00		5.959,47	0,00		
01.01.032	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 30CM<DIAM<45CM	UN	0,00	5,00	0,00	7.741,45	0,00	0,00	0,00
			0,00	5,00		7.741,45	0,00		
01.01.033	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 45CM<DIAM<60CM	UN	0,00	2,00	0,00	5.021,46	0,00	0,00	0,00
			0,00	2,00		5.021,46	0,00		
01.01.034	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 60CM<DIAM<100CM	UN	0,00	3,00	0,00	15.407,97	0,00	0,00	0,00
			0,00	3,00		15.407,97	0,00		
01.03.005	TRANSPORTE POR CAMINHAO M3X	KM	1.662,65	1.516,43	0,00	2.759,89	0,00	0,00	0,00
			1,82	1.516,43		2.759,89	0,00		
02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	122,69	280,34	0,00	20.806,82	0,00	0,00	0,00
			74,22	280,34		20.806,82	0,00		
02.01.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	61,84	59,02	0,00	486,32	0,00	0,00	0,00
			8,24	59,02		486,32	0,00		
02.01.012	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	61,84	43,16	0,00	403,97	0,00	0,00	0,00
			9,36	43,16		403,97	0,00		
02.01.015	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	61,84	43,16	0,00	1.747,54	0,00	0,00	0,00
			40,49	43,16		1.747,54	0,00		
02.01.025	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	82,99	38,64	0,00	2.389,88	0,00	0,00	0,00
			61,85	38,64		2.389,88	0,00		
02.02.021	ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	2.311,00	2.310,80	0,00	33.229,30	0,00	0,00	0,00
			14,38	2.310,80		33.229,30	0,00		
02.02.026	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES	M	26,00	26,00	0,00	2.365,74	0,00	0,00	0,00
			90,99	26,00		2.365,74	0,00		
02.02.027	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 30CM - INCL ARRANQUES	M	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			115,00	0,00		0,00	0,00		
02.02.036	ESTACAS TIPO STRAUSS DIAM 32CM	M	252,00	532,00	0,00	44.065,56	0,00	0,00	0,00
			82,83	532,00		44.065,56	0,00		
02.02.037	ESTACAS TIPO STRAUSS DIAM 38CM	M	80,00	160,00	0,00	16.824,00	0,00	0,00	0,00
			105,15	160,00		16.824,00	0,00		
02.02.085	TRANSPORTE E ATERRO INTERNO DE MATERIAL ESCAVADO DE FUNDAÇÃO-ESTACA-TUBULÃO	M3	53,97	157,65	0,00	12.027,10	0,00	0,00	0,00
			76,29	157,65		12.027,10	0,00		

Critério	Unitária e Global	Contrato	70/00011/22/01-001-001	Valor	1.480.489,66
Data base	10/2021	Assinatura	28/07/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/11/2023	Início	03/08/2022	Prazo (dias)	210 + 0
Dt. Realização	02/01/2024	Término	02/03/2023	Redução	19.2800%
Nro. Medição	16	Prédio	133205 - EE DR FRANCISCO EMYGDIO PEREIRA NETO		
PI	2012/01831	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.834.151,81
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2934.64
Diretoria	SAO BERNARDO DO CAMPO			Município	SÃO BERNARDO DO CAMPO
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE DR FRANCISCO EMYGDIO PEREIRA NETO				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
02.02.098	TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS - ESTACAS STRAUSS	UN	2,00	2,00	0,00	4.912,64	0,00	0,00	0,00
			2.456,32	2,00		4.912,64	0,00		
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	180,04	110,93	0,00	8.286,46	848,82	0,00	0,00
			74,70	110,93		8.286,46	848,82		
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	2.668,00	2.360,96	0,00	33.950,60	3.120,80	0,00	0,00
			14,38	2.360,96		33.950,60	3.120,80		
02.04.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	221,00	674,64	0,00	14.268,63	1.343,51	0,00	0,00
			21,15	674,64		14.268,63	1.343,51		
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=25MPA	M3	28,58	26,66	0,00	12.566,98	1.130,89	0,00	0,00
			471,38	26,66		12.566,98	1.130,89		
02.05.050	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO	M3	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			562,15	0,00		0,00	0,00		
02.06.021	ALVENARIA EMBASAMENTO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39CM CLASSE A	M2	70,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			64,40	0,00		0,00	0,00		
02.07.003	IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - SUB SOLOS	M2	131,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12,49	0,00		0,00	0,00		
03.01.000	FORMA	%	83.693,49	100,00	0,00	83.693,48	9.189,43	0,00	0,00
			0,00	100,00		83.693,48	9.189,43		
03.02.000	ARMADURA	%	76.042,73	100,00	0,00	76.042,71	8.349,40	0,00	0,00
			0,00	100,00		76.042,71	8.349,40		
03.03.000	CONCRETO	%	38.012,76	100,00	0,00	38.012,74	4.173,74	0,00	0,00
			0,00	100,00		38.012,74	4.173,74		
04.01.000	ALVENARIA	%	20.636,66	100,00	0,00	20.636,65	2.265,87	0,00	0,00
			0,00	100,00		20.636,65	2.265,87		
05.01.000	PORTAS/BATENTES/FERRAGENS	%	9.417,14	51,00	0,00	4.802,74	527,33	0,00	0,00
			0,00	51,00		4.802,74	527,33		
06.01.000	ESQUADRIAS METALICAS	%	24.721,77	100,00	0,00	24.721,77	2.714,42	0,00	0,00
			0,00	100,00		24.721,77	2.714,42		
06.02.000	PORTAS	%	11.257,36	96,00	0,00	10.807,05	1.186,59	0,00	0,00
			0,00	96,00		10.807,05	1.186,59		
06.03.000	OUTROS ELEMENTOS METALICOS	%	73.629,35	93,00	0,00	68.475,27	7.518,49	0,00	0,00
			0,00	93,00		68.475,27	7.518,49		
07.02.000	ESTRUTURA DE COBERTURA METALICA	%	20.370,62	100,00	0,00	20.370,61	2.236,66	0,00	0,00
			0,00	100,00		20.370,61	2.236,66		
07.03.000	COBERTURA	%	18.274,14	100,00	0,00	18.274,13	2.006,47	0,00	0,00
			0,00	100,00		18.274,13	2.006,47		
07.04.000	PECAS PARA COBERTURA	%	975,60	100,00	0,00	975,60	107,11	0,00	0,00
			0,00	100,00		975,60	107,11		
08.02.000	ABRIGO E REDE DE GAS	%	5.737,27	40,00	0,00	2.294,90	251,97	0,00	0,00
			0,00	40,00		2.294,90	251,97		
08.03.000	REDE DE AGUA FRIA: TUBULACOES	%	5.681,05	100,00	0,00	5.681,04	623,76	0,00	0,00
			0,00	100,00		5.681,04	623,76		
08.07.000	COMBATE A INCENDIO : TUBULACOES	%	57.848,76	100,00	0,00	57.848,75	6.351,72	0,00	0,00
			0,00	100,00		57.848,75	6.351,72		

Critério	Unitária e Global	Contrato	70/00011/22/01-001-001	Valor	1.480.489,66
Data base	10/2021	Assinatura	28/07/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/11/2023	Início	03/08/2022	Prazo (dias)	210 + 0
Dt. Realização	02/01/2024	Término	02/03/2023	Redução	19.2800%
Nro. Medição	16	Prédio	133205 - EE DR FRANCISCO EMYGDIO PEREIRA NETO		
PI	2012/01831	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.834.151,81
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2934.64
Diretoria	SAO BERNARDO DO CAMPO			Município	SÃO BERNARDO DO CAMPO
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE DR FRANCISCO EMYGDIO PEREIRA NETO				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.08.000	COMBATE A INCENDIO : DEMAIS SERVIÇOS	%	25.714,56 0,00	99,00 99,00	0,00	25.457,40 25.457,40	2.795,18 2.795,18	0,00	0,00
08.11.000	REDE DE AGUAS PLUVIAIS: TUBULACOES	%	9.450,60 0,00	80,00 80,00	0,00	7.560,48 7.560,48	830,13 830,13	0,00	0,00
08.12.000	REDE DE AGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVICOS	%	13.779,03 0,00	45,00 0,00	45,00	6.200,56 0,00	680,81 0,00	6.200,56	680,81
08.13.000	RESERVATORIO: INSTALACOES - TUBULACOES	%	3.445,63 0,00	100,00 100,00	0,00	3.445,63 3.445,63	378,32 378,32	0,00	0,00
08.14.000	RESERVATORIO: INSTALACOES - DEMAIS SERVICOS	%	84.489,86 0,00	100,00 100,00	0,00	84.489,85 84.489,85	1.855,37 1.855,37	0,00	0,00
09.03.000	ENTRADA: INTERLIGACAO AO QUADRO GERAL	%	48.483,54 0,00	100,00 100,00	0,00	48.483,54 48.483,54	5.323,43 5.323,43	0,00	0,00
09.04.000	QUADRO GERAL	%	5.253,62 0,00	100,00 100,00	0,00	5.253,61 5.253,61	576,83 576,83	0,00	0,00
09.05.000	REDE DE BAIXA TENSÃO: DUTO/QUADROS PARCIAIS LUZ/QUADROS TELEFONE	%	54.403,33 0,00	97,00 97,00	0,00	52.771,21 52.771,21	5.794,20 5.794,20	0,00	0,00
09.06.000	REDE DE BAIXA TENSÃO: CAIXAS DE PASSAGEM	%	5.325,47 0,00	90,00 90,00	0,00	4.792,91 4.792,91	526,25 526,25	0,00	0,00
09.07.000	REDE DE BAIXA TENSÃO: ENFIACAO	%	13.402,01 0,00	100,00 100,00	0,00	13.402,00 13.402,00	1.471,51 1.471,51	0,00	0,00
09.08.000	PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS	%	7.481,75 0,00	100,00 100,00	0,00	7.481,75 7.481,75	821,48 821,48	0,00	0,00
09.09.000	LUMINARIAS INTERNAS	%	12.054,99 0,00	100,00 100,00	0,00	12.054,99 12.054,99	1.323,60 1.323,60	0,00	0,00
09.10.000	CENTRO DE LUZ	%	10.340,00 0,00	23,00 23,00	0,00	2.378,20 2.378,20	261,12 261,12	0,00	0,00
09.13.000	PARA RAIOS	%	48.462,31 0,00	99,00 99,00	0,00	47.977,66 47.977,66	2.022,01 2.022,01	0,00	0,00
10.01.000	FORRO	%	895,53 0,00	100,00 100,00	0,00	895,53 895,53	98,32 98,32	0,00	0,00
11.02.000	IMPERMEABILIZACOES: LAJES, CALHAS, MARQUISES	%	2.356,01 0,00	100,00 100,00	0,00	2.356,01 2.356,01	258,68 258,68	0,00	0,00
11.03.000	IMPERMEABILIZACOES: RESERVATORIOS D'AGUA	%	3.338,00 0,00	100,00 100,00	0,00	3.338,00 3.338,00	366,50 366,50	0,00	0,00
11.04.000	JUNTAS DE DILATAÇÃO	%	5.935,82 0,00	100,00 100,00	0,00	5.935,82 5.935,82	651,74 651,74	0,00	0,00
12.01.000	REVESTIMENTO DE TETO	%	9.175,03 0,00	100,00 100,00	0,00	9.175,02 9.175,02	1.007,40 1.007,40	0,00	0,00
12.02.000	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS	%	17.294,37 0,00	100,00 100,00	0,00	17.294,36 17.294,36	1.898,90 1.898,90	0,00	0,00
12.04.000	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS	%	17.313,52 0,00	100,00 100,00	0,00	17.313,52 17.313,52	1.901,00 1.901,00	0,00	0,00
13.01.000	LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES	%	4.212,93 0,00	44,00 44,00	0,00	1.853,68 1.853,68	203,52 203,52	0,00	0,00

Critério	Unitária e Global	Contrato	70/00011/22/01-001-001	Valor	1.480.489,66
Data base	10/2021	Assinatura	28/07/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/11/2023	Início	03/08/2022	Prazo (dias)	210 + 0
Dt. Realização	02/01/2024	Término	02/03/2023	Redução	19.2800%
Nro. Medição	16	Prédio	133205 - EE DR FRANCISCO EMYGDIO PEREIRA NETO		
PI	2012/01831	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.834.151,81
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2934,64
Diretoria	SAO BERNARDO DO CAMPO			Município	SÃO BERNARDO DO CAMPO
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE DR FRANCISCO EMYGDIO PEREIRA NETO				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
13.02.000	REVESTIMENTO DE PISOS	%	20.834,17 0,00	46,00 26,00	20,00	9.583,71 5.416,88	1.052,27 594,76	4.166,83	457,51
13.04.000	REVESTIMENTO DE DEGRAUS	%	8.579,30 0,00	38,00 38,00	0,00	3.260,13 3.260,13	357,94 357,94	0,00	0,00
13.05.000	REVESTIMENTO DE RODAPES	%	3.739,25 0,00	32,00 32,00	0,00	1.196,56 1.196,56	131,38 131,38	0,00	0,00
13.06.000	REVESTIMENTO DE SOLEIRAS	%	756,68 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
13.07.000	REVESTIMENTO DE PEITORIS	%	2.079,29 0,00	100,00 100,00	0,00	2.079,29 2.079,29	228,30 228,30	0,00	0,00
13.80.000	CONSERVACAO - PISOS / RODAPES / PEITORIS	%	3.008,21 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
14.01.000	VIDROS	%	3.575,15 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.02.000	FORROS / PAREDES INTERNAS	%	10.193,99 0,00	26,00 26,00	0,00	2.650,42 2.650,42	291,00 291,00	0,00	0,00
15.03.000	ESQUADRIAS	%	7.585,64 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.04.000	EXTERNA	%	6.080,13 0,00	23,00 23,00	0,00	1.398,42 1.398,42	153,54 153,54	0,00	0,00
16.01.081	PT-31 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE DE CONCRETO (300X235CM)	UN	1,00 5.369,09	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.02.020	BORRACHA ASSENTADA C/ ARGAMASSA - PISO TATIL ALERTA	M2	1,00 375,12	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.02.064	PISO DE CONCRETO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO MECÂNICO E=8CM	M2	28,80 76,74	28,80 28,80	0,00	2.210,11 2.210,11	242,66 242,66	0,00	0,00
16.02.068	DEGRAU DE CONCRETO ARMADO Fck 25MPa DESEMPENADO E=6CM INCLUSIVE LASTRO DE BRITA	M	0,00 0,00	85,80 85,80	0,00	5.372,79 5.372,79	589,92 589,92	0,00	0,00
16.02.070	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	0,00 0,00	69,60 69,60	0,00	2.274,52 2.274,52	249,73 249,73	0,00	0,00
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	28,80 9,36	98,40 98,40	0,00	921,01 921,01	101,11 101,11	0,00	0,00
16.02.090	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG	M2	0,00 0,00	69,60 69,60	0,00	3.748,65 3.748,65	411,59 411,59	0,00	0,00
16.03.006	GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS	M2	100,00 19,80	104,48 104,48	0,00	2.068,70 2.068,70	227,14 227,14	0,00	0,00
16.03.351	FRUTÍFERA CEREJINHA (CEREJEIRA DO MATO) H=2,00M	UN	20,00 298,49	20,00 20,00	0,00	5.969,80 5.969,80	0,00 0,00	0,00	0,00
16.03.355	FRUTÍFERA GABIROBA H=2,00M	UN	18,00 289,12	18,00 18,00	0,00	5.204,16 5.204,16	0,00 0,00	0,00	0,00
16.03.464	PODA DE CONSERVAÇÃO / ADEQUAÇÃO PARA ARVORES COM ALTURA ATE 10M TOPO DA COPA.	UN	0,00 0,00	13,00 13,00	0,00	3.804,84 3.804,84	417,76 417,76	0,00	0,00
16.03.465	PODA DE CONSERVAÇÃO / ADEQUAÇÃO PARA ARVORES TOPO DA COPA COM ALTURA SUPERIOR A 10M	UN	0,00 0,00	4,00 4,00	0,00	5.493,88 5.493,88	603,22 603,22	0,00	0,00


Critério	Unitária e Global	Contrato	70/00011/22/01-001-001	Valor	1.480.489,66
Data base	10/2021	Assinatura	28/07/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/11/2023	Início	03/08/2022	Prazo (dias)	210 + 0
Dt. Realização	02/01/2024	Término	02/03/2023	Redução	19.2800%
Nro. Medição	16	Prédio	133205 - EE DR FRANCISCO EMYGDIO PEREIRA NETO		
PI	2012/01831	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.834.151,81
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2934.64
Diretoria	SAO BERNARDO DO CAMPO			Município	SÃO BERNARDO DO CAMPO
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE DR FRANCISCO EMYGDIO PEREIRA NETO				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.03.488	FRUTIFERA ACEROLA H=2,00M	UN	20,00	20,00	0,00	5.404,80	0,00	0,00	0,00
			270,24	20,00		5.404,80	0,00		
16.05.032	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	14,00	67,00	0,00	12.500,85	1.372,57	0,00	0,00
			186,58	67,00		12.500,85	1.372,57		
16.05.042	TC-05 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (35CM)	M	19,00	52,60	0,00	8.888,34	975,92	0,00	0,00
			168,98	52,60		8.888,34	975,92		
16.05.045	TC-08 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (35CM)	M	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			246,37	0,00		0,00	0,00		
16.05.048	TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM	M	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			183,55	0,00		0,00	0,00		
16.05.064	TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 100 INCLUSIVE CONEXOES - ENTERRADO	M	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			93,33	0,00		0,00	0,00		
16.05.065	TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 150 INCLUSIVE CONEXOES - ENTERRADO	M	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			149,12	0,00		0,00	0,00		
16.05.075	CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			412,63	0,00		0,00	0,00		
16.06.050	CANTEIRO DE OBRAS - LARG 2,20M	M2	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			148,47	0,00		0,00	0,00		
16.06.058	TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO	M	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40,67	0,00		0,00	0,00		
16.11.005	LIMPEZA DA OBRA	M2	211,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14,43	0,00		0,00	0,00		
16.11.025	REMOÇÃO DE RESÍDUOS (PODA / ENTULHO) PARA ÁREA DE TRANSBORDO E TRIAGEM (ATT)	M3	20,00	29,58	0,00	3.572,96	392,30	0,00	0,00
			120,79	29,58		3.572,96	392,30		
16.13.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	4,63	13,82	0,00	1.139,73	125,14	0,00	0,00
			82,47	13,82		1.139,73	125,14		
16.13.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	2,50	5,76	0,00	47,46	5,21	0,00	0,00
			8,24	5,76		47,46	5,21		
16.13.015	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			72,16	0,00		0,00	0,00		
16.13.025	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40,49	0,00		0,00	0,00		
16.13.026	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	2,50	5,76	0,00	53,91	5,91	0,00	0,00
			9,36	5,76		53,91	5,91		
16.14.006	FORMAS DE MADEIRA MACICA	M2	8,66	8,66	0,00	1.136,97	124,83	0,00	0,00
			131,29	8,66		1.136,97	124,83		
16.14.011	ACO CA 50 (A OU B) FYK = 500 M PA	KG	164,48	158,72	0,00	2.685,54	294,86	0,00	0,00
			16,92	158,72		2.685,54	294,86		
16.14.012	ACO CA 60 (A OU B) FYK = 600 M PA	KG	30,27	30,27	0,00	640,21	70,29	0,00	0,00
			21,15	30,27		640,21	70,29		
16.14.038	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=25 MPA	M3	0,93	0,86	0,00	450,42	49,45	0,00	0,00
			523,75	0,86		450,42	49,45		
16.14.055	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO	M3	0,27	0,27	0,00	151,78	16,66	0,00	0,00
			562,15	0,27		151,78	16,66		

Critério	Unitária e Global	Contrato	70/00011/22/01-001-001	Valor	1.480.489,66
Data base	10/2021	Assinatura	28/07/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/11/2023	Início	03/08/2022	Prazo (dias)	210 + 0
Dt. Realização	02/01/2024	Término	02/03/2023	Redução	19.2800%
Nro. Medição	16	Prédio	133205 - EE DR FRANCISCO EMYGDIO PEREIRA NETO		
PI	2012/01831	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.834.151,81
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2934.64
Diretoria	SAO BERNARDO DO CAMPO			Município	SÃO BERNARDO DO CAMPO
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE DR FRANCISCO EMYGDIO PEREIRA NETO				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.15.006	ALVENARIA AUTO PORTANTE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39 CM CLASSE A	M2	4,83	46,08	0,00	5.395,50	592,41	0,00	0,00
			117,09	46,08		5.395,50	592,41		
16.15.031	IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - MUROS DE ARRIMO	M2	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12,49	0,00		0,00	0,00		
16.18.077	SI-08 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE CORRIMÃO 30X30MM (METÁLICA/BRILLE)	UN	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18,12	0,00		0,00	0,00		
16.20.099	SERVICOS - ELETRICA	MV	549,45	549,45	0,00	287.499,70	31.567,13	0,00	0,00
			523,25	549,45		287.499,70	31.567,13		
16.50.010	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	0,00	1,09	0,00	235,83	0,00	0,00	0,00
			0,00	1,09		235,83	0,00		
16.80.017	TELA Q-138 E ESPAÇADOR TRELIÇADO P/PISO DE CONCRETO	M2	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			49,69	0,00		0,00	0,00		
16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	0,00	14,00	0,00	7.244,02	795,38	0,00	0,00
			0,00	14,00		7.244,02	795,38		
16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	M3	0,00	1,42	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1,42		75,00	0,00		

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE		ATESTADO DE EXECUÇÃO	
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE
1.466.855,89	1.477.223,28	10.367,39	1.466.855,89	1.477.223,28	10.367,39	
			125.300,58	126.438,90	1.138,32	
			1.592.156,47	1.603.662,18	VALOR A LIBERAR 11.505,71	



Planilha de Quantitativos de Serviços Globais Orçados

Contrato: 70/00011/22/01-001-001 - PI 2012/01831 - cod. obra: 142213 - prédio: 133205 - EE DR FRANCISCO EMYGDIÓ PEREIRA NETO


Código Atividade	Descrição Atividade	Un	Qtde Orçada
03.00.000	SUPER ESTRUTURA		
03.01.000	FORMA		
03.01.002	FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE	M2	580,60
03.02.000	ARMADURA		
03.02.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	4370,00
03.02.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	498,30
03.03.000	CONCRETO		
03.03.003	LAJE PRE-FABRICADA UNID C/VIGOTAS PROTENDIDAS LP12-100KG/M2	M2	57,80
03.03.005	LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL C/VIGOTAS PROTENDIDAS LP12-300KG/M2	M2	27,20
03.03.026	CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANCADO FCK 25 MPA	M3	50,40
04.00.000	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS		
04.01.000	ALVENARIA		
04.01.034	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C	M2	264,20
05.00.000	ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS		
05.01.000	PORTAS/BATENTES/FERRAGENS		
05.01.005	PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM	UN	4,00
05.01.069	PM-82 PORTA DE CORRER ACESSIVEL SARRAF. MACIÇA P/PINTURA(L=111CM)	UN	3,00
06.00.000	ELEMENTOS METÁLICOS/COMPONENTES ESPECIAIS		
06.01.000	ESQUADRIAS METÁLICAS		
06.01.002	EF-02 ESQUADRIA DE FERRO 90X120CM	UN	2,00
06.01.003	EF-03 ESQUADRIA DE FERRO 90X150CM	UN	3,00
06.01.005	EF-05 ESQUADRIA DE FERRO 180X120CM	UN	5,00
06.01.013	EF-13 ESQUADRIA DE FERRO 90X90CM	UN	1,00
06.01.014	EF-14 ESQUADRIA DE FERRO 180X90CM	UN	4,00
06.01.026	CAIXILHOS DE FERRO -FIXOS	M2	3,10
06.02.000	PORTAS		
06.02.016	PF-16 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=92 CM)	UN	1,00
06.02.019	PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATÓRIO - GALVANIZADA	UN	1,00
06.02.062	PT-40 BANDEIRA EM GRADIL ELETROFUNDIDO	M2	2,40
06.02.094	ME-02 MONTANTE ESTRUTURAL VERTICAL P/ESQUADRIAS EM VÃO DE 7,20M	M	2,40
06.03.000	OUTROS ELEMENTOS METÁLICOS		
06.03.001	TI-01 TAMPA DE INSPEÇÃO - AÇO	UN	1,00
06.03.019	EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA)	M	3,00
06.03.100	CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE.	M	109,50
06.03.101	CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	20,50
06.03.108	CO-42 GUARDA-CORPO COM CHAPA PERFURADA H=130CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	20,00
07.00.000	COBERTURA		
07.02.000	ESTRUTURA DE COBERTURA METÁLICA		
07.02.016	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM AÇO RESISTENTE A CORROSÃO (ASTM A709/A588)	KG	1259,00
07.03.000	COBERTURA		
07.03.132	TELHA GALVALUME / AÇO GALV ACAB. NATURAL ONDULADA CRFS E=0,65MM	M2	157,40
07.04.000	PECAS PARA COBERTURA		
07.04.041	CUMEEIRA DE AÇO NATURAL PERFIL ONDUL OU TRAP E=0,65MM H ATE 40MM	M	6,00
08.00.000	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
08.02.000	ABRIGO E REDE DE GAS		
08.02.001	AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG	UN	1,00
08.03.000	REDE DE AGUA FRIA: TUBULACOES		
08.03.004	TUBO AÇO GALVANIZ NBR 5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL CONEXOES	M	14,00
08.03.016	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	M	35,00
08.03.018	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES	M	40,00
08.03.019	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES	M	3,00
08.07.000	COMBATE A INCENDIO : TUBULACOES		
08.07.002	TUBO AÇO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")- INCL CONEXOES	M	177,00
08.07.003	TUBO AÇO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL CONEXOES	M	16,00
08.07.010	PROTEÇÃO ANTI CORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	142,00
08.08.000	COMBATE A INCENDIO : DEMAIS SERVIÇOS		
08.08.002	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2")	UN	1,00
08.08.003	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3")	UN	2,00
08.08.012	REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01)	UN	1,00
08.08.028	AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2" E ESGUICHO REGULAVEL	UN	10,00
08.08.041	VALVULA RETENÇÃO HORIZ BRONZE DE 2 1/2"	UN	1,00
08.08.042	VALVULA RETENÇÃO HORIZONTAL DE BRONZE DE 3"	UN	1,00
08.08.045	EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG	UN	8,00
08.08.061	PRESSOSTATO (VALVULA DE FLUXO) COM SENSOR DIAFRAGMA.	UN	1,00
08.08.075	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 3 HP (25000 L/H - 20 MCA)	UN	1,00
08.11.000	REDE DE AGUAS PLUVIAIS: TUBULACOES		

Planilha de Quantitativos de Serviços Globais Orçados

Contrato: 70/00011/22/01-001-001 - PI 2012/01831 - cod. obra: 142213 - prédio: 133205 - EE DR FRANCISCO EMYGDI

PEREIRA NETO

08.11.003	TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 75MM (3") - INCLUSIVE CONEXÕES	M	60,00
08.12.000	REDE DE AGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVIÇOS		
08.12.032	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,25 M	M	2,00
08.12.033	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M	M	7,05
08.12.034	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M	M	50,85
08.12.035	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 1,00 M	M	72,50
08.12.065	GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 75MM (3")	UN	11,00
08.13.000	RESERVATORIO: INSTALACOES - TUBULACOES		
08.13.011	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN20MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	7,00
08.13.013	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL CONEXOES	M	4,00
08.13.014	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2") - INCL CONEXOES	M	11,00
08.14.000	RESERVATORIO: INSTALACOES - DEMAIS SERVICOS		
08.14.002	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4")	UN	1,00
08.14.004	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4")	UN	2,00
08.14.005	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1.1/2")	UN	3,00
08.14.027	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/4"	UN	2,00
08.14.037	VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/2"	UN	1,00
08.14.045	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4")	UN	1,00
08.14.073	CONJ MOTOR-BOMBA(CENTRIFUGA)1,5 HP(10000 L/H-20 MCA)	M	2,00
08.14.085	ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATORIO D'AGUA D=2,50M	M	6,00
08.14.086	LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=8CM P/ RESERVATORIO	UN	1,00
08.14.087	LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=15CM P/ RESERVATORIO	UN	1,00
09.00.000	INSTALACOES ELETRICAS		
09.03.000	ENTRADA: INTERLIGACAO AO QUADRO GERAL		
09.03.009	CABO DE 95 MM2 750V (ISOLACAO NAO HALOGENADO)	M	42,00
09.03.011	CABO DE 150 MM2 750V (ISOLACAO NAO HALOGENADO)	M	168,00
09.03.053	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 110MM -INCL CONEXOES	M	42,00
09.03.090	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	42,00
09.04.000	QUADRO GERAL		
09.04.006	CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO	M2	0,32
09.04.019	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A	UN	1,00
09.04.021	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X200A	UN	1,00
09.04.028	QUADRO GERAL-DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X300A	UN	1,00
09.04.045	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 400 A	M	1,50
09.04.085	TERRA COMPLETO 1 HASTE Ø 19MM COM CAIXA DE INSPEÇÃO	UN	1,00
09.04.091	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	4,00
09.05.000	REDE DE BAIXA TENSÃO: DUTO/QUADROS PARCIAIS LUZ/QUADROS TELEFONE		
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	99,00
09.05.003	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES	M	363,00
09.05.005	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 40 MM (1 1/2") - INCL CONEXOES	M	11,00
09.05.013	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES	M	370,00
09.05.014	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES	M	123,00
09.05.040	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	272,00
09.05.047	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJS.	UN	1,00
09.05.051	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS.	UN	1,00
09.05.069	INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE BÓIA	UN	1,00
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	7,00
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	7,00
09.05.075	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	1,00
09.05.077	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 1 1/2 A 2 HP	UN	2,00
09.05.086	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 2 A 4 HP	UN	1,00
09.05.092	INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30 mA	UN	1,00
09.05.093	INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/30 mA	UN	1,00
09.05.096	CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME ATÉ 12 ENDEREÇOS	UN	1,00
09.06.000	REDE DE BAIXA TENSÃO: CAIXAS DE PASSAGEM		
09.06.002	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"x4"	UN	15,00
09.06.012	CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 30X30X12 CM	UN	1,00
09.06.015	CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 40X40X15 CM	UN	2,00
09.06.025	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M	UN	18,00
09.07.000	REDE DE BAIXA TENSÃO: ENFIAÇÃO		
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 750V (ISOLACAO NAO HALOGENADO)	M	1310,00
09.07.005	FIO DE 4,00 MM2 750V (ISOLACAO NAO HALOGENADO)	M	130,00
09.07.006	FIO DE 6,00 MM2 750V (ISOLACAO NAO HALOGENADO)	M	548,00
09.07.012	CABO DE 16 MM2 750V (ISOLACAO NAO HALOGENADO)	M	55,00
09.08.000	PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS		
09.08.055	BOTONEIRA PARA AÇIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO	UN	2,00
09.08.058	INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES CAIXA 4"x2"-ELETRO PVC RÍGIDO	UN	6,00
09.08.067	INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"x2"- ELETRO PVC RÍGIDO	UN	3,00
09.08.075	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES/TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136 CORRENTE 10A ELETROD.PVC RÍGIDO	UN	1,00
09.08.079	TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETRO. PVC RÍGIDO	UN	6,00
09.08.086	ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO	UN	10,00
09.08.087	SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC	UN	10,00
09.09.000	LUMINARIAS INTERNAS		
09.09.044	IL-05 ARADELA BLINDADA	UN	7,00
09.09.046	IL-59 ILUMINAÇÃO P/PASSAGEM COBERTA E CIRCULAÇÕES	UN	9,00
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	15,00



Planilha de Quantitativos de Serviços Globais Orçados

Contrato: 70/00011/22/01-001-001 - PI 2012/01831 - cod. obra: 142213 - prédio: 133205 - EE DR FRANCISCO EMYGDI

PEREIRA NETO

09.09.083	IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED	UN	55,00
09.10.000	CENTRO DE LUZ		
09.10.003	CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC	UN	44,00
09.13.000	PARA RAIOS		
09.13.015	BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"x1/8") - CAPTOR P/ PARA RAIOS	M	366,00
09.13.018	BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"x1/8") - DESCIDA P/ PARA RAIOS	M	222,00
09.13.025	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA	M	400,00
09.13.027	TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO	UN	34,00
09.13.032	CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO	UN	11,00
09.13.033	CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE	UN	34,00
09.13.034	CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA	UN	59,00
09.13.036	TUBO DE PVC Ø 2" X 3,00M PARA PROTEÇÃO DESCIDA DE CORDOALHA	UN	33,00
10.00.000	FORRO		
10.01.000	FORRO		
10.01.049	FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA	M2	9,75
11.00.000	IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATAÇÃO		
11.02.000	IMPERMEABILIZACOES: LAJES, CALHAS, MARQUISES		
11.02.026	IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA ESTRUT C/ VEU DE POLIESTER-6 DEMAOS / 2 EST	M2	23,70
11.02.066	REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM	M2	23,70
11.03.000	IMPERMEABILIZACOES: RESERVATORIOS D'AGUA		
11.03.002	COM ARGAMASSA CIM AREIA 1:3 COM HIDROFUGO E TINTA BET (APLIC INTERNA)	M2	35,00
11.03.010	COM TINTA BETUMINOSA (APLICACAO EXTERNA)	M2	5,00
11.04.000	JUNTAS DE DILATAÇÃO		
11.04.022	JUNTA ELASTICA ESTRUTURAL NEOPRENE (REF 2027M) INCLUSIVE LIMPEZA	M	53,50
12.00.000	REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE		
12.01.000	REVESTIMENTO DE TETO		
12.01.001	CHAPISCO	M2	169,50
12.01.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	169,50
12.02.000	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS		
12.02.002	CHAPISCO	M2	395,30
12.02.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	395,30
12.04.000	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS		
12.04.004	CHAPISCO	M2	396,10
12.04.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	396,10
13.00.000	PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS		
13.01.000	LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES		
13.01.004	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	M2	21,70
13.01.006	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	131,83
13.01.017	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM	M2	46,70
13.01.018	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM	M2	14,27
13.02.000	REVESTIMENTO DE PISOS		
13.02.005	CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG	M2	10,90
13.02.006	PISO DE CONCRETO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO MECÂNICO E=8CM	M2	110,07
13.02.032	FAIXA ANTIDERRAPANTE A BASE DE RESINA EPÓXICA E AREIA QUARTZOSA L=4CM	M	115,05
13.02.053	BORRACHA COLADA - PISO TATIL DE ALERTA	M2	5,57
13.02.059	SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS FITA ADESIVA COR AMARELA 25x200MM (2 FAIXAS)	CJ	36,00
13.02.069	PORCELANATO ESMALTADO	M2	60,46
13.04.000	REVESTIMENTO DE DEGRAUS		
13.04.001	DEGRAUS EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ESPESSURA DE 2 CM	M	84,40
13.04.004	DEGRAU DE CONCRETO LISO	M	30,65
13.05.000	REVESTIMENTO DE RODAPES		
13.05.005	RODAPE DE ARGAMASSA DE CIM/AREIA 1:3 PARA ESCADA	M	33,12
13.05.006	RODAPE DE ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 ESPESSURA 1,5CM X ALTURA DE 7CM	M	19,90
13.05.022	RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM	M	88,30
13.06.000	REVESTIMENTO DE SOLEIRAS		
13.06.075	SO-15 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (CIMENTADO / ALVENARIA 22CM)	M	5,05
13.06.082	SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L= 14 A 17CM)	M	1,00
13.07.000	REVESTIMENTO DE PEITORIS		
13.07.002	PE-02 PEITORIL	M	21,63
13.80.000	CONSERVACAO - PISOS / RODAPES / PEITORIS		
13.80.033	TELA Q-138 E ESPAÇADOR TRELIÇADO P/PISO DE CONCRETO	M2	110,07
14.00.000	VIDROS		
14.01.000	VIDROS		
14.01.002	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM	M2	27,40
15.00.000	PINTURA		
15.02.000	FORROS / PAREDES INTERNAS		
15.02.005	TINTA LATEX ECONOMICA	M2	169,50
15.02.019	ESMALTE	M2	395,30
15.02.062	TINTA LATEX ECONOMICA EM SUPERFICIE DE GESSO	M2	9,75
15.03.000	ESQUADRIAS		
15.03.011	ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	42,10
15.03.021	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	60,60
15.03.060	FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE)	M	192,40
15.04.000	EXTERNA		
15.04.006	TINTA LATEX STANDARD	M2	396,10



Documento assinado eletronicamente por **Affonso Coan Filho, Gerente de Obras Metropolitanas**, em 23/10/2024, às 14:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Antonio Correra Neto, Supervisor de Obras Metropolitanas**, em 23/10/2024, às 19:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0043924793** e o código CRC **44DC6298**.