Governo do Estado de São Paulo
Fundação para o Desenvolvimento da Educação
Departamento de Processos Contratuais

ATESTADO

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Atestado de Capacidade Técnica

2425P1AR32

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

OS: Nº.: 69/00076/24/01-001 **Item:** 001 **Data de Assinatura do Contrato:** 11-07-2024
PI: 2024/01492 **Nº SP sem Papel:** **Nº SEI:** 229.00011295/2024-14
ESCOLA: 224207 - EE B. ENGANO
LOCAL: RUA HUM , S/N - CEP: 11850-000 - ENGANO - MIRACATU - SP

CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: RUA CORONEL JORDÃO, 440, CASA 450, VILA PAIVA
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R$ 708.466,84	R$ 708.425,41

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TITULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022		2620241159550	2603541099	Engenheiro Civil

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Reforma

PRAZO CONTRATUAL: 150 dia(s)	1 - 0	2 - 0	3 - 2	4 - 1	TOTAL DE DIAS: 153 dia(s)

DATA DE INICIO:	DATA DE TERMINO:	DATA DE EMISSAO TRP:	ATRASOS JUSTIFICADOS:	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS
12-07-2024	09-12-2024	05-12-2024	0 dia(s)	0 dia(s)

1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

ATRASOS JUSTIFICADOS

Nº de dias	Justificativa
0	Não há atrasos justificados

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 5
EXECUÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO ESCOLAR, CONFORME RELATÓRIO DE VISTORIA.

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Atestado de Capacidade Técnica

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 03 de setembro de 2025

RESPONSÁVEIS

WILSON AGUILAR DANTAS
SUPERVISOR(A) DE OBRAS DO INTERIOR
ARQUITETURA E URBANISMO - CAU BR: A7885-9 CPF: 179.065.711-34

AFFONSO COAN FILHO
GERENTE DE OBRAS DO INTERIOR
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 601093635 CPF: 022.715.768-06

TIAGO MICHELE ZIRUOLO
DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS
ENGENHEIRO - CREA: 506303485 CPF: 311.820.328-50

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	69/00076/24/01-001-001	Valor	708.466,84
Data base	01/2023	Assinatura	11/07/2024	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	12/12/2024	Início	12/07/2024	Prazo (dias)	150 + 0
Dt. Realização	16/01/2025	Término	09/12/2024	Redução	0.0000%
Nro. Medição	5	Prédio	224207 - EE B. ENGANO		
PI	**2024/01492**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	708.466,84
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA			Área Constr.	747.42
Diretoria	MIRACATU			Município	MIRACATU
Fiscal	CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / AMBIENTE BRASIL			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE B. ENGANO				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
02.02.021	ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	0,00 0,00	30,72 30,72	0,00	496,74 496,74	0,00 0,00	0,00	0,00
02.02.026	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES	M	0,00 0,00	12,00 12,00	0,00	1.166,88 1.166,88	0,00 0,00	0,00	0,00
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	0,00 0,00	0,38 0,38	0,00	244,58 244,58	0,00 0,00	0,00	0,00
02.05.050	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO	M3	0,00 0,00	0,55 0,55	0,00	353,19 353,19	0,00 0,00	0,00	0,00
03.01.001	FORMAS DE MADEIRA MACICA	M2	0,00 0,00	5,32 5,32	0,00	798,47 798,47	0,00 0,00	0,00	0,00
03.05.010	PILAR DE MADEIRA (PASSAGEM COBERTA)	UN	19,00 754,96	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
03.05.012	VIGA DE MADEIRA 6X16 CM (PASSAGEM COBERTA)	M	67,00 69,87	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.01.004	PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM	UN	0,00 0,00	4,00 4,00	0,00	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.01.005	PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM	UN	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.60.001	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	UN	9,45 14,09	4,00 4,00	0,00	56,36 56,36	0,00 0,00	0,00	0,00
05.60.005	RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	0,00 0,00	4,00 4,00	0,00	246,56 246,56	0,00 0,00	0,00	0,00
05.60.050	RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR	UN	6,00 14,09	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.80.004	PORTA MADEIRA MACHO-FEMEA	M2	9,45 777,60	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.80.095	FECHADURA CILINDRICA COMPLETO (FECHAD ROSETA MACAN)	UN	6,00 408,66	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.03.001	TI-01 TAMPA DE INSPECAO - ACO	UN	2,00 125,93	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.03.019	EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA)	M	2,00 800,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.03.020	EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO GALVANIZADA	M	6,00 1.150,28	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.03.064	CO-30 GUARDA-CORPO TUBULAR AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO	M	9,00 913,65	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.03.069	QE-36 REDE DE PROTECAO PARA QUADRAS DE ESPORTES	M2	416,00 41,00	615,00 590,00	25,00	25.215,00 24.190,00	0,00 0,00	1.025,00	0,00
06.03.074	QE-42 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL (FUNDACAO DIRETA)	PR	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	2.400,00 2.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	69/00076/24/01-001-001	Valor	708.466,84
Data base	01/2023	Assinatura	11/07/2024	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	12/12/2024	Início	12/07/2024	Prazo (dias)	150 + 0
Dt. Realização	16/01/2025	Término	09/12/2024	Redução	0.0000%
Nro. Medição	5	Prédio	224207 - EE B. ENGANO		
PI	**2024/01492**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	708.466,84
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA			Área Constr.	747.42
Diretoria	MIRACATU			Município	MIRACATU
Fiscal	CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / AMBIENTE BRASIL			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE B. ENGANO				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
06.03.100	CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE.	M	0,00 0,00	7,85 6,28	1,57	5.282,10 4.225,68	0,00 0,00	1.056,42	0,00
06.60.002	RETIRADA DE TELA	M2	107,64 10,60	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.70.020	RECOLOCACAO DE TELA	M2	107,64 13,94	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.80.043	BRACO DE ALAVANCA DE FERRO	M	40,80 52,44	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.80.044	ALAVANCA PARA CAIXILHO BASCULANTE	UN	34,00 46,02	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.80.049	LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES	M2	107,64 11,43	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.02.016	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO RESISTENTE A CORROSAO (ASTM A709/A588)	KG	0,00 0,00	331,17 331,17	0,00	9.504,57 9.504,57	0,00 0,00	0,00	0,00
07.03.130	TELHA GALVALUME / ACO GALV PINT 1 FACE PO/COIL-COATING TRAPEZ H=40MM E=0,65MM	M2	132,00 191,48	158,80 158,80	0,00	30.407,02 30.407,02	0,00 0,00	0,00	0,00
07.80.041	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM	M2	45,50 79,35	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.11.053	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	70,00 103,60	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.12.022	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 0,50M	M	60,00 144,73	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.12.034	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M	M	44,00 131,80	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.13.001	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	M	18,00 29,35	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.13.003	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES	M	15,00 54,87	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.13.006	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 75 INCL CONEXÕES	M	20,00 127,78	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.13.012	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL CONEXOES	M	28,00 146,23	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.13.013	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL CONEXOES	M	19,00 174,81	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.13.014	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2") - INCL CONEXOES	M	34,50 201,07	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.13.017	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL CONEXOES	M	19,50 350,48	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.14.003	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1")	UN	2,00 103,51	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.14.004	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4")	UN	3,00 140,44	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.14.005	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1.1/2")	UN	4,00 160,47	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	69/00076/24/01-001-001	Valor	708.466,84
Data base	01/2023	Assinatura	11/07/2024	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	12/12/2024	Início	12/07/2024	Prazo (dias)	150 + 0
Dt. Realização	16/01/2025	Término	09/12/2024	Redução	0.0000%
Nro. Medição	5	Prédio	224207 - EE B. ENGANO		
PI	**2024/01492**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	708.466,84
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA			Área Constr.	747.42
Diretoria	MIRACATU			Município	MIRACATU
Fiscal	CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / AMBIENTE BRASIL			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE B. ENGANO				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.14.008	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3")	UN	3,00 722,85	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.14.027	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/4"	UN	2,00 199,07	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.14.037	VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/2"	UN	1,00 219,22	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.14.046	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1")	UN	3,00 149,10	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.14.074	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 2 HP (13900 L/H-20 MCA)	UN	2,00 562,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.16.004	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA BRANCA	UN	0,00 0,00	4,00 4,00	0,00	2.800,00 2.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBULACÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	M	26,00 9,26	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.50.020	DEMOLIÇÃO DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METALICAS	M	104,00 5,32	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.50.021	DEMOLIÇÃO DE CONDUTORES APARENTES	M	70,00 3,47	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.60.011	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	0,00 0,00	8,00 8,00	0,00	451,12 451,12	0,00 0,00	0,00	0,00
08.70.016	RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS SANITARIOS INCLUINDO ACESSORIOS	UN	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.02.088	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A	UN	2,00 143,80	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	26,00 59,26	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.013	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES	M	21,00 33,92	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.040	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	21,00 23,24	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.069	INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE BÓIA	UN	2,00 112,78	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.076	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 3/4 A 1 HP	UN	1,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)	M	135,20 4,62	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.07.006	FIO DE 6,00 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)	M	84,00 8,18	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.08.079	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RÍGIDO	UN	1,00 175,13	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.09.034	IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR (2X32W)	UN	0,00 0,00	20,00 20,00	0,00	5.784,80 5.784,80	0,00 0,00	0,00	0,00
09.09.037	IL-58 ILUMINACAO P/ QUADRA DE ESP. COB. LAMP. VAPOR METALICO (1X250W)	UN	8,00 600,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	69/00076/24/01-001-001	Valor	708.466,84
Data base	01/2023	Assinatura	11/07/2024	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	12/12/2024	Início	12/07/2024	Prazo (dias)	150 + 0
Dt. Realização	16/01/2025	Término	09/12/2024	Redução	0.0000%
Nro. Medição	5	Prédio	224207 - EE B. ENGANO		
PI	**2024/01492**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	708.466,84
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA			Área Constr.	747.42
Diretoria	MIRACATU			Município	MIRACATU
Fiscal	CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / AMBIENTE BRASIL			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE B. ENGANO				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	0,00 0,00	35,00 35,00	0,00	9.462,25 9.462,25	0,00 0,00	0,00	0,00
09.13.015	BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - CAPTOR P/ PARA RAIOS	M	2,00 42,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.13.018	BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - DESCIDA P/ PARA RAIO	M	24,00 35,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.13.025	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA	M	28,00 45,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.13.027	TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO	UN	6,00 350,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.13.032	CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO	UN	8,00 58,89	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.13.033	CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE	UN	6,00 66,77	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.13.036	TUBO DE PVC Ø 2" X 3,00M PARA PROTEÇAO DESCIDA DE CORDOALHA	UN	2,00 131,06	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.52.017	REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	219,20 1,29	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.64.006	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	0,00 0,00	55,00 55,00	0,00	190,85 190,85	0,00 0,00	0,00	0,00
09.85.060	CONDULETE DE 1"	UN	8,00 50,31	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
10.01.021	FORRO DE TABUA APAR. 10X1CM MACHO-FEMEA G1-C4 ENTARUGADO	M2	0,00 0,00	5,40 0,00	5,40	1.122,01 0,00	0,00 0,00	1.122,01	0,00
10.60.001	RETIRADA DE FORROS DE MADEIRA PREGADOS (PLACAS OU TABUAS)	M2	89,60 14,38	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
10.80.034	TABUA DE 10 X 1 CM TIPO MACHO-FEMEA G1-C4 PARA FORRO	M2	89,60 128,39	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
11.03.007	IMPERMEABIL RESERV.ENTERRADO COM ARGAMASSA POLIMERICA SEMIFLEXIVEL COM APLICAÇÃO 4 DEMÃOS	M2	72,00 30,05	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
11.50.002	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA COM IMPERMEABILIZANTE	M2	72,00 13,90	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
12.01.001	CHAPISCO	M2	0,00 0,00	80,00 80,00	0,00	1.183,20 1.183,20	0,00 0,00	0,00	0,00
12.01.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	0,00 0,00	80,00 80,00	0,00	4.145,60 4.145,60	0,00 0,00	0,00	0,00
12.80.030	REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS	M	14,40 17,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
13.01.006	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	24,00 11,54	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
13.01.018	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM	M2	609,00 39,25	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
13.02.069	PORCELANATO ESMALTADO	M2	609,00 222,60	870,23 870,23	0,00	193.713,18 193.713,18	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	69/00076/24/01-001-001	Valor	708.466,84
Data base	01/2023	Assinatura	11/07/2024	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	12/12/2024	Início	12/07/2024	Prazo (dias)	150 + 0
Dt. Realização	16/01/2025	Término	09/12/2024	Redução	0.0000%
Nro. Medição	5	Prédio	224207 - EE B. ENGANO		
PI	**2024/01492**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	708.466,84
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA			Área Constr.	747.42
Diretoria	MIRACATU			Município	MIRACATU
Fiscal	CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / AMBIENTE BRASIL			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE B. ENGANO				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
13.05.022	RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM	M	384,00 25,89	238,57 238,57	0,00	6.176,57 6.176,57	0,00 0,00	0,00	0,00
13.06.083	SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L=19 A 22CM)	M	0,00 0,00	3,28 3,28	0,00	718,28 718,28	0,00 0,00	0,00	0,00
13.50.002	DEMOLIÇAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE	M2	609,00 36,39	846,41 846,41	0,00	30.800,85 30.800,85	0,00 0,00	0,00	0,00
13.50.016	DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M	384,00 2,78	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
13.80.021	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIMENTO/AREIA 1:3 E=2,50CM	M2	0,00 0,00	882,63 870,23	12,40	35.940,67 35.435,75	0,00 0,00	504,92	0,00
14.01.004	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM	M2	4,80 163,70	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
14.60.001	RETIRADA DE VIDRO INCLUSIVE RASPAGEM DE MASSA OU RETIRADA DE BAGUETES	M2	4,80 15,49	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.01.004	ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA	M2	0,00 0,00	32,00 32,00	0,00	674,24 674,24	0,00 0,00	0,00	0,00
15.01.012	ESMALTE S/APAREL EMASS PREVIOS EM ESTRUTURA DE MADEIRA APARENTES	M2	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.01.015	VERNIZ SEM APARELHAMENTO E EMAS PREVIOS EM ESTRUT DE MADEIRA APARENTE	M2	990,00 24,14	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.01.035	FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESTRUTURAS	M2	0,00 0,00	32,00 32,00	0,00	618,88 618,88	0,00 0,00	0,00	0,00
15.02.005	TINTA LATEX ECONOMICA	M2	0,00 0,00	590,24 590,24	0,00	21.939,22 21.939,22	0,00 0,00	0,00	0,00
15.02.018	ESMALTE A BASE DE AGUA	M2	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.02.055	ENVERNIZAMENTO EM FORRO DE MADEIRA	M2	376,00 30,98	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.02.080	TINTA LATEX PARA PISO	M2	739,00 31,09	950,43 901,18	49,25	29.548,86 28.017,68	0,00 0,00	1.531,18	0,00
15.03.022	GRAFITE EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	29,40 41,12	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.03.028	ESMALTE A BASE DE AGUA EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.03.032	PRIMER P/ GALVANIZADOS (GALVIT/SIMILAR) - ESQUADRIAS	M2	29,40 40,59	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.04.080	PINTURA DE QUADRAS ESP-LINHAS DEMARCATORIAS (600M2)	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	500,00 500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.50.002	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,LATEX/ACRILICO EM PAREDES COM LIXAMENTO	M2	2.343,00 4,43	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.50.003	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE OU VERNIZ EM ESQ DE MADEIRA C/LIXAMENTO	M2	198,36 6,21	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.50.004	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,ALUMIN OU GRAFITE EM ESQ DE FERRO C/LIXAMENTO	M2	107,64 7,69	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	69/00076/24/01-001-001	Valor	708.466,84
Data base	01/2023	Assinatura	11/07/2024	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	12/12/2024	Início	12/07/2024	Prazo (dias)	150 + 0
Dt. Realização	16/01/2025	Término	09/12/2024	Redução	0.0000%
Nro. Medição	5	Prédio	224207 - EE B. ENGANO		
PI	**2024/01492**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	708.466,84
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA			Área Constr.	747.42
Diretoria	MIRACATU			Município	MIRACATU
Fiscal	CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / AMBIENTE BRASIL			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE B. ENGANO				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
15.50.030	REMOCAO DE PINTURA EM ESTRUTURA METALICA COM LIXAMENTO	M2	660,00 28,89	720,00 720,00	0,00	20.800,80 20.800,80	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.013	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA	M2	0,00 0,00	93,43 93,43	0,00	2.332,94 2.332,94	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.018	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	1.145,60 19,31	1.691,12 1.651,74	39,38	32.655,51 31.895,09	0,00 0,00	760,42	0,00
15.80.031	VERNIZ EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCL PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	198,36 34,37	493,72 493,72	0,00	16.969,15 16.969,15	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.040	PINTURA DE QUADRAS ESPORTIVAS - LINHAS DEMARCATORIAS	UN	1,00 907,51	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.043	TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	618,24 17,67	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.044	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	579,60 22,66	176,40 176,40	0,00	3.997,22 3.997,22	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.045	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO	M2	107,64 34,62	230,70 230,70	0,00	7.986,83 7.986,83	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.060	ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE ZARCAO	M2	669,60 21,61	720,00 720,00	0,00	15.559,20 15.559,20	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.075	FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESTRUTURAS - CONSERVACAO	M2	660,00 16,04	720,00 720,00	0,00	11.548,80 11.548,80	0,00 0,00	0,00	0,00
16.01.046	PORTÃO EM CHAPA DE AÇO	M2	7,04 1.307,41	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.04.002	QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA)	UN	2,00 1.800,00	2,00 2,00	0,00	3.600,00 3.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.04.019	FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - FUNDO - BROCA	M	22,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.04.031	FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - LATERAIS - BROCA	M	60,00 1.000,00	60,00 60,00	0,00	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.031	CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM)	M	50,00 194,19	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.041	TC-04 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (25CM)	M	50,00 215,31	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	192,00 33,79	110,00 110,00	0,00	3.716,90 3.716,90	0,00 0,00	0,00	0,00
16.35.014	LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICACAO DE JATO DE AGUA FRIA	M2	1.284,60 12,43	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.35.016	LIMPEZA DO SUBSTRATO, LAVAGEM COM SOLUCOES ACIDAS, PISOS E PAREDES	M2	0,00 0,00	784,68 600,00	184,68	12.280,24 9.390,00	0,00 0,00	2.890,24	0,00
16.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBO DE F.G. P/ SUST DE TELA ALAMBR INCL BASE FIXAÇÃO	UN	0,00 0,00	42,00 42,00	0,00	1.265,04 1.265,04	0,00 0,00	0,00	0,00
16.50.002	DEMOLIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO	M2	0,00 0,00	160,00 160,00	0,00	409,60 409,60	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.010	TELA DE ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2"	M2	0,00 0,00	189,70 188,80	0,90	19.808,46 19.714,49	0,00 0,00	93,97	0,00

Critério	Unitária	Contrato	69/00076/24/01-001-001	Valor	708.466,84
Data base	01/2023	Assinatura	11/07/2024	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	12/12/2024	Início	12/07/2024	Prazo (dias)	150 + 0
Dt. Realização	16/01/2025	Término	09/12/2024	Redução	0.0000%
Nro. Medição	5	Prédio	224207 - EE B. ENGANO		
PI	**2024/01492**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	708.466,84
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA			Área Constr.	747.42
Diretoria	MIRACATU			Município	MIRACATU
Fiscal	CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / AMBIENTE BRASIL			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE B. ENGANO				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.80.012	TUBO DE F.G. 2" P/ SUSTENT TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-MONTANTE	M	0,00 0,00	176,50 176,50	0,00	25.119,48 25.119,48	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.013	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM	M2	24,00 61,60	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.024	TABELA DE BASQUETE COM ARO E CESTO	UN	2,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.025	TUBO DE F.G. 1 1/4" P/ SUSTENT.TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-TRAVAMENTO	M	0,00 0,00	316,00 316,00	0,00	30.753,12 30.753,12	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.091	LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA ACIMA DE 10.000 LITROS	UN	2,00 417,12	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	9,00 804,71	17,00 13,00	4,00	13.680,07 10.461,23	0,00 0,00	3.218,84	0,00

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE		ATESTADO DE EXECUÇÃO	
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	
696.222,41	708.425,41	12.203,00	696.222,41	708.425,41	12.203,00	CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX /
			0,00	0,00	0,00	
			696.222,41	708.425,41	VALOR A LIBERAR 12.203,00	

Emissão: 03/09/2025 11:59:33

Documento assinado eletronicamente por **Wilson Aguilar Dantas**, **Supervisor de Obras do Interior**, em 08/09/2025, às 16:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

Documento assinado eletronicamente por **Affonso Coan Filho**, **Gerente de Obras**, em 09/09/2025, às 10:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

Documento assinado eletronicamente por **Tiago Michele Ziruolo**, **Diretor de Obras e Serviços**, em 15/09/2025, às 12:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0081125991** e o código CRC **D61C4E6C**.