ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DAF / GSU / DAC

IDENTIFICAÇÃO/ DADOS CONTRATUAIS

CONTRATO Nº.:	05/0626/05/03-	CÓDIGO:	01.15.301-0
ESCOLA:	EE ANNA MARIA CAVALLARI		
LOCAL:	GUARULHOS - SP		
CONTRATADA:	BRASUL CONSTRUTORA LTDA		
ENDEREÇO:	RUA MARIA MARCOLINA, 1021		
LOCAL:	SÃO PAULO - SP		
VALOR DA OBRA	R$ 37.896,45	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	R$ 37.541,31

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA:	CREASP	Art
GILBERTO TERUO OKAMOTO	0600896680	8210200503466065

CARACTERÍSTICAS

Nº. DE PAVIMENTOS: 1		TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO			
ÁREA CONSTRUÍDA (m2): 38,78					Nº. DE SALAS: 0
PRAZO CONTRATUAL: 60 dias		1 - 0	2 - 0	3 - 0	4 - 11	TOTAL DE DIAS: 71 dias
DATA DE INICIO: 24/06/2005	DATA DE TÉRMINO: 14/10/2005	ATRASOS JUSTIFICADOS: 40 dias			ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS: 0 dias

1 - Prorrogação de prazo.

2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.

3 - Dias prorrogados em virtude do início e/ou término da obra coincidir com dia não útil.

4 - Dios transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório.

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 29 de agosto de 2007

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 04 - Final em anexo.

RESPONSÁVEIS

João Batista Domingues Costa
Chefe do Depto de Acomp. de Contratos

Affonso Coan Filho
Chefe do Departamento de Obras Metropolitanas

* I J S 3 D 9 7 S J *

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	CRITÉRIO	BDI	TIPO DE OBRA	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISÃO (MAIS TARDE)	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSÃO	FOLHA
	UNITÁRIO E GLOBAL	23,00%	OBRA NOVA	04 - FINAL	22/10/2005	14/10/2005	29/08/2007	1

PRÉDIO	ESCOLA	MUNICÍPIO	DIRETORIA DE ENSINO	ÁREA CONSTR.	ÁREA PROJ.
01.15.301	ANNA MARIA CAVALLARI	GUARULHOS	GUARULHOS SUL	246,00	246,00

PI	CONSTRUTORA	FISCAL	ORÇAMENTO FDE	ORÇAMENTO CONTRATO
2004/01028	BRASUL CONSTRUTORA LTDA	LUIZ CARLOS FALCETTA	39.626,84	37.896,45

CONTRATO	DATA BASE	ASSINATURA	INÍCIO	TÉRMINO	PRAZO	REDUÇÃO	VALOR ADITIVO	TOTAL CONTRATO
05/0626/05/03	01/2005	14/06/2005	24/06/2005	22/08/2005	60 + 0	4,36%	0,00	37.896,45

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU % NO PERÍODO	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER		BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
01.01.01	RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM	M2	100,00 1,61		0,00 0,00		0,00 0,00			
02.01.01	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	12,40 14,81		12,40 12,40		183,64 183,64			
02.01.10	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	6,00 2,58		5,98 5,98		15,43 15,43			
02.01.12	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	6,00 2,65		5,98 5,98		15,85 15,85			
02.01.15	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	6,00 13,96		5,98 5,98		83,48 83,48			
02.01.25	ATERRO INTERNO APILOADO	M3	8,70 22,53		7,20 7,20		162,22 162,22			
02.02.27	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 30CM - INCL ARRANQUES	M	0,00 46,97		48,00 48,00		2.254,56 2.254,56			
02.02.35	ESTACAS TIPO STRAUSS DIAM 25CM CAPACIDADE ATE 20 TF	M	52,00 28,02		0,00 0,00		0,00 0,00			
02.03.01	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	21,80 31,16		21,80 21,80		679,29 679,29			
02.04.02	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	376,00 5,52		376,00 376,00		2.075,52 2.075,52			
02.04.03	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	25,00 6,32		17,00 17,00		107,44 107,44			
02.05.18	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	2,80 289,84		2,80 2,80		811,55 811,55			
02.06.01	ALVENARIA DE FUNDACAO E EMBASAMENTO COM TIJ MACICOS COMUNS	M3	0,60 241,06		0,60 0,60		144,64 144,64			
02.07.01	IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO	M2	12,40 20,79		11,77 11,77		244,70 244,70			
03.01.00	FORMA		2.173,08		100,00 100,00		2.173,08 2.173,08			

João Batista D. Costa
Chefe Depto. Admin. Contratos

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	PI	PRÉDIO	CONTRATO	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISAO	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSAO	FOLHA
	2004/01028	01.15.301	05/0626/05/03	04 - FINAL	22/10/2005	14/10/2005	29/08/2007	2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU % NO PERÍODO	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER		BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
03.02.00	ARMADURA		1.929,28		100,00 100,00		1.929,28 1.929,28			
03.03.00	CONCRETO		2.528,24		100,00 100,00		2.528,24 2.528,24			
04.01.00	ALVENARIA		1.758,22		100,00 100,00		1.758,22 1.758,22			
05.05.00	OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS		407,06		83,00 0,00	83,00	337,85 0,00		337,85	
06.01.00	ESQUADRIAS METALICAS		2.119,36		100,00 100,00		2.119,36 2.119,36			
06.02.00	PORTAS		719,68		100,00 100,00		719,68 719,68			
06.03.00	OUTROS ELEMENTOS METALICOS		1.653,90		0,00 0,00		0,00 0,00			
07.01.00	ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI		682,68		100,00 100,00		682,68 682,68			
07.03.00	COBERTURA		1.533,58		100,00 81,00	19,00	1.533,58 1.242,20		291,38	
07.04.00	PECAS PARA COBERTURA		158,76		100,00 100,00		158,76 158,76			
08.12.00	REDE DE AGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVICOS		826,08		97,00 97,00		801,30 801,30			
09.02.00	ENTRADA EM BAIXA TENSAO		1.705,64		100,00 100,00		1.705,64 1.705,64			
09.04.00	QUADRO GERAL		155,85		100,00 100,00		155,85 155,85			
09.05.00	REDE DE BAIXA TENSAO: DUTO/QUADROS PARCIAIS LUZ/QUADROS TELEFONE		943,48		100,00 100,00		943,48 943,48			
09.06.00	REDE DE BAIXA TENSAO: CAIXAS DE PASSAGEM		113,22		100,00 100,00		113,22 113,22			
09.07.00	REDE DE BAIXA TENSAO: ENFIACAO		438,38		100,00 100,00		438,38 438,38			
09.08.00	PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS		1.377,26		100,00 100,00		1.377,26 1.377,26			
09.09.00	LUMINARIAS INTERNAS		402,72		100,00 100,00		402,72 402,72			
09.10.00	CENTRO DE LUZ		248,37		100,00 100,00		248,37 248,37			

João Batista D. Costa
Chefe Depto. Adm. Contratos

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	PI	PRÉDIO	CONTRATO	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISAO	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSAO	FOLHA
	2004/01028	01.15.301	05/0626/05/03	04 - FINAL	22/10/2005	14/10/2005	29/08/2007	3

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU % NO PERÍODO	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER		BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
12.01.00	REVESTIMENTO DE TETO		607,53		100,00 100,00		607,53 607,53			
12.02.00	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS		933,32		100,00 100,00		933,32 933,32			
12.04.00	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS		1.091,07		100,00 100,00		1.091,07 1.091,07			
13.01.00	LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES		910,80		100,00 100,00		910,80 910,80			
13.02.00	REVESTIMENTO DE PISOS		999,22		30,00 30,00		299,77 299,77			
13.05.00	REVESTIMENTO DE RODAPES		264,63		30,00 30,00		79,39 79,39			
13.06.00	REVESTIMENTO DE SOLEIRAS		52,15		100,00 0,00	100,00	52,15 0,00		52,15	
13.07.00	REVESTIMENTO DE PEITORIS		296,10		100,00 100,00		296,10 296,10			
14.01.00	VIDROS		496,26		100,00 100,00		496,26 496,26			
15.02.00	FORROS / PAREDES INTERNAS		769,51		100,00 100,00		769,51 769,51			
15.03.00	ESQUADRIAS		349,64		100,00 100,00		349,64 349,64			
15.04.00	EXTERNA		1.050,46		100,00 100,00		1.050,46 1.050,46			
16.02.07	CONCRETO DESEMPENADO COM REQUADRO DE 1.80 M ESPESSURA DE 6 CM	M2	42,78 23,48		46,44 46,44		1.090,41 1.090,41			
16.02.71	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	42,78 2,65		46,44 46,44		123,07 123,07			
16.06.62	TAPUME FIXO	M2	30,00 21,49		0,00 0,00		0,00 0,00			
16.06.91	INSTALACAO DE MURAL	UN	1,00 5,12		0,00 0,00		0,00 0,00			
16.06.96	RS-02 REGUA DE SINALIZACAO DE AMBIENTES	UN	1,00 18,24		0,00 0,00		0,00 0,00			
16.11.05	LIMPEZA DA OBRA	M2	38,90 4,51		22,58 0,00	22,58	101,83 0,00		101,83	
16.18.01	SERVICOS - CIVIL	MV	0,00 199,74		11,94 11,94		2.384,90 2.384,90			

João Batista D. Sobral
Chefe Depto. Adm. Contratos

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	PI	PRÉDIO	CONTRATO	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISAO	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSAO	FOLHA
	2004/01028	01.15.301	05/0626/05/03	04 - FINAL	22/10/2005	14/10/2005	29/08/2007	4

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	U N	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU % NO PERÍODO	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER		BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE			ATESTADO DE EXECUÇÃO
ACUM. PER. ANTERIOR	ACUMULADO PERÍODO	VALOR PERÍODO	ACUM. PER. ANTERIOR	ACUMULADO PERÍODO	TOTAL PERÍODO	
36.758,10	37.541,31	783,21	TOTAL SEM REAJ. SINT. ANT. 36.758,10	TOTAL SEM REAJ. SINT. PER. 37.541,31	VALOR MED DATA BASE 783,21	LUIZ CARLOS FALCETTA
			REAJUSTE SINTÉTICO ANT. 0,00	REAJUSTE SINTÉTICO PER. 0,00	VALOR REAJUSTE 0,00	
			TOTAL COM REAJ. SINT. ANT. 36.758,10	TOTAL 37.541,31	VALOR A LIBERAR 783,21	

João Batista D. Costa
Chefe Depto. Acomp. Contratos