ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DAF / GSU / DAC

IDENTIFICAÇÃO/ DADOS CONTRATUAIS

CONTRATO Nº.:	05/1326/03/02-	CÓDIGO:	00.20.106-0
ESCOLA:	EE ANNE FRANK		
LOCAL:	SÃO PAULO - SP		
CONTRATADA:	BRASUL CONSTRUTORA LTDA		
ENDEREÇO:	RUA MARIA MARCOLINA, 1021		
LOCAL:	SÃO PAULO - SP		
VALOR DA OBRA	R$ 84.158,38	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	R$ 93.927,60

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA:	CREASP	Art
GILBERTO TERUO OKAMOTO	0600896680	8210200402833208

CARACTERÍSTICAS

Nº. DE PAVIMENTOS: 1		TIPO DE OBRA: REFORMA			
ÁREA CONSTRUÍDA (m2): 182,80					Nº. DE SALAS: 0
PRAZO CONTRATUAL: 120 dias		1 - 60	2 - 0	3 - 0	4 - 9	TOTAL DE DIAS: 189 dias
DATA DE INICIO: 04/06/2004	DATA DE TÉRMINO: 07/07/2005	ATRASOS JUSTIFICADOS: 265 dias			ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS: 0 dias

1 - Prorrogação de prazo.

2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.

3 - Dias prorrogados em virtude do início e/ou término da obra coincidir com dia não útil.

4 - Dios transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório.

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 24 de agosto de 2007

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 13 - Final em anexo.

RESPONSÁVEIS

João Batista Domingues Costa
Chefe do Depto de Acomp. de Contratos

Affonso Coan Filho
Chefe do Departamento de Obras Metropolitanas

* Z H 9 2 C N P A 9 *

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	CRITÉRIO	BDI	TIPO DE OBRA	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISÃO (MAIS TARDE)	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSÃO	FOLHA
	UNITÁRIO E GLOBAL	23,00%	OBRA NOVA	13 - FINAL	02/07/2005	01/07/2005	24/08/2007	1

PRÉDIO	ESCOLA	MUNICÍPIO	DIRETORIA DE ENSINO	ÁREA CONSTR.	ÁREA PROJ.
00.20.106	ANNE FRANK	SÃO PAULO	LESTE 1	1.145,00	1.145,00

PI	CONSTRUTORA	FISCAL	ORÇAMENTO FDE	ORÇAMENTO CONTRATO
2001/032401	BRASUL CONSTRUTORA LTDA	SAMUEL CASTOR DA MATA	126.846,19	113.072,80

CONTRATO	DATA BASE	ASSINATURA	INÍCIO	TÉRMINO	PRAZO	REDUÇÃO	VALOR ADITIVO		TOTAL CONTRATO
05/1326/03/02	07/2003	04/06/2004	07/06/2004	02/01/2005	120 + 90	10,85%	24,47%	27.674,43	140.747,23

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU % NO PERÍODO	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER		BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
01.01.01	RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM	M2	300,00 1,42	1,42	477,40 477,40		677,91 677,91	677,91 677,91		
02.01.01	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	48,72 13,22	14,76	42,21 42,21		558,02 558,02	623,02 623,02		
02.01.10	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	27,44 2,28	2,54	34,88 34,88		79,53 79,53	88,60 88,60		
02.01.12	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	21,96 2,51	2,80	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00		
02.01.15	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	27,44 12,78	14,26	134,68 134,68		1.721,21 1.721,21	1.920,54 1.920,54		
02.01.25	ATERRO INTERNO APILOADO	M3	35,78 20,14	22,48	20,21 20,21		407,03 407,03	454,32 454,32		
02.02.52	ESTACA PRE-MOLD CONC SECAO MIN 289 CM2 P/ATE 20 TF	M	150,00 38,37	42,84	96,00 96,00		3.683,52 3.683,52	4.112,64 4.112,64		
02.02.95	EMENDA COM ANEIS SOLDADOS PARA ESTACA	UN	0,00 95,97	107,15	2,00 2,00		191,94 191,94	214,30 214,30		
02.03.01	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	79,00 24,08	26,88	91,59 91,59		2.205,49 2.205,49	2.461,94 2.461,94		
02.04.02	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	595,00 3,74	4,17	1.303,87 1.303,87		4.876,47 4.876,47	5.437,14 5.437,14		
02.04.03	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	97,00 4,31	4,81	229,99 229,99		991,26 991,26	1.106,25 1.106,25		
02.05.14	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK= 20 M PA	M3	8,65 246,63	275,38	23,07 23,07		5.689,75 5.689,75	6.353,02 6.353,02		
02.06.01	ALVENARIA DE FUNDACAO E EMBASAMENTO COM TIJ MACICOS COMUNS	M3	3,53 208,42	232,71	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00		
02.07.01	IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO	M2	52,65 18,37	20,51	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00		
03.05.00	ESTRUTURA DE MADEIRA		2.504,31	2.796,06	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00		

São Batista D. C
Chefe Depto. Acomp. Co

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	PI	PRÉDIO	CONTRATO	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISAO	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSAO	FOLHA
	2001/032401	00.20.106	05/1326/03/02	13 - FINAL	02/07/2005	01/07/2005	24/08/2007	2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU %	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER	NO PERÍODO	BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
04.01.00	ALVENARIA		9.565,91	10.676,49	100,00 100,00		9.565,91 9.565,91	10.676,49 10.676,49		
04.03.00	PLACAS DIVISORIAS		940,33	1.049,92	100,00 100,00		940,33 940,33	1.049,92 1.049,92		
05.01.00	PORTAS/BATENTES/FERRAGENS		2.285,28	2.551,66	100,00 100,00		2.285,28 2.285,28	2.551,66 2.551,66		
05.05.00	OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS		1.828,35	2.041,48	35,00 35,00		639,92 639,92	714,52 714,52		
06.01.00	ESQUADRIAS METALICAS		6.979,68	7.793,22	100,00 100,00		6.979,68 6.979,68	7.793,22 7.793,22		
06.02.00	PORTAS		1.153,24	1.287,68	100,00 100,00		1.153,24 1.153,24	1.287,68 1.287,68		
07.01.00	ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI		11.903,80	13.290,68	100,00 100,00		11.903,80 11.903,80	13.290,68 13.290,68		
07.03.00	COBERTURA		7.545,65	8.424,87	84,00 84,00		6.338,35 6.338,35	7.076,89 7.076,89		
07.04.00	PECAS PARA COBERTURA		319,05	356,18	100,00 100,00		319,05 319,05	356,18 356,18		
08.03.00	REDE DE AGUA FRIA TUBULACOES		169,00	188,66	100,00 100,00		169,00 169,00	188,66 188,66		
08.04.00	REDE DE AGUA FRIA DEMAIS SERVICOS		493,68	551,21	100,00 100,00		493,68 493,68	551,21 551,21		
08.07.00	REDE DE INCENDIO TUBULACOES		2.086,70	2.329,95	100,00 100,00		2.086,70 2.086,70	2.329,95 2.329,95		
08.08.00	REDE DE INCENDIO DEMAIS SERVICOS		2.301,95	2.570,27	26,00 26,00		598,51 598,51	668,27 668,27		
08.09.00	REDE DE ESGOTO TUBULACOES		804,27	897,78	100,00 100,00		804,27 804,27	897,78 897,78		
08.10.00	REDE DE ESGOTO DEMAIS SERVICOS		538,13	600,86	100,00 100,00		538,13 538,13	600,86 600,86		
08.13.00	RESERVATORIO INSTALACOES - TUBULACOES		284,19	317,25	100,00 100,00		284,19 284,19	317,25 317,25		
08.14.00	RESERVATORIO INSTALACOES - DEMAIS SERVICOS		751,41	838,98	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00		
08.16.00	LOUCAS		822,21	918,02	100,00 100,00		822,21 822,21	918,02 918,02		
09.02.00	ENTRADA EM BAIXA TENSAO		3.207,37	3.581,26	100,00 100,00		3.207,37 3.207,37	3.581,26 3.581,26		

João Batista D. Costa
Chefe Depto. Admp. Contratos

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	PI	PREDIO	CONTRATO	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISAO	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSAO	FOLHA
	2001/032401	00.20.106	05/1326/03/02	13 - FINAL	02/07/2005	01/07/2005	24/08/2007	3

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU %	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER	NO PERÍODO	BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
09.03.00	ENTRADA. INTERLIGACAO AO QUADRO GERAL		8.386,07	9.360,99	100,00 100,00		8.386,07 8.386,07	9.360,99 9.360,99		
09.05.00	REDE DE BAIXA TENSAO: DUTO/QUADROS PARCIAIS LUZ/QUADROS TELEFONE		242,07	270,29	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00		
09.06.00	REDE DE BAIXA TENSAO: CAIXAS DE PASSAGEM		163,57	182,63	100,00 100,00		163,57 163,57	182,63 182,63		
09.08.00	PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS		1.010,03	1.127,68	100,00 100,00		1.010,03 1.010,03	1.127,68 1.127,68		
09.09.00	LUMINARIAS INTERNAS		1.216,98	1.358,77	85,00 85,00		1.034,43 1.034,43	1.154,95 1.154,95		
09.10.00	CENTRO DE LUZ		1.317,75	1.471,30	100,00 100,00		1.317,75 1.317,75	1.471,30 1.471,30		
10.01.00	FORRO		4.371,49	4.880,51	100,00 100,00		4.371,49 4.371,49	4.880,51 4.880,51		
12.02.00	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS		3.654,23	4.078,38	100,00 100,00		3.654,23 3.654,23	4.078,38 4.078,38		
12.04.00	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS		1.331,78	1.486,96	100,00 100,00		1.331,78 1.331,78	1.486,96 1.486,96		
13.01.00	LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES		579,85	646,99	100,00 100,00		579,85 579,85	646,99 646,99		
13.02.00	REVESTIMENTO DE PISOS		2.906,59	3.244,47	100,00 100,00		2.906,59 2.906,59	3.244,47 3.244,47		
13.05.00	REVESTIMENTO DE RODAPES		807,03	900,27	100,00 100,00		807,03 807,03	900,27 900,27		
13.06.00	REVESTIMENTO DE SOLEIRAS		351,57	392,49	100,00 100,00		351,57 351,57	392,49 392,49		
13.07.00	REVESTIMENTO DE PEITORIS		780,30	871,18	100,00 100,00		780,30 780,30	871,18 871,18		
14.01.00	VIDROS		1.990,42	2.222,44	100,00 100,00		1.990,42 1.990,42	2.222,44 2.222,44		
14.02.00	ESPELHOS		180,68	201,74	100,00 100,00		180,68 180,68	201,74 201,74		
15.01.00	ESTRUTURA		758,92	846,70	100,00 100,00		758,92 758,92	846,70 846,70		
15.03.00	ESQUADRIAS		1.266,83	1.414,13	100,00 100,00		1.266,83 1.266,83	1.414,13 1.414,13		
16.01.23	FE-01 FECHAMENTO PARA SETORIZACAO (TIPO ALAMBRADO)	M2	6,40 114,16	127,46	14,50 14,50		1.655,32 1.655,32	1.848,17 1.848,17		

João Batista D. Conti
Chefe Depto. Acomp. Contratos

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

PI	PRÉDIO	CONTRATO	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISAO	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSAO	FOLHA
2001/032401	00.20.106	05/1326/03/02	13 - FINAL	02/07/2005	01/07/2005	24/08/2007	4

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM	QDE OU % NO PERÍODO	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER		BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
16.01.43	PT-18 PORTAO EM CHAPA DE ACO GALV (300X170 CM)	UN	1,00 1.580,99	1.765,30	1,00 0,00	1,00	1.580,99 0,00	1.765,30 0,00	1.580,99	1.765,30
16.01.59	PT-28 PORTAO COM GRADIL ORSOMETAL GALV A FOGO 2 FOLHAS	M2	4,80 148,44	165,74	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00		
16.01.64	PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA	M2	3,45 196,32	219,20	10,29 10,29		2.020,13 2.020,13	2.255,57 2.255,57		
16.02.07	CONCRETO DESEMPENADO COM REQUADRO DE 1.80 M ESPESSURA DE 6 CM	M2	0,00 20,64	23,04	78,00 78,00		1.609,92 1.609,92	1.797,12 1.797,12		
16.02.08	PISO DE CONCRETO FCK 18 MPA ALISADO C/ EQUIP. MEC. ROTATIVO	M2	58,40 18,60	20,76	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00		
16.02.71	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	58,40 2,51	2,80	78,00 78,00		195,78 195,78	218,40 218,40		
16.06.91	INSTALACAO DE MURAL	UN	7,00 4,45	4,96	7,00 7,00		31,15 31,15	34,72 34,72		
16.06.96	RS-02 REGUA DE SINALIZACAO DE AMBIENTES	UN	5,00 16,44	18,35	5,00 5,00		82,20 82,20	91,75 91,75		
16.06.97	RS-05 REGUA DE SINALIZACAO DE SANITARIOS	UN	2,00 16,44	18,35	2,00 2,00		32,88 32,88	36,70 36,70		
16.08.36	*FS-05-03 FOSSA SEPTICA DE ANEIS DE CONCRETO H=2,50 M	UN	1,00 1.800,79	2.010,72	1,00 1,00		1.800,79 1.800,79	2.010,72 2.010,72		
16.08.60	CD-01 CAIXA DE DISTRIBUICAO /2 CAMARAS	UN	1,00 188,30	210,25	1,00 1,00		188,30 188,30	210,25 210,25		
16.09.07	SM-03 SUMIDOURO - POCO	M	2,00 709,47	792,18	2,00 2,00		1.418,94 1.418,94	1.584,36 1.584,36		
16.11.05	LIMPEZA DA OBRA	M2	162,00 2,39	2,66	133,77 133,77		319,71 319,71	355,83 355,83		
16.18.01	SERVICOS - CIVIL	MV	175,41 157,77	157,77	174,63 174,63		27.551,38 27.551,38	27.551,38 27.551,38		
16.50.10	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	0,00 73,72	82,31	13,47 13,47		993,01 993,01	1.108,72 1.108,72		

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE			ATESTADO DE EXECUÇÃO
ACUM. PER. ANTERIOR	ACUMULADO PERÍODO	VALOR PERÍODO	ACUM. PER. ANTERIOR	ACUMULADO PERÍODO	TOTAL PERÍODO	
139.002,68	140.583,67	1.580,99	TOTAL SEM REAJ. SINT. ANT. 151.887,53	TOTAL SEM REAJ. SINT. PER. 153.652,83	VALOR MED DATA BASE 1.580,99	SAMUEL CASTOR DA MATA
			REAJUSTE SINTÉTICO ANT. 0,00	REAJUSTE SINTÉTICO PER. 0,00	VALOR REAJUSTE 184,31	
			TOTAL COM REAJ. SINT. ANT. 151.887,53	TOTAL 153.652,83	VALOR A LIBERAR 1.765,30	

João Batista D. Costa
Chefe Depto. Approp. Contratos