ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DAF / GSU / DAC

IDENTIFICAÇÃO/ DADOS CONTRATUAIS

CONTRATO Nº.:	05/4229/03/03-	CÓDIGO:	01.36.101-0
ESCOLA:	EE ANTONIO INACIO MACIEL		
LOCAL:	TABOÃO DA SERRA - SP		
CONTRATADA:	BRASUL CONSTRUTORA LTDA		
ENDEREÇO:	RUA MARIA MARCOLINA, 1021		
LOCAL:	SÃO PAULO - SP		
VALOR DA OBRA	R$ 21.284,07	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	R$ 17.776,14

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA:	CREASP	Art
GILBERTO TERUO OKAMOTO	0600896680	8220200302782797

CARACTERÍSTICAS

Nº DE PAVIMENTOS: 0		TIPO DE OBRA: REFORMA DE PEQUENO PORTE			
ÁREA CONSTRUÍDA (m2): 0,00					Nº. DE SALAS: 0
PRAZO CONTRATUAL: 45 dias		1 - 0	2 - 0	3 - 0	4 - 1	TOTAL DE DIAS: 46 dias
DATA DE INICIO: 27/01/2004	DATA DE TÉRMINO: 27/02/2004	ATRASOS JUSTIFICADOS: 0 dias			ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS: 0 dias

1 - Prorrogação de prazo.

2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.

3 - Dias prorrogados em virtude do início e/ou término da obra coincidir com dia não útil.

4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório.

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 29 de agosto de 2007

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 01 - Final em anexo.

RESPONSÁVEIS

João Batista Domingues Costa
Chefe do Depto de Acomp. de Contratos

Affonso Coan Filho
Chefe do Departamento de Obras Metropolitanas

* 6 7 G T 0 2 0 4 9 *

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	CRITÉRIO	BDI	TIPO DE OBRA	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISÃO (MAIS TARDE)	DT.REALIZAÇÃO	IMPRESSÃO	FOLHA
	UNITÁRIO	23,00%	REFORMA PEQUENO	01 - FINAL	02/03/2004	02/03/2004	29/08/2007	1

PRÉDIO	ESCOLA	MUNICÍPIO	DIRETORIA DE ENSINO	ÁREA CONSTR.	ÁREA PROJ.
01.36.101	ANTONIO INACIO MACIEL	TABOÃO DA SERRA	TABOAO DA SERRA	2.804,00	1.858,00

PI	CONSTRUTORA	FISCAL	ORÇAMENTO FDE	ORÇAMENTO CONTRATO
2002/07232	BRASUL CONSTRUTORA LTDA	MARIO HILSENRATH	23.053,23	21.284,07

CONTRATO	DATA BASE	ASSINATURA	INÍCIO	TÉRMINO	PRAZO	REDUÇÃO	VALOR ADITIVO	TOTAL CONTRATO
05/4229/03/03	07/2003	27/01/2004	28/01/2004	12/03/2004	45 + 0	7,67%	0,00	21.284,07

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU % NO PERÍODO	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER		BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
06.03.19	EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA)	M	4,80 139,83		6,00 0,00	6,00	838,98 0,00		838,98	
08.03.07	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2") - INCL CONEXOES	M	0,00 61,96		42,00 0,00	42,00	2.602,32 0,00		2.602,32	
08.03.08	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL CONEXOES	M	0,00 72,26		42,00 0,00	42,00	3.034,92 0,00		3.034,92	
08.03.16	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM (3/4") INCL CONEXOES	M	0,00 8,22		48,00 0,00	48,00	394,56 0,00		394,56	
08.04.60	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	0,00 10,95		84,00 0,00	84,00	919,80 0,00		919,80	
08.08.10	REGISTRO GLOBO ANGULAR AMARELO 2 1/2"	UN	0,00 268,49		1,00 0,00	1,00	268,49 0,00		268,49	
08.13.13	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL CONEXOES	M	24,00 37,60		18,00 0,00	18,00	676,80 0,00		676,80	
08.13.14	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2") - INCL CONEXOES	M	60,00 39,89		18,00 0,00	18,00	718,02 0,00		718,02	
08.13.15	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN50MM (2") - INCL CONEXOES	M	24,00 53,50		0,00 0,00		0,00 0,00			
08.13.17	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL CONEXOES	M	65,00 69,61		18,00 0,00	18,00	1.252,98 0,00		1.252,98	
08.13.18	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN100MM (4")-INCL CONEXOES	M	47,00 93,52		18,00 0,00	18,00	1.683,36 0,00		1.683,36	
08.14.02	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4")	UN	0,00 16,58		2,00 0,00	2,00	33,16 0,00		33,16	
08.14.04	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4")	UN	2,00 30,99		0,00 0,00		0,00 0,00			
08.14.05	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1 1/2")	UN	6,00 42,32		2,00 0,00	2,00	84,64 0,00		84,64	
08.14.06	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2")	UN	2,00 49,07		0,00 0,00		0,00 0,00			

João Batista D. Costa
Chefe Dept. Admin. Contratos

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	PI	PRÉDIO	CONTRATO	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISAO	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSAO	FOLHA
	2002/07232	01.36.101	05/4229/03/03	01 - FINAL	02/03/2004	02/03/2004	29/08/2007	2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU %	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER	NO PERÍODO	BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
08.14.08	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3")	UN	4,00 172,46		2,00 0,00	2,00	344,92 0,00		344,92	
08.14.09	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 100MM (4")	UN	2,00 291,18		2,00 0,00	2,00	582,36 0,00		582,36	
08.14.32	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 4"	UN	1,00 200,96		1,00 0,00	1,00	200,96 0,00		200,96	
08.50.01	DE TUBULACOES EM GERAL INCLUINDO CONEXOES, CAIXAS E RALOS	M	0,00 2,34		156,00 0,00	156,00	365,04 0,00		365,04	
09.64.04	DE MOTOR DE BOMBA DE RECALQUE	UN	0,00 20,71		1,00 0,00	1,00	20,71 0,00		20,71	
09.74.04	DE MOTOR DE BOMBA DE RECALQUE	UN	0,00 41,44		1,00 0,00	1,00	41,44 0,00		41,44	
09.83.41	CONTAC.MAG.ABERTO C/RELE BIM.P/COR.NOM.DE 11 A 16A QD.CMD BOMBA	UN	0,00 143,96		1,00 0,00	1,00	143,96 0,00		143,96	
11.02.64	REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM	M2	132,00 12,57		56,86 0,00	56,86	714,73 0,00		714,73	
11.03.03	IMPERMEABILIZACAO ARGAMASA POLIMERICA P/ RESEVATORIO - 4 DEMAOS	M2	132,00 11,07		56,86 0,00	56,86	629,44 0,00		629,44	
11.50.02	ARGAMASSA COM IMPERMEABILIZANTE	M2	132,00 3,69		56,86 0,00	56,86	209,81 0,00		209,81	
15.03.60	FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE)	M	0,00 4,44		96,00 0,00	96,00	426,24 0,00		426,24	
16.02.07	CONCRETO DESEMPENADO COM REQUADRO DE 1.80 M ESPESSURA DE 6 CM	M2	0,00 21,38		46,20 0,00	46,20	987,75 0,00		987,75	
16.35.01	DEFINICAO E DEMARCACAO DA AREA DE REPARO, COM DISCO DE CORTE	M	16,00 2,25		1,80 0,00	1,80	4,05 0,00		4,05	
16.35.02	ESCARIFICACAO MANUAL (CORTE DE CONCRETO) ATE 3CM DE PROFUNDIDADE	M2	3,20 61,50		0,54 0,00	0,54	33,21 0,00		33,21	
16.35.04	ESCARIFICACAO MECANICA,CORTE DE CONCRETO ATE 3,0CM PROFUNDIDADE	M2	0,80 41,12		0,00 0,00		0,00 0,00			
16.35.07	LIXAMENTO ELETRICO DE ARMADURA C/ESCOVA CIRCULAR	M	16,00 1,89		0,00 0,00		0,00 0,00			
16.35.21	PREPARACAO DO SUBSTRATOS POR SATURACAO COM AGUA	M2	4,00 1,75		0,54 0,00	0,54	0,94 0,00		0,94	
16.36.02	REPAROS SUP.LOC.ARGAM.CIM C/POLIMEROS (1,0<ESP<3,0CM)-TIPO M	M2	3,20 81,71		0,36 0,00	0,36	29,41 0,00		29,41	
16.37.02	REPAROS SUPERF.ARGAM.BASE CIMENTO C/POLIMEROS (1,0<ESP<5,0CM)-TIPO M	M2	0,80 108,94		0,00 0,00		0,00 0,00			

João Batista D. Costa
Chefe Depto. Adm. Contratos

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	PI	PRÉDIO	CONTRATO	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISAO	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSAO	FOLHA
	2002/07232	01.36.101	05/4229/03/03	01 - FINAL	02/03/2004	02/03/2004	29/08/2007	3

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU % NO PERÍODO	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER		BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
16.39.01	REPAROS PROFUNDOS COM GRAUTE BASE CIMENTO (3,0<ESP<5,0CM)	M3	0,40 1.461,24		0,18 0,00	0,18	263,02 0,00		263,02	
16.39.04	FORMAS PARA REPAROS PROFUNDOS (ESP>3,0CM)	M2	4,00 95,55		0,36 0,00	0,36	34,39 0,00		34,39	
16.50.10	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	0,00 76,35		2,77 0,00	2,77	211,48 0,00		211,48	
16.80.87	LIMPEZA DE REVESTIMENTOS HIDRAULICOS	M2	0,00 3,51		6,91 0,00	6,91	24,25 0,00		24,25	

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE			ATESTADO DE EXECUÇÃO
ACUM. PER. ANTERIOR	ACUMULADO PERÍODO	VALOR PERÍODO	ACUM. PER. ANTERIOR	ACUMULADO PERÍODO	TOTAL PERÍODO	
0,00	17.776,14	17.776,14	TOTAL SEM REAJ. SINT. ANT. 0,00	TOTAL SEM REAJ. SINT. PER.	VALOR MED DATA BASE 17.776,14	MARIO HILSENRATH
			REAJUSTE SINTÉTICO ANT.	REAJUSTE SINTÉTICO PER. 0,00	VALOR REAJUSTE 0,00	
			TOTAL COM REAJ. SINT. ANT.	TOTAL	VALOR A LIBERAR 17.776,14	

João Batista ... Chefe Depto. Acomp. Contratos