FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Atestado de Capacidade Técnica

2F0E198A69

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

OS: Nº.: 69/00003/20/01-001 **Item:** 001 contido na ATA nº 10/00001/18/01-030 - lote 30 item 001

PI: 2020/00003

ESCOLA: 411102 - EE/CEL PROF PAULA SANTOS

LOCAL: RUA PRUDENTE DE MORAES, 1089 - CEP: 13322-010 - VILA NOVA - SALTO - SP

CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 72.767.239/0001-00

ENDEREÇO: RUA CORONEL JORDÃO, 440, CASA 450, VILA PAIVA

LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R$ 323.523,50	R$ 323.495,39

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TITULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	0651984		28027230200389420	2603541099	Engenheiro Civil

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Reforma

PRAZO CONTRATUAL: 210 dia(s)	1 - 0	2 - 0	3 - 0	4 - 15	TOTAL DE DIAS: 225 dia(s)

DATA DE INÍCIO:	DATA DE TÉRMINO:	DATA DE EMISSÃO TRP:	ATRASOS JUSTIFICADOS:	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS
30-03-2020	26-10-2020	05-08-2020	0 dia(s)	0 dia(s)

1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 5

TROCA DE PISOS, SOLEIRAS, TRATAMENTO DE TRINCAS, REVISÃO NA PASSARELA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E INSTALAÇÃO DE TELA DE ANTINIDIFICAÇÃO

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 28 de maio de 2021

RESPONSÁVEIS

Eng. Affonso Coan Filho
Gerente de Obras
CREA nº 0601093535

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	69/00003/20/01-001-001	Valor	323.523,50
Data base	10/2019	Assinatura	27/03/2020	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	24/08/2020	Início	30/03/2020	Prazo (dias)	210 + 0
Dt. Realização	22/09/2020	Término	26/10/2020	Redução	0.0000%
Nro. Medição	5	Prédio	411102 - EE/CEL PROF PAULA SANTOS		
PI	**2020/00003**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	323.523,50
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	3356.19
Diretoria	ITU			Município	SALTO
Fiscal	EDISON KIYOYASSU HANASHIRO			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE/CEL PROF PAULA SANTOS				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
06.03.039	TELA DE PROTEÇÃO CONTRA NIDIFICACAO DE PASSAROS	M2	700,00 55,23	798,00 798,00	0,00	44.073,54 44.073,54	0,00 0,00	0,00	0,00
07.03.107	TELHA CERAMICA TIPO PLAN	M2	50,00 93,75	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.04.102	RUFO LISO DE ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 600MM	M	8,00 54,71	18,00 18,00	0,00	984,78 984,78	0,00 0,00	0,00	0,00
07.60.051	RETIRADA DE TELHAS DE BARRO - S/REAPROV	M2	50,00 4,57	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.04.050	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL	M2	0,50 281,71	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	100,00 25,00	210,00 210,00	0,00	5.250,00 5.250,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.003	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES	M	100,00 55,08	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	10,00 74,81	10,00 10,00	0,00	748,10 748,10	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	20,00 26,25	40,00 40,00	0,00	1.050,00 1.050,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.075	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	3,00 146,34	3,00 0,00	3,00	439,02 0,00	0,00 0,00	439,02	0,00
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	1.100,00 3,74	799,95 684,00	115,95	2.991,81 2.558,16	0,00 0,00	433,65	0,00
09.07.005	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	340,00 4,76	399,80 399,80	0,00	1.903,04 1.903,04	0,00 0,00	0,00	0,00
09.07.006	FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	200,00 5,90	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.08.013	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. AÇO GALV. A QUENTE	UN	15,00 205,28	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.09.034	IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR (2X32W)	UN	0,00 0,00	22,00 22,00	0,00	5.580,30 5.580,30	0,00 0,00	0,00	0,00
09.10.003	CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC	UN	0,00 0,00	26,00 26,00	0,00	5.700,50 5.700,50	0,00 0,00	0,00	0,00
09.52.017	REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	1.500,00 1,29	1.500,00 1.500,00	0,00	1.934,99 1.934,99	0,00 0,00	0,00	0,00
09.52.030	REMOCAO DE DISJUNTOR QUICK-LAG OU BASE P/ FUSIVEL DIAZED EM B.T	UN	33,00 6,48	53,00 53,00	0,00	343,44 343,44	0,00 0,00	0,00	0,00
09.64.005	RETIRADA DE APARELHO DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS INCANDESC	UN	90,00 5,19	22,00 22,00	0,00	114,18 114,18	0,00 0,00	0,00	0,00
09.74.006	RECOLOCAÇÃO DE APARELHO DE ILUMINACAO,PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP FLUORESCENTES	UN	90,00 5,86	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Eng. Affonso Coan Filho
Gerente de Obras
CREA nº 0601093535

Critério	Unitária	Contrato	69/00003/20/01-001-001	Valor	323.523,50
Data base	10/2019	Assinatura	27/03/2020	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	24/08/2020	Início	30/03/2020	Prazo (dias)	210 + 0
Dt. Realização	22/09/2020	Término	26/10/2020	Redução	0.0000%
Nro. Medição	5	Prédio	411102 - EE/CEL PROF PAULA SANTOS		
PI	**2020/00003**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	323.523,50
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	3356.19
Diretoria	ITU			Município	SALTO
Fiscal	EDISON KIYOYASSU HANASHIRO			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE/CEL PROF PAULA SANTOS				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.84.009	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V	UN	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20,89	0,00		0,00	0,00		
09.84.020	ESPELHO DE 4'X2'	UN	30,00	30,00	0,00	159,30	0,00	0,00	0,00
			5,31	30,00		159,30	0,00		
09.85.060	CONDULETE DE 1"	UN	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			43,91	0,00		0,00	0,00		
09.85.064	CONDULETE DE 3/4"	UN	30,00	90,00	42,00	1.800,00	0,00	840,00	0,00
			20,00	48,00		960,00	0,00		
10.01.060	ISOLACAO TERMICA - CHAPA DE ISOPOR E=30MM	M2	0,00	392,00	0,00	5.209,68	0,00	0,00	0,00
			0,00	392,00		5.209,68	0,00		
10.01.082	FORRO EM LÂMINA DE PVC 200MM E = 7 OU 8MM	M2	550,00	459,99	0,00	15.041,67	0,00	0,00	0,00
			32,70	459,99		15.041,67	0,00		
10.01.083	ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR 20X20 GALV. E=0,95MM MALHA 1,20X0,40M P/SUSTENTAÇÃO DE FORRO PVC	M2	550,00	459,99	0,00	15.690,25	0,00	0,00	0,00
			34,11	459,99		15.690,25	0,00		
11.04.022	JUNTA ELASTICA ESTRUTURAL NEOPRENE (REF 2027M) INCLUSIVE LIMPEZA	M	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			182,04	0,00		0,00	0,00		
12.02.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			43,22	0,00		0,00	0,00		
12.02.072	GUARNIÇÃO APARELHADA 5 X 1 CM G1-C4 P/ACABAM JUNTAS DILATACAO	M	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11,55	0,00		0,00	0,00		
12.50.001	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESSO EM FORRO E PAREDES	M2	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11,42	0,00		0,00	0,00		
12.80.030	REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS	M	35,00	34,80	0,00	463,18	0,00	0,00	0,00
			13,31	34,80		463,18	0,00		
13.01.018	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM	M2	847,50	847,10	0,00	24.040,69	0,00	0,00	0,00
			28,38	847,10		24.040,69	0,00		
13.02.069	PORCELANATO ESMALTADO	M2	847,50	847,50	0,00	100.013,46	0,00	0,00	0,00
			118,01	847,50		100.013,46	0,00		
13.05.022	RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM	M	545,00	544,98	0,00	9.956,78	0,00	0,00	0,00
			18,27	544,98		9.956,78	0,00		
13.06.083	SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L=19 A 22CM)	M	42,00	14,72	0,00	2.022,08	0,00	0,00	0,00
			137,37	14,72		2.022,08	0,00		
13.50.002	DEMOLIÇAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE	M2	847,50	847,50	0,00	27.120,00	0,00	0,00	0,00
			32,00	847,50		27.120,00	0,00		
13.50.016	DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M	545,00	544,98	0,00	1.329,75	0,00	0,00	0,00
			2,44	544,98		1.329,75	0,00		
13.50.017	DEMOLICAO SOLEIRAS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3,05	0,00		0,00	0,00		
15.80.019	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	0,00	112,00	0,00	2.021,59	0,00	0,00	0,00
			0,00	112,00		2.021,59	0,00		
15.80.043	TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	859,60	1.681,67	0,00	24.905,52	0,00	0,00	0,00
			14,81	1.681,67		24.905,52	0,00		
15.80.044	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	859,60	1.179,60	0,00	20.760,94	0,00	0,00	0,00
			17,60	1.179,60		20.760,94	0,00		

Eng. Antonio Joan Filho
Gerente de Obras
CREA 171.[illegible]

Critério	Unitária	Contrato	69/00003/20/01-001-001	Valor	323.523,50
Data base	10/2019	Assinatura	27/03/2020	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	24/08/2020	Início	30/03/2020	Prazo (dias)	210 + 0
Dt. Realização	22/09/2020	Término	26/10/2020	Redução	0.0000%
Nro. Medição	5	Prédio	411102 - EE/CEL PROF PAULA SANTOS		
PI	**2020/00003**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	323.523,50
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	3356.19
Diretoria	ITU			Município	SALTO
Fiscal	EDISON KIYOYASSU HANASHIRO			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE/CEL PROF PAULA SANTOS				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	18,00	36,00	0,00	820,80	0,00	0,00	0,00
			22,80	36,00		820,80	0,00		
16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	M3	3,00	18,00	0,00	1.026,00	0,00	0,00	0,00
			57,00	18,00		1.026,00	0,00		

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE		ATESTADO DE EXECUÇÃO	
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	
321.782,72	323.495,39	1.712,67	321.782,72	323.495,39	1.712,67	EDISON KIYOYASSU HANASHIRO
			0,00	0,00	0,00	
			321.782,72	323.495,39	VALOR A LIBERAR 1.712,67	

Eng. Affonso Coan Filho
Gerente de Obras
CREA nº 0601093535