ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DAF / GSU / DAC

IDENTIFICAÇÃO/ DADOS CONTRATUAIS

CONTRATO Nº.:	05/0820/04/03-	CÓDIGO:	01.23.135-0
ESCOLA:	EE FRANCISCO FERREIRA LOPES		
LOCAL:	MOGI DAS CRUZES - SP		
CONTRATADA:	BRASUL CONSTRUTORA LTDA		
ENDEREÇO:	RUA MARIA MARCOLINA, 1021		
LOCAL:	SÃO PAULO - SP		
VALOR DA OBRA	R$ 23.305,57	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	R$ 22.325,91

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA:	CREASP	Art
GILBERTO TERUO OKAMOTO	0600896680	8210200405172440

CARACTERÍSTICAS

Nº. DE PAVIMENTOS: 0	TIPO DE OBRA: REFORMA DE PEQUENO PORTE				
ÁREA CONSTRUÍDA (m2): 0,00					Nº. DE SALAS: 0
PRAZO CONTRATUAL: 60 dias		1 - 0	2 - 0	3 - 2	4 - 15	TOTAL DE DIAS: 77 dias
DATA DE INICIO: 21/09/2004	DATA DE TÉRMINO: 09/12/2004	ATRASOS JUSTIFICADOS: 6 dias			ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS: 0 dias

1 - Prorrogação de prazo.

2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.

3 - Dias prorrogados em virtude do início e/ou término da obra coincidir com dia não útil.

4 - Dios transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório.

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 29 de agosto de 2007

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 01 - Final em anexo.

RESPONSÁVEIS

João Batista Domingues Costa
Chefe do Depto de Acomp. de Contratos

Affonso Coan Filho
Chefe do Departamento de Obras Metropolitanas

* 4 8 X 0 5 V 0 1 4 *

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	CRITÉRIO	BDI	TIPO DE OBRA	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISÃO (MAIS TARDE)	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSÃO	FOLHA
	UNITÁRIO	23,00%	REFORMA	01 - FINAL	29/10/2004	29/10/2004	29/08/2007	1

PRÉDIO	ESCOLA	MUNICÍPIO	DIRETORIA DE ENSINO	ÁREA CONSTR.	ÁREA PROJ.
01.23.135	FRANCISCO FERREIRA LOPES	MOGI DAS CRUZES	MOGI DAS CRUZES	2.863,00	0,00

PI	CONSTRUTORA	FISCAL	ORÇAMENTO FDE	ORÇAMENTO CONTRATO
2003/03369	BRASUL CONSTRUTORA LTDA	AFFONSO COAN FILHO	24.569,48	23.305,57

CONTRATO	DATA BASE	ASSINATURA	INÍCIO	TÉRMINO	PRAZO	REDUÇÃO	VALOR ADITIVO	TOTAL CONTRATO
05/0820/04/03	07/2003	21/09/2004	29/09/2004	27/11/2004	60 + 0	5,14%	0,00	23.305,57

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU % NO PERÍODO	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER		BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
02.01.12	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	69,00 2,60	2,90	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00		
02.01.15	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	69,00 13,03	14,54	84,38 0,00	84,38	1.099,47 0,00	1.226,88 0,00	1.099,47	1.226,88
02.01.25	ATERRO INTERNO APILOADO	M3	20,00 20,80	23,22	3,28 0,00	3,28	68,22 0,00	76,16 0,00	68,22	76,16
02.04.02	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	620,00 3,99	4,45	441,00 0,00	441,00	1.759,59 0,00	1.962,45 0,00	1.759,59	1.962,45
02.04.03	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	40,00 4,54	5,06	36,00 0,00	36,00	163,44 0,00	182,16 0,00	163,44	182,16
02.05.14	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK= 20 M PA	M3	4,00 253,32	282,85	4,13 0,00	4,13	1.046,21 0,00	1.168,17 0,00	1.046,21	1.168,17
02.05.18	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	5,00 269,99	301,46	5,24 0,00	5,24	1.414,74 0,00	1.579,65 0,00	1.414,74	1.579,65
02.05.50	CONCRETO GROUT	M3	2,00 286,51	319,91	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00		
03.50.01	DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)	M3	2,50 118,86	132,71	2,33 0,00	2,33	276,94 0,00	309,21 0,00	276,94	309,21
04.01.32	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=19CM	M2	80,00 36,09	40,29	43,04 0,00	43,04	1.553,31 0,00	1.734,08 0,00	1.553,31	1.734,08
04.02.12	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO QUADRICULADO REF NEO-REX 18 / REF	M2	0,00 59,95	66,93	49,13 0,00	49,13	2.945,34 0,00	3.288,27 0,00	2.945,34	3.288,27
04.50.01	DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS.INCL REVESTIMENTOS	M3	20,00 27,26	30,43	17,69 0,00	17,69	482,22 0,00	538,30 0,00	482,22	538,30
08.07.03	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL CONEXOES	M	0,00 74,24	82,89	23,00 0,00	23,00	1.707,52 0,00	1.906,47 0,00	1.707,52	1.906,47
08.08.10	REGISTRO GLOBO ANGULAR AMARELO 2 1/2"	UN	0,00 275,85	308,00	1,00 0,00	1,00	275,85 0,00	308,00 0,00	275,85	308,00
11.04.04	JUNTAS DE DILATACAO/MASTIQUE ELASTICO OU POLIURETANO	C3	24.000,00 0,13	0,14	3.440,00 0,00	3.440,00	447,20 0,00	481,60 0,00	447,20	481,60

João Batista D. Coan
Chefe Depto. Acomp. Contrato

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	PI	PRÉDIO	CONTRATO	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISAO	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSAO	FOLHA
	2003/03369	01.23.135	05/0820/04/03	01 - FINAL	29/10/2004	29/10/2004	29/08/2007	2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU %	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER	NO PERÍODO	BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
11.04.10	MANGUEIRA PLASTICA FLEXIVEL PARA JUNTA DE DILATACAO	M	16,00 4,02	4,48	17,40 0,00	17,40	69,94 0,00	77,95 0,00	69,94	77,95
12.02.01	CHAPISCO	M2	160,00 3,80	4,24	86,08 0,00	86,08	327,10 0,00	364,97 0,00	327,10	364,97
12.02.06	EMBOCO DESEMPENADO	M2	160,00 12,95	14,45	86,08 0,00	86,08	1.114,73 0,00	1.243,85 0,00	1.114,73	1.243,85
12.02.07	REBOCO	M2	160,00 7,55	8,43	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00		
13.01.06	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	0,00 2,60	2,90	9,90 0,00	9,90	25,74 0,00	28,71 0,00	25,74	28,71
13.02.09	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/REQUADRO DE 1,80M-ESPESSURA DE 6 CM	M2	0,00 21,96	24,52	9,90 0,00	9,90	217,40 0,00	242,74 0,00	217,40	242,74
13.02.34	GRANILITE CINZA / CIM. COMUM 8MM C/ POLIMENTO	M2	46,00 22,64	25,27	51,56 0,00	51,56	1.167,31 0,00	1.302,92 0,00	1.167,31	1.302,92
13.02.52	TRATAMENTO SELADOR PARA GRANILITE - BASE AGUA	M2	46,00 2,91	3,24	51,56 0,00	51,56	150,03 0,00	167,05 0,00	150,03	167,05
13.05.20	RODAPES DE GRANILITE SIMPLES DE 10 CM	M	46,00 8,55	9,54	55,05 0,00	55,05	470,67 0,00	525,17 0,00	470,67	525,17
13.50.01	DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	5,00 77,26	86,26	6,05 0,00	6,05	467,42 0,00	521,87 0,00	467,42	521,87
13.80.21	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIMENTO/AREIA 1:3 E=2,50CM	M2	46,00 12,08	13,48	51,56 0,00	51,56	622,84 0,00	695,02 0,00	622,84	695,02
15.02.05	LATEX	M2	160,00 8,61	9,61	236,25 0,00	236,25	2.034,11 0,00	2.270,36 0,00	2.034,11	2.270,36
16.35.01	DEFINICAO E DEMARCACAO DA AREA DE REPARO, COM DISCO DE CORTE	M	16,00 2,20	2,45	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00		
16.35.03	ESCARIFICACAO COM DISCO DE DESBASTE ATE 0,5CM DE PROFUNDIDADE	M2	2,00 8,06	8,99	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00		
16.35.06	ESCARIFICACAO MECANICA,CORTE CONCRETO C/REBARBADORES ELETR ATE	M2	2,00 66,38	74,11	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00		
16.35.19	LIMPEZA DO SUBSTRATO, COM JATO DE AR COMPRIMIDO	M2	2,00 2,61	2,91	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00		
16.36.05	REPAROS SUPERF LOCALIZ, ARGAM POLIMERICA BASE EPOXI (0,5<ESP<1,5CM)	M2	2,00 377,11	421,07	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00		
16.47.02	PREPARACAO DE PONTE DE ADERENCIA COM ADESIVO BASE EPOXI	M2	2,00 33,94	37,89	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00		
16.80.98	RETIRADA DE ENTULHO	M3	28,00 18,50	20,65	6,00 0,00	6,00	111,00 0,00	123,90 0,00	111,00	123,90

João Batista D. Costa
Chefe Depto. Acomp. Contratos

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	PI	PRÉDIO	CONTRATO	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISAO	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSAO	FOLHA
	2003/03369	01.23.135	05/0820/04/03	01 - FINAL	29/10/2004	29/10/2004	29/08/2007	3

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU % NO PERÍODO	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER		BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE			ATESTADO DE EXECUÇÃO
ACUM. PER. ANTERIOR	ACUMULADO PERÍODO	VALOR PERÍODO	ACUM. PER. ANTERIOR	ACUMULADO PERÍODO	TOTAL PERÍODO	
0,00	20.018,34	20.018,34	TOTAL SEM REAJ. SINT. ANT. 0,00	TOTAL SEM REAJ. SINT. PER.	VALOR MED DATA BASE 20.018,34	AFFONSO COAN FILHO
			REAJUSTE SINTÉTICO ANT.	REAJUSTE SINTÉTICO PER. 0,00	VALOR REAJUSTE 2.307,57	
			TOTAL COM REAJ. SINT. ANT.	TOTAL	VALOR A LIBERAR 22.325,91	

João Batista D. Conte
Chefe Depto. Acomp. Contratos