ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DAF / GSU / DAC

IDENTIFICAÇÃO/ DADOS CONTRATUAIS

CONTRATO Nº.:	05/0391/05/03-	CÓDIGO:	00.43.202-0
ESCOLA:	EE GUILHERME KUHLMANN		
LOCAL:	SÃO PAULO - SP		
CONTRATADA:	BRASUL CONSTRUTORA LTDA		
ENDEREÇO:	RUA MARIA MARCOLINA, 1021		
LOCAL:	SÃO PAULO - SP		
VALOR DA OBRA	R$ 8.292,52	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	R$ 8.573,06

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA:	CREASP	Art
GILBERTO TERUO OKAMOTO	0600896680	8210200503465549

CARACTERÍSTICAS

Nº. DE PAVIMENTOS: 0		TIPO DE OBRA: ADEQUAÇÃO			
ÁREA CONSTRUÍDA (m2): 0,00					Nº. DE SALAS: 0
PRAZO CONTRATUAL: 30 dias		1 - 0	2 - 0	3 - 1	4 - 14	TOTAL DE DIAS: 45 dias
DATA DE INICIO: 24/06/2005	DATA DE TÉRMINO: 05/08/2005	ATRASOS JUSTIFICADOS: 0 dias			ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS: 0 dias

1 - Prorrogação de prazo.

2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.

3 - Dias prorrogados em virtude do início e/ou término da obra coincidir com dia não útil.

4 - Dios transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório.

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 29 de agosto de 2007

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 01 - Final em anexo.

RESPONSÁVEIS

João Batista Domingues Costa
Chefe do Depto de Acomp. de Contratos

Affonso Coan Filho
Chefe do Departamento de Obras Metropolitanas

* 7 1 9 J L 0 7 0 N *

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	CRITÉRIO	BDI	TIPO DE OBRA	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISÃO (MAIS TARDE)	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSÃO	FOLHA
	UNITÁRIO	23,00%	ADEQUAÇÃO	01 - FINAL	24/07/2005	22/07/2005	29/08/2007	1

PRÉDIO	ESCOLA	MUNICÍPIO	DIRETORIA DE ENSINO	ÁREA CONSTR.	ÁREA PROJ.
00.43.202	GUILHERME KUHLMANN	SÃO PAULO	CENTRO OESTE	1.916,82	1.413,82

PI	CONSTRUTORA	FISCAL	ORÇAMENTO FDE	ORÇAMENTO CONTRATO
2004/01426	BRASUL CONSTRUTORA LTDA	MONICA MENDES	8.744,67	8.292,52

CONTRATO	DATA BASE	ASSINATURA	INÍCIO	TÉRMINO	PRAZO	REDUÇÃO	VALOR ADITIVO	TOTAL CONTRATO
05/0391/05/03	01/2004	14/06/2005	24/06/2005	23/07/2005	30 + 0	5,17%	0,00	8.292,52

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU % NO PERÍODO	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER		BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
03.01.02	FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE	M2	0,00 45,13	51,18	2,94 0,00	2,94	132,68 0,00	150,46 0,00	132,68	150,46
03.02.03	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	0,00 4,59	5,20	11,38 0,00	11,38	52,23 0,00	59,17 0,00	52,23	59,17
03.03.14	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK= 20 M PA	M3	0,00 264,40	299,85	0,21 0,00	0,21	55,52 0,00	62,96 0,00	55,52	62,96
03.50.01	DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)	M3	1,50 120,98	137,20	0,06 0,00	0,06	7,25 0,00	8,23 0,00	7,25	8,23
04.50.01	DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS.INCL REVESTIMENTOS	M3	1,00 27,92	31,66	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00		
05.60.01	DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	UN	1,00 3,58	4,06	1,00 0,00	1,00	3,58 0,00	4,06 0,00	3,58	4,06
05.60.05	DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	1,00 15,85	17,97	1,00 0,00	1,00	15,85 0,00	17,97 0,00	15,85	17,97
05.80.70	FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR	JG	0,00 86,10	97,64	2,00 0,00	2,00	172,20 0,00	195,28 0,00	172,20	195,28
06.02.15	PF-15 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=82 CM)	UN	1,00 633,90	718,89	1,00 0,00	1,00	633,90 0,00	718,89 0,00	633,90	718,89
06.03.31	GRADE DE PROTECAO DE FERRO PINTADO - SEM TELA EMERG.83/84	M2	0,00 146,98	166,68	2,04 0,00	2,04	299,83 0,00	340,02 0,00	299,83	340,02
06.03.33	GR-01 GRADE DE PROTECAO	M2	14,80 141,62	160,60	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00		
06.80.46	CADEADO E PORTA CADEADO	UN	0,00 13,02	14,76	2,00 0,00	2,00	26,04 0,00	29,52 0,00	26,04	29,52
08.60.07	DE TORNEIRAS	UN	7,00 2,11	2,39	7,00 0,00	7,00	14,77 0,00	16,73 0,00	14,77	16,73
08.60.10	DE SIFOES	UN	7,00 3,25	3,68	7,00 0,00	7,00	22,75 0,00	25,76 0,00	22,75	25,76
08.82.23	GRELHA METALICA CROMADA DIAM 15 CM	UN	0,00 29,67	33,64	1,00 0,00	1,00	29,67 0,00	33,64 0,00	29,67	33,64

João Batista D. Costa
Chefe Depto. Acomp. Contratos

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	PI	PRÉDIO	CONTRATO	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISAO	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSAO	FOLHA
	2004/01426	00.43.202	05/0391/05/03	01 - FINAL	24/07/2005	22/07/2005	29/08/2007	2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU %	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER	NO PERÍODO	BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
09.04.86	TERRA COMPLETO	UN	1,00 85,36	96,80	1,00 0,00	1,00	85,36 0,00	96,80 0,00	85,36	96,80
09.05.02	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	86,00 14,91	16,90	96,00 0,00	96,00	1.431,36 0,00	1.622,40 0,00	1.431,36	1.622,40
09.05.42	QUADRO DISTRIBUICAO CH. GER. FACA SECA 30A PARA 04 A 08 DIJUNTORES	UN	1,00 121,13	137,37	1,00 0,00	1,00	121,13 0,00	137,37 0,00	121,13	137,37
09.05.51	QUADRO DISTRIBUICAO CH. GER. FACA SECA 100A PARA 22 A 26 DISJUNTORES	UN	0,00 263,39	298,70	1,00 0,00	1,00	263,39 0,00	298,70 0,00	263,39	298,70
09.05.70	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	3,00 29,75	33,73	4,00 0,00	4,00	119,00 0,00	134,92 0,00	119,00	134,92
09.05.71	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	1,00 41,67	47,25	1,00 0,00	1,00	41,67 0,00	47,25 0,00	41,67	47,25
09.05.73	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	4,00 8,16	9,25	24,00 0,00	24,00	195,84 0,00	222,00 0,00	195,84	222,00
09.07.04	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	380,00 1,11	1,25	310,00 0,00	310,00	344,10 0,00	387,50 0,00	344,10	387,50
09.07.09	FIO TRANCADO PARA TELEFONE - PAD. TELEBRAS	M	40,00 0,40	0,45	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00		
09.07.11	CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	90,00 3,32	3,76	220,00 0,00	220,00	730,40 0,00	827,20 0,00	730,40	827,20
09.08.81	PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE PVC	UN	1,00 37,51	42,53	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00		
09.08.85	PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO PVC	UN	1,00 37,51	42,53	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00		
09.09.02	IL-09 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X40W)	UN	0,00 61,28	69,49	6,00 0,00	6,00	367,68 0,00	416,94 0,00	367,68	416,94
09.52.26	REMOCAO DE FUNDO OU PORTAS MADEIRA/METAL P/QUADROS OU CAIXAS	M2	0,00 14,69	16,65	0,40 0,00	0,40	5,87 0,00	6,66 0,00	5,87	6,66
09.52.29	REMOCAO DE CHAVES BASE MARMORE,NH UNIPOLAR OU DISJUNT.NO-FUSE EM BT	UN	0,00 7,34	8,32	1,00 0,00	1,00	7,34 0,00	8,32 0,00	7,34	8,32
09.52.30	REMOCAO DE DISJUNTOR QUICK-LAG OU BASE P/ FUSIVEL DIAZED EM B.T	UN	0,00 1,83	2,07	19,00 0,00	19,00	34,77 0,00	39,33 0,00	34,77	39,33
09.52.39	REMOCAO DE BARRAMENTO DE COBRE	M	0,00 7,34	8,32	1,20 0,00	1,20	8,80 0,00	9,98 0,00	8,80	9,98
09.64.05	DE APARELHO DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS INCANDESC	UN	0,00 1,46	1,65	4,00 0,00	4,00	5,84 0,00	6,60 0,00	5,84	6,60
09.84.02	INTERRUPTOR DE 2 TECLAS	UN	1,00 14,36	16,28	1,00 0,00	1,00	14,36 0,00	16,28 0,00	14,36	16,28

João Batista D. Cost
Chefe Depto. Acomp. Contratos

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

PI	PRÉDIO	CONTRATO	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISAO	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSAO	FOLHA
2004/01426	00.43.202	05/0391/05/03	01 - FINAL	24/07/2005	22/07/2005	29/08/2007	3

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU %	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER	NO PERÍODO	BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
09.84.09	TOMADA TRIPOLAR 15A - 125/250V - 2P+TERRA	UN	10,00 9,64	10,93	12,00 0,00	12,00	115,68 0,00	131,16 0,00	115,68	131,16
09.85.64	CONDULETE DE 3/4"	UN	40,00 12,00	13,60	64,00 0,00	64,00	768,00 0,00	870,40 0,00	768,00	870,40
12.02.01	CHAPISCO	M2	0,00 3,99	4,52	17,10 0,00	17,10	68,22 0,00	77,29 0,00	68,22	77,29
12.02.05	EMBOCO	M2	0,00 11,19	12,69	17,10 0,00	17,10	191,34 0,00	216,99 0,00	191,34	216,99
12.02.37	REVESTIMENTOS COM AZULEJOS LISOS BRANCOS 15X15CM	M2	20,00 25,49	28,90	17,10 0,00	17,10	435,87 0,00	494,19 0,00	435,87	494,19
12.02.38	PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO	M	0,00 11,45	12,98	12,00 0,00	12,00	137,40 0,00	155,76 0,00	137,40	155,76
12.04.01	CHAPISCO	M2	20,00 3,98	4,51	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00		
12.04.06	EMBOCO DESEMPENADO	M2	20,00 13,49	15,29	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00		
12.50.02	DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO	M2	20,00 5,07	5,74	17,10 0,00	17,10	86,69 0,00	98,15 0,00	86,69	98,15
13.01.16	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM	M2	12,00 13,22	14,99	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00		
13.02.17	LADRILHOS HIDRAULICOS DE 20X20 CM LISOS EM UMA COR	M2	12,00 32,03	36,32	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00		
15.03.21	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	49,00 9,58	10,86	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00		
15.80.15	LATEX EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	52,50 4,01	4,54	125,40 0,00	125,40	502,85 0,00	569,31 0,00	502,85	569,31
16.80.98	RETIRADA DE ENTULHO	M3	3,00 19,36	21,95	0,86 0,00	0,86	16,64 0,00	18,87 0,00	16,64	18,87

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE			ATESTADO DE EXECUÇÃO
ACUM. PER. ANTERIOR	ACUMULADO PERÍODO	VALOR PERÍODO	ACUM. PER. ANTERIOR	ACUMULADO PERÍODO	TOTAL PERÍODO	
0,00	7.565,87	7.565,87	TOTAL SEM REAJ. SINT. ANT. 0,00	TOTAL SEM REAJ. SINT. PER.	VALOR MED DATA BASE 7.565,87	MONICA MENDES
			REAJUSTE SINTÉTICO ANT.	REAJUSTE SINTÉTICO PER. 0,00	VALOR REAJUSTE 1.007,19	
			TOTAL COM REAJ. SINT. ANT.	TOTAL	VALOR A LIBERAR 8.573,06	

João Batista D. Costa
Chefe Depto. Acomp. Contratos