ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DAF / GSU / DAC

IDENTIFICAÇÃO/ DADOS CONTRATUAIS

CONTRATO Nº.:	05/0401/04/02-	CÓDIGO:	00.57.114-0
ESCOLA:	EE GUIOMAR NOVAES		
LOCAL:	SÃO PAULO - SP		
CONTRATADA:	BRASUL CONSTRUTORA LTDA		
ENDEREÇO:	RUA MARIA MARCOLINA, 1021		
LOCAL:	SÃO PAULO - SP		
VALOR DA OBRA	R$ 189.796,27	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	R$ 210.256,56

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA:	CREASP	Art
GILBERTO TERUO OKAMOTO	0600896680	8210200405075398

CARACTERÍSTICAS

Nº. DE PAVIMENTOS: 1		TIPO DE OBRA: Adequação/Reforma Pequeno Porte			
ÁREA CONSTRUÍDA (m2): 4,35					Nº. DE SALAS: 0
PRAZO CONTRATUAL: 150 dias		1 - 0	2 - 0	3 - 0	4 - 14	TOTAL DE DIAS: 164 dias
DATA DE INICIO: 17/09/2004	DATA DE TÉRMINO: 04/04/2005	ATRASOS JUSTIFICADOS: 35 dias			ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS: 0 dias

1 - Prorrogação de prazo.

2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.

3 - Dias prorrogados em virtude do inicio e/ou término da obra coincidir com dia não útil.

4 - Dios transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório.

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 24 de agosto de 2007

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 06 - Final em anexo.

RESPONSÁVEIS

João Batista Domingues Costa
Chefe do Depto de Acomp. de Contratos

Affonso Coan Filho
Chefe do Departamento de Obras Metropolitanas

* A B F N U 7 0 P X *

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	CRITÉRIO	BDI	TIPO DE OBRA	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISÃO (MAIS TARDE)	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSÃO	FOLHA
	UNITÁRIO	23,00%	ADEQUAÇÃO/REFOR	06 - FINAL	21/03/2005	31/03/2005	24/08/2007	1

PRÉDIO	ESCOLA	MUNICÍPIO	DIRETORIA DE ENSINO	ÁREA CONSTR.	ÁREA PROJ.
00.57.114	GUIOMAR NOVAES	SÃO PAULO	SUL 1	2.160,95	2.160,95

PI	CONSTRUTORA	FISCAL	ORÇAMENTO FDE	ORÇAMENTO CONTRATO
2002/03896	BRASUL CONSTRUTORA LTDA	CONCREMAT (Região II)	205.586,94	189.796,04

CONTRATO	DATA BASE	ASSINATURA	INÍCIO	TÉRMINO	PRAZO	REDUÇÃO	VALOR ADITIVO	TOTAL CONTRATO
05/0401/04/02	07/2003	17/09/2004	22/09/2004	18/02/2005	150 + 0	7,68%	0,00	189.796,04

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU % NO PERÍODO	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER		BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
02.02.26	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES	M	30,00 26,95	30,09	17,50 17,50		471,63 471,63	526,58 526,58		
02.02.27	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 30CM - INCL ARRANQUES	M	76,00 39,94	44,59	76,00 76,00		3.035,44 3.035,44	3.388,84 3.388,84		
03.01.01	FORMAS DE MADEIRA MACICA	M2	9,20 33,48	37,38	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00		
03.02.02	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	92,00 3,94	4,39	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00		
03.03.16	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA	M3	1,15 267,00	298,12	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00		
03.05.10	PILAR DE MADEIRA (PASSAGEM COBERTA)	UN	8,00 195,49	218,28	8,00 0,00	8,00	1.563,92 0,00	1.746,24 0,00	1.563,92	1.746,24
03.05.11	VIGA DE MADEIRA 6X12 CM (PASSAGEM COBERTA)	M	10,70 13,96	15,58	9,20 0,00	9,20	128,43 0,00	143,33 0,00	128,43	143,33
03.05.12	VIGA DE MADEIRA 6X16 CM (PASSAGEM COBERTA)	M	11,50 18,95	21,15	11,00 0,00	11,00	208,45 0,00	232,65 0,00	208,45	232,65
03.50.01	DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)	M3	3,00 116,76	130,37	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00		
04.01.19	ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO A VISTA E=1/2 TIJOLO	M2	0,00 61,19		3,86 3,86		236,19 236,19	263,72 263,72		
04.01.31	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=14CM	M2	34,00 29,81	33,28	102,69 102,69		3.061,19 3.061,19	3.417,52 3.417,52		
04.01.50	ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 14X19X39CM	M2	50,14 30,33	33,86	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00		
04.02.52	ELEMENTO VAZADO REF NEO REX 62 / REF UNICA 6	M2	2,50 54,07	60,37	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00		
04.50.01	DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS	M3	1,80 26,78	29,90	1,32 1,32		35,35 35,35	39,47 39,47		
04.50.10	DIVISORIAS DE MADEIRA INCLUINDO ENTARUGAMENTO	M2	15,40 1,75	1,95	8,40 8,40		14,70 14,70	16,38 16,38		

João Batista D. Costa
Chefe Depto. Acomp. Contrato

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	PI	PRÉDIO	CONTRATO	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISÃO	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSÃO	FOLHA
	2002/03896	00 57 114	05/0401/04/02	06 - FINAL	21/03/2005	31/03/2005	24/08/2007	2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU %	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER	NO PERÍODO	BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
05.01.04	PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT BAT MADEIRA L=82CM	UN	0,00 255,69		1,00 1,00		255,69 255,69	285,49 285,49		
05.01.51	PM-75 PORTA SARRAFEADO MACICO SANIT ACESSIVEL BAT MET	UN	2,00 462,73	516,67	1,00 1,00		462,73 462,73	516,67 516,67		
05.60.01	DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	UN	7,00 3,23	3,60	3,00 3,00		9,69 9,69	10,80 10,80		
05.60.05	DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	3,00 14,79	16,51	3,00 3,00		44,37 44,37	49,53 49,53		
05.80.20	BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 1 FL SEM BANDEIRA	CJ	3,00 42,13	47,04	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00		
05.80.70	FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR	JG	7,00 84,92	94,82	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00		
05.80.71	FECHADURA COMPLETA, TIPO GORGE DE EMBUTIR	JG	5,00 44,80	50,02	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00		
05.81.26	PORTA MACHO-FEMEA IMBUIA 82X210CM	UN	7,00 145,81	162,80	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00		
06.03.12	CO-08 GUARDA CORPO TUBULAR SOBRE ALVENARIA	M	93,90 58,38	65,18	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00		
06.03.41	CO-16 CORRIMAO TUBULAR DUPLO	M	86,90 127,76	142,65	72,92 0,00	72,92	9.316,25 0,00	10.402,03 0,00	9.316,25	10.402,03
06.03.42	CO-17 CORRIMAO TUBULAR DUPLO LATERAL	M	21,90 200,60	223,98	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00		
06.03.60	BARRA DE APOIO P/DEFICIENTES EM TUBO DE ACO CARB PINT DN=32MM	CJ	2,00 288,23	321,83	1,00 1,00		288,23 288,23	321,83 321,83		
07.03.14	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6MM	M2	0,00 13,87		86,39 86,39		1.198,23 1.198,23	1.337,32 1.337,32		
07.03.15	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=8MM	M2	22,50 18,00	20,09	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00		
07.03.20	TELHA DE FIBROCIMENTO TRAPEZOIDAL C/ 43CM	M2	0,00 48,13	53,74	48,22 35,26	12,96	2.320,82 1.697,06	2.591,34 1.894,87	623,76	696,47
07.03.22	TELHA DE FIBROCIMENTO TRAPEZOIDAL C/ 90CM	M2	0,00 35,44		154,62 154,62		5.479,73 5.479,73	6.118,31 6.118,31		
07.03.54	TELHA DE ACO GALV. PINTADA 1 FACE TRAPEZ. E=0,65 MM H ATE 40 MM	M2	16,57 42,05	46,95	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00		
07.04.10	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA	M	3,00 19,65	21,94	23,00 23,00		451,95 451,95	504,62 504,62		
07.04.20	CUMEEIRA NORMAL P/ TELHA DE FIBROCIMENTO TRAPEZOIDAL C/ 43CM	M	0,00 26,32		22,00 22,00		579,04 579,04	646,36 646,36		

João Batista D. Costa
Chefe Depto. Acomp. Contratos

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	PI	PRÉDIO	CONTRATO	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISAO	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSAO	FOLHA
	2002/03896	00.57.114	05/0401/04/02	06 - FINAL	21/03/2005	31/03/2005	24/08/2007	3

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU % NO PERÍODO	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER		BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
07.60.60	TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB	M2	22,50 2,33	2,60	179,81 179,81		418,96 418,96	467,51 467,51		
07.60.61	TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV	M2	22,50 1,62	1,80	276,27 276,27		447,56 447,56	497,29 497,29		
07.60.66	CUMEEIRAS, ESPIGOES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO - S/REAPROV	M	3,00 0,73	0,81	23,00 23,00		16,79 16,79	18,63 18,63		
07.70.55	DE TELHA DE CIMENTO-AMIANTO, PLASTICO OU ALUMINIO	M2	225,00 4,92	5,49	179,81 179,81		884,67 884,67	987,16 987,16		
08.03.16	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM (3/4") INCL CONEXOES	M	12,00 8,26	9,22	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00		
08.03.17	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 32MM (1") INCL CONEXOES	M	38,00 12,41	13,85	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00		
08.03.18	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 40MM (1.1/4") INCL CONEXOES	M	18,00 15,32	17,10	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00		
08.04.03	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1")	UN	1,00 21,42	23,91	1,00 1,00		21,42 21,42	23,91 23,91		
08.04.24	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 32MM (1 1/4")	UN	2,00 58,13	64,90	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00		
08.04.25	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2")	UN	0,00 58,11		5,00 5,00		290,55 290,55	324,40 324,40		
08.04.32	REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	4,00 32,77	36,59	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00		
08.04.42	VALVULA DE DESCARGA COMUM COM CANOPLA CROMADA LISA DN 40MM (1 1/2")	UN	6,00 84,43	94,27	5,00 5,00		422,15 422,15	471,35 471,35		
08.04.60	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	0,00 10,95		18,00 18,00		197,10 197,10	219,96 219,96		
08.09.15	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 40MM (1.1/2") INCL CONEXOES	M	0,00 14,58		3,00 3,00		43,74 43,74	48,81 48,81		
08.09.16	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 50MM (2") INCL CONEXOES	M	0,00 17,52		3,00 3,00		52,56 52,56	58,68 58,68		
08.09.18	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES	M	24,00 24,26	27,08	7,00 7,00		169,82 169,82	189,56 189,56		
08.09.19	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 150MM (6") INCL CONEXOES	M	12,00 47,07	52,55	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00		
08.10.06	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	0,00 38,31		1,00 1,00		38,31 38,31	42,77 42,77		
08.10.42	CAIXA DE ALVENARIA - PAREDE DE 1/2 TIJOLO REVESTIDO	M2	2,40 72,66	81,13	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00		

João Batista D. Co...
Chefe Depto. Acomp. Contrato.

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	PI	PRÉDIO	CONTRATO	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISAO	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSAO	FOLHA
	2002/03896	00.57.114	05/0401/04/02	06 - FINAL	21/03/2005	31/03/2005	24/08/2007	4

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU % NO PERÍODO	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER		BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
08.10.44	CAIXA DE ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO	M2	1,80 62,49	69,77	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00		
08.11.33	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES	M	0,00 21,53		18,00 18,00		387,54 387,54	432,54 432,54		
08.11.34	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 150MM (6") INCL CONEXOES	M	24,00 39,41	44,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00		
08.16.01	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA	UN	4,00 140,04	156,36	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00		
08.16.89	BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL	CJ	0,00 528,12		1,00 1,00		528,12 528,12	589,68 589,68		
08.16.90	BR-02 CONJ DE LAVATORIO C/ BARRA DE APOIO P/ DEFICIENTES	CJ	1,00 399,61	446,19	1,00 1,00		399,61 399,61	446,19 446,19		
08.60.05	DE REGISTROS E VALVULAS DE DESCARGA	UN	11,00 12,00	13,39	6,00 6,00		72,00 72,00	80,34 80,34		
08.60.11	DE APARELHOS SANITARIOS INCLUINDO ACESSORIOS	UN	4,00 11,24	12,55	6,00 6,00		67,44 67,44	75,30 75,30		
08.80.11	CANOPLA PARA VALVULA DE DESCARGA	UN	4,00 41,34	46,15	4,00 4,00		165,36 165,36	184,60 184,60		
08.80.15	BOTAO PARA VALVULA DE DESCARGA	UN	4,00 15,67	17,49	4,00 4,00		62,68 62,68	69,96 69,96		
08.80.20	REPARO DE VALVULA DE DESCARGA	UN	4,00 26,93	30,06	4,00 4,00		107,72 107,72	120,24 120,24		
08.80.21	TUBO DE DESCARGA EM PVC DN=40MM	UN	3,00 11,13	12,42	4,00 4,00		44,52 44,52	49,68 49,68		
08.84.91	MANGUEIRA PARA HIDRANTE DIAM 1 1/2' L=30,00M	UN	3,00 377,76	421,79	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00		
09.03.20	CABO DE 16 MM2 - 1000 V - 2 ISOLACOES	M	140,00 7,09	7,91	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00		
09.03.21	CABO DE 25 MM2 - 1000 V - 2 ISOLACOES	M	60,00 10,90	12,17	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00		
09.03.25	CABO DE 95 MM2 - 1000 V - 2 ISOLACOES	M	0,00 32,28		180,00 180,00		5.810,40 5.810,40	6.487,20 6.487,20		
09.03.90	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	0,00 5,78		130,00 130,00		751,40 751,40	838,50 838,50		
09.05.14	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES	M	0,00 11,50		30,00 30,00		345,00 345,00	385,20 385,20		
09.05.16	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 50MM - INCL CONEXOES	M	0,00 15,19		35,00 35,00		531,65 531,65	593,60 593,60		

João Batista D. C.
Chefe Depto. Acomp. Contra

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	PI	PRÉDIO	CONTRATO	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISAO	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSAO	FOLHA
	2002/03896	00.57.114	05/0401/04/02	06 - FINAL	21/03/2005	31/03/2005	24/08/2007	5

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU % NO PERÍODO	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER		BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
09.05.36	ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 25MM-INCLUSIVE CONEXOES	M	0,00 7,46		100,00 100,00		746,00 746,00	832,00 832,00		
09.05.47	QUADRO DISTRIBUICAO CH. GER. FACA SECA 100A PARA 14 A 20 DISJUNTORES	UN	2,00 170,49	190,36	2,00 2,00		340,98 340,98	380,72 380,72		
09.05.54	QUADRO DISTRIBUICAO CH. GER. FACA SECA 200A PARA 28 A 42 DISJUNTORES	UN	0,00 358,10		1,00 1,00		358,10 358,10	399,84 399,84		
09.05.70	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	4,00 28,18	31,46	24,00 24,00		676,32 676,32	755,04 755,04		
09.05.71	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	0,00 40,03		2,00 2,00		80,06 80,06	89,38 89,38		
09.05.73	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	20,00 7,86	8,77	22,00 22,00		172,92 172,92	192,94 192,94		
09.05.75	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	0,00 43,71		1,00 1,00		43,71 43,71	48,80 48,80		
09.06.12	CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 30X30X12 CM	UN	0,00 31,18		2,00 2,00		62,36 62,36	69,62 69,62		
09.06.26	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,60X0,60X0,60 M	UN	0,00 135,61		3,00 3,00		406,83 406,83	454,23 454,23		
09.07.04	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	200,00 1,02	1,13	740,00 740,00		754,80 754,80	836,20 836,20		
09.07.05	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	0,00 1,25		580,00 580,00		725,00 725,00	806,20 806,20		
09.07.06	FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	0,00 1,55		200,00 200,00		310,00 310,00	346,00 346,00		
09.07.11	CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	0,00 3,23		150,00 150,00		484,50 484,50	540,00 540,00		
09.07.14	CABO DE 35 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	0,00 10,27		156,00 156,00		1.602,12 1.602,12	1.787,76 1.787,76		
09.09.02	IL-09 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X40W)	UN	0,00 56,86		16,00 16,00		909,76 909,76	1.015,68 1.015,68		
09.11.61	IL-31 PROJETOR PEQUENO - LAMPADA MISTA 160W	UN	0,00 58,19	64,97	2,00 0,00	2,00	116,38 0,00	129,94 0,00	116,38	129,94
09.52.18	REMOCAO DE CABO EMBUTIDO ACIMA DE 16 MM2	M	0,00 0,68		180,00 180,00		122,40 122,40	135,00 135,00		
09.54.11	REMOCAO DE REATORES P/ LAMP HG EM CX PASSAG OU P/ LAMP. FLUORESCENTES	UN	0,00 6,90		25,00 25,00		172,50 172,50	192,50 192,50		
09.62.17	DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	0,00 0,68		1.670,00 1.670,00		1.135,60 1.135,60	1.252,50 1.252,50		

João Batista D. Costa
Chefe Depto. Acomp. Contratos

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	PI	PRÉDIO	CONTRATO	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISAO	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSAO	FOLHA
	2002/03896	00.57.114	05/0401/04/02	06 - FINAL	21/03/2005	31/03/2005	24/08/2007	6

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM	QDE OU % NO PERÍODO	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER		BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
09.62.19	DE FIO APARENTE ATE 16 MM2	M	400,00 0,82	0,91	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00		
09.62.24	E DESMONTAGEM Q.DISTRIB. CAIXA PASSAGEM OU Q. CHAMADA	M2	3,00 27,46	30,66	0,97 0,97		26,64 26,64	29,74 29,74		
09.64.06	DE APARELHOS DE ILUMINACAO. PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	120,00 0,88	0,98	144,00 144,00		126,72 126,72	141,12 141,12		
09.64.14	DE AP.ILUM.EM POSTE,ARANDELA EXT BRACO ACO OU PROJET EM FECHADA	UN	0,00 20,71	23,12	12,00 0,00	12,00	248,52 0,00	277,44 0,00	248,52	277,44
09.72.24	E MONTAGEM DE Q.DISTRIB.CX DE PASSAG MET OU Q.CHAMADA	M2	1,00 80,88	90,30	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00		
09.74.06	DE APARELHO DE ILUMINACAO.PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP FLUORESCENTES	UN	120,00 1,58	1,76	128,00 128,00		202,24 202,24	225,28 225,28		
09.74.14	DE APARELHOS DE ILUMINACAO EM POSTE	UN	0,00 55,25	61,69	12,00 0,00	12,00	663,00 0,00	740,28 0,00	663,00	740,28
09.84.52	SOQUETE P/LAMPADA FLUORESCENTE TIPO ANTI-VIBR. S/PORTA-STAR	UN	0,00 1,73		76,00 76,00		131,48 131,48	146,68 146,68		
09.84.90	REATOR DUPLO P/ LAMP FLUOR PART RAP ALTO FATOR POTENCIA 220V/2X40W	UN	0,00 38,98		33,00 33,00		1.286,34 1.286,34	1.436,16 1.436,16		
09.85.09	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40W/220V	UN	0,00 4,77		101,00 101,00		481,77 481,77	537,32 537,32		
09.85.15	LAMPADA MISTA MHL - 220V/500W	UN	0,00 45,91	51,26	12,00 0,00	12,00	550,92 0,00	615,12 0,00	550,92	615,12
10.01.06	FORRO EM LAMINA PVC 100MM E=8A10MM SUSTENTACAO METALICA - COLOCADO	M2	163,50 40,61	45,34	187,92 187,92		7.631,43 7.631,43	8.520,29 8.520,29		
10.50.01	DE FORRO DE ESTUQUE OU MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO	M2	163,50 0,93	1,03	187,92 187,92		174,77 174,77	193,56 193,56		
11.03.04	IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - RESERVATORIOS ENTERRADOS	M2	42,00 8,24	9,20	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00		
11.50.02	ARGAMASSA COM IMPERMEABILIZANTE	M2	42,00 3,50	3,90	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00		
12.02.01	CHAPISCO	M2	68,00 3,75	4,18	40,80 40,80		153,00 153,00	170,54 170,54		
12.02.05	EMBOCO	M2	0,00 10,57		40,80 40,80		431,26 431,26	481,44 481,44		
12.02.06	EMBOCO DESEMPENADO	M2	68,00 12,77	14,25	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00		
12.02.37	REVESTIMENTOS COM AZULEJOS LISOS BRANCOS 15X15CM	M2	14,00 25,05	27,97	40,80 40,80		1.022,04 1.022,04	1.141,18 1.141,18		

João Batista D. Costa
Chefe Depto. Acomp. Contratos

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	PI	PRÉDIO	CONTRATO	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISAO	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSAO	FOLHA
	2002/03896	00.57.114	05/0401/04/02	06 - FINAL	21/03/2005	31/03/2005	24/08/2007	7

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU %	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER	NO PERÍODO	BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
12.04.01	CHAPISCO	M2	100,28 3,75	4,18	205,28 205,28		769,80 769,80	858,07 858,07		
12.04.05	EMBOCO	M2	100,28 10,58	11,81	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00		
12.04.06	EMBOCO DESEMPENADO	M2	0,00 12,77		205,28 205,28		2.621,43 2.621,43	2.925,24 2.925,24		
12.04.07	REBOCO	M2	100,28 7,42	8,28	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00		
13.02.26	CERAMICA ESMALTADA ANTIDER 30X30/40X40CM PEI-4 COEF ATRITO 0,40A0,50	M2	51,00 27,90	31,15	14,86 14,86		414,59 414,59	462,89 462,89		
13.06.74	SO-14 SOLEIRA EM CIMENTADO L=15,5CM DESNIVEL 2CM	M	8,10 48,11	53,71	7,38 7,38		355,05 355,05	396,38 396,38		
13.06.78	SO-18 SOLEIRA EM CIMENTADO L=15,5CM DESNIVEL 2 A 5 CM	M	21,60 49,38	55,13	8,20 8,20		404,92 404,92	452,07 452,07		
13.50.01	DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	6,11 75,89	84,73	2,20 2,20		166,96 166,96	186,41 186,41		
13.50.02	DEMOLICAO PISO GRANIL LADR HID/CER CACOS INCLUSIVE BASE	M2	19,92 9,08	10,13	11,17 11,17		101,42 101,42	113,15 113,15		
13.50.17	DEMOLICAO SOLEIRAS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M	29,70 0,88	0,98	17,32 17,32		15,24 15,24	16,97 16,97		
13.80.21	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIMENTO/AREIA 1:3 E=2,50CM	M2	51,00 12,05	13,45	14,86 14,86		179,06 179,06	199,87 199,87		
15.01.12	ESMALTE S/APAREL EMASS PREVIOS EM ESTRUTURA DE MADEIRA APARENTES	M2	15,53 5,82	6,49	16,25 0,00	16,25	94,57 0,00	105,46 0,00	94,57	105,46
15.03.71	SINALIZACAO PICTOGRAMAS	UN	2,00 43,57	48,64	1,00 0,00	1,00	43,57 0,00	48,64 0,00	43,57	48,64
15.04.05	LATEX	M2	100,28 8,48	9,46	205,28 0,00	205,28	1.740,77 0,00	1.941,94 0,00	1.740,77	1.941,94
15.04.71	RS-16 VAGA COM SIMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO	UN	1,00 156,57	174,82	1,00 0,00	1,00	156,57 0,00	174,82 0,00	156,57	174,82
15.80.16	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	2.546,40 4,62	5,15	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00		
15.80.18	ACRILICA EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	3.819,60 4,39	4,90	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00		
15.80.19	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA	M2	381,96 4,60	5,13	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00		
15.80.22	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE	M2	254,64 5,44	6,07	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00		

João Batista D. Costa
Chefe Depto. Acomp. Contratos

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	PI	PREDIO	CONTRATO	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISAO	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSAO	FOLHA
	2002/03896	00.57.114	05/0401/04/02	06 - FINAL	21/03/2005	31/03/2005	24/08/2007	8

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU % NO PERÍODO	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER		BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
15.80.35	PINTURA EM LOUSA INCL PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	108,00 5,62	 6,27	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00		
16.01.41	PT-16 PORTAO EM CHAPA DE ACO GALV (300X215 CM)	UN	1,00 1.899,97	 2.121,47	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00		
16.02.07	CONCRETO DESEMPENADO COM REQUADRO DE 1 80 M ESPESSURA DE 6 CM	M2	823,73 21,52	 24,02	506,04 506,04		10.889,98 10.889,98	12.155,08 12.155,08		
16.02.31	DEGRAU DE CONCRETO DESEMPENADO	M	7,00 33,65	 37,57	7,40 7,40		249,01 249,01	278,02 278,02		
16.02.61	LADRILHO HIDRAULICO - PISO TATIL DE ALERTA	M2	31,94 35,17	 39,27	15,38 15,38		540,91 540,91	603,97 603,97		
16.02.70	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	740,69 12,97	 14,48	484,36 484,36		6.282,15 6.282,15	7.013,53 7.013,53		
16.02.71	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	104,33 2,57	 2,86	637,04 637,04		1.637,19 1.637,19	1.821,93 1.821,93		
16.02.90	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG	M2	40,50 20,94	 23,38	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00		
16.04.01	QE-02 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL	PR	1,00 722,58	 806,81	1,00 1,00		722,58 722,58	806,81 806,81		
16.04.02	QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO	UN	2,00 413,21	 461,38	2,00 2,00		826,42 826,42	922,76 922,76		
16.04.04	QE-25 TABELA DE BASQUETE	UN	2,00 1.877,37	 2.096,23	2,00 2,00		3.754,74 3.754,74	4.192,46 4.192,46		
16.04.15	QUADRA DE ESPORTES-PISO NAO ARMADO	M2	600,00 24,38	 27,22	600,00 600,00		14.628,00 14.628,00	16.332,00 16.332,00		
16.05.31	CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM)	M	45,60 51,41	 57,40	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00		
16.05.41	TC-04 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (25CM)	M	28,00 26,62	 29,72	33,25 12,75	20,50	885,12 339,41	988,19 378,93	545,71	609,26
16.05.44	TC-07 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (25CM)	M	151,00 188,22	 210,16	38,82 38,82		7.306,70 7.306,70	8.158,41 8.158,41		
16.05.45	TC-08 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (35CM)	M	0,00 231,74		208,90 208,90		48.410,49 48.410,49	54.052,88 54.052,88		
16.13.01	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1 80 M	M3	26,32 13,43	 14,99	42,60 42,60		572,12 572,12	638,57 638,57		
16.13.10	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	57,69 2,34	 2,61	42,11 42,11		98,54 98,54	109,91 109,91		
16.13.15	ATERRO INTERNO APILOADO	M3	19,81 20,43	 22,81	20,34 20,34		415,55 415,55	463,96 463,96		

João Batista D. Costa
Chefe Depto. Acomp. Contratos

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	PI	PRÉDIO	CONTRATO	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISAO	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSAO	FOLHA
	2002/03896	00.57.114	05/0401/04/02	06 - FINAL	21/03/2005	31/03/2005	24/08/2007	9

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU %	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER	NO PERÍODO	BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
16.13.25	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	17,19 12,97	14,48	4,50 4,50		58,37 58,37	65,16 65,16		
16.13.26	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	57,69 2,57	2,86	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00		
16.14.09	FORMAS PLANAS PLASTIFICADAS PARA CONCRETO APARENTE	M2	37,98 42,69	47,66	12,60 12,60		537,89 537,89	600,52 600,52		
16.14.11	ACO CA 50 (A OU B) FYK = 500 M PA	KG	475,00 3,94	4,39	260,75 260,75		1.027,36 1.027,36	1.144,69 1.144,69		
16.14.12	ACO CA 60 (A OU B) FYK = 600 M PA	KG	100,00 4,49	5,01	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00		
16.14.34	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK= 20 M PA	M3	10,84 250,47	279,67	2,70 2,70		676,27 676,27	755,11 755,11		
16.14.55	CONCRETO GROUT	M3	2,16 286,12	319,47	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00		
16.15.09	ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 14X19X39CM	M2	69,81 37,07	41,39	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00		
16.50.01	DE TUBO DE F.G. P/ SUST DE TELA ALAMBR INCL BASE FIXACAO	UN	0,00 7,63		31,00 31,00		236,53 236,53	263,81 263,81		
16.50.02	DE TELA DE ARAME GALVANIZADO	M2	0,00 0,61		272,80 272,80		166,41 166,41	185,50 185,50		
16.50.10	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	3,00 75,89	84,73	51,97 51,97		3.944,00 3.944,00	4.403,42 4.403,42		
16.80.10	TELA DE ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2"	M2	0,00 21,57		385,70 385,70		8.319,55 8.319,55	9.287,66 9.287,66		
16.80.11	TUBO DE F.G. 1 1/4" P/ SUSTENT TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-TRAVAMENTO	M	0,00 18,12		180,00 180,00		3.261,60 3.261,60	3.641,40 3.641,40		
16.80.12	TUBO DE F.G. 2" P/ SUSTENT TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-MONTANTE	M	0,00 27,12		24,00 24,00		650,88 650,88	726,72 726,72		
16.80.98	RETIRADA DE ENTULHO	M3	6,11 18,47	20,62	76,62 76,62		1.415,17 1.415,17	1.579,90 1.579,90		

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE			ATESTADO DE EXECUÇÃO
ACUM. PER. ANTERIOR	ACUMULADO PERÍODO	VALOR PERÍODO	ACUM. PER. ANTERIOR	ACUMULADO PERÍODO	TOTAL PERÍODO	
172.365,91	188.366,73	16.000,82	TOTAL SEM REAJ. SINT. ANT. 192.392,94	TOTAL SEM REAJ. SINT. PER. 210.256,56	VALOR MED DATA BASE 16.000,82	CONCREMAT (Região II)
			REAJUSTE SINTÉTICO ANT. 0,00	REAJUSTE SINTÉTICO PER. 0,00	VALOR REAJUSTE 1.862,80	
			TOTAL COM REAJ. SINT. ANT. 192.392,94	TOTAL 210.256,56	VALOR A LIBERAR 17.863,62	

João Batista D. Cerqueira
Chefe Depto. Acomp. Contrato