ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DAF / GSU / DAC

IDENTIFICAÇÃO/ DADOS CONTRATUAIS

CONTRATO Nº.:	05/2357/05/03-	CÓDIGO:	00.27.131-0
ESCOLA:	EE JAIME CORTESAO		
LOCAL:	SÃO PAULO - SP		
CONTRATADA:	BRASUL CONSTRUTORA LTDA		
ENDEREÇO:	RUA MARIA MARCOLINA, 1021		
LOCAL:	SÃO PAULO - SP		
VALOR DA OBRA	R$ 51.870,49	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	R$ 51.268,32

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA:	CREASP	Art
GILBERTO TERUO OKAMOTO	0600896680	8210200600039800

CARACTERÍSTICAS

Nº. DE PAVIMENTOS: 0		TIPO DE OBRA: ADEQUAÇÃO / RPP			
ÁREA CONSTRUÍDA (m2): 0,00					Nº. DE SALAS: 0
PRAZO CONTRATUAL: 30 dias		1 - 15	2 - 0	3 - 2	4 - 14	TOTAL DE DIAS: 61 dias
DATA DE INICIO: 11/01/2006	DATA DE TÉRMINO: 10/03/2006	ATRASOS JUSTIFICADOS: 0 dias			ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS: 0 dias

1 - Prorrogação de prazo.

2 - Dias concedidos para inicio efetivo da obra, conforme cláusula contratual.

3 - Dias prorrogados em virtude do inicio e/ou término da obra coincidir com dia não útil.

4 - Dios transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório.

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 24 de agosto de 2007

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 02 - Final em anexo.

RESPONSÁVEIS

João Batista Domingues Costa
Chefe do Depto de Acomp. de Contratos

Affonso Coan Filho
Chefe do Departamento de Obras Metropolitanas

* 2 4 Q 0 4 E W 6 D *

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	CRITÉRIO	BDI	TIPO DE OBRA	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISÃO (MAIS TARDE)	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSÃO	FOLHA
	UNITÁRIO	23,00%	ADEQUAÇÃO/REFOR	02 - FINAL	12/03/2006	10/03/2006	24/08/2007	1

PRÉDIO	ESCOLA	MUNICÍPIO	DIRETORIA DE ENSINO	ÁREA CONSTR.	ÁREA PROJ.
00.27.131	JAIME CORTESAO	SÃO PAULO	LESTE 5	1.065,00	1.065,00

PI	CONSTRUTORA	FISCAL	ORÇAMENTO FDE	ORÇAMENTO CONTRATO
2005/01021	BRASUL CONSTRUTORA LTDA	IVAN PENTEADO WAN-DICK	39.291,28	34.749,33

CONTRATO	DATA BASE	ASSINATURA	INÍCIO	TÉRMINO	PRAZO	REDUÇÃO	VALOR ADITIVO		TOTAL CONTRATO
05/2357/05/03	06/2005	04/01/2006	11/01/2006	24/02/2006	30 + 15	11,55%	49,27%	17.121,16	51.870,49

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU % NO PERÍODO	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER		BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
02.01.01	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	12,39 15,53		10,72 10,72		166,48 166,48			
02.01.25	ATERRO INTERNO APILOADO	M3	0,00 22,56		4,23 4,23		95,43 95,43			
02.02.25	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 20CM - INCL ARRANQUES	M	52,00 19,93		15,00 15,00		298,95 298,95			
02.03.01	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	5,30 30,98		12,02 8,40	3,62	372,37 260,23		112,14	
02.04.02	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	257,28 5,47		137,40 122,40	15,00	751,58 669,53		82,05	
02.05.18	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	0,00 270,09		1,77 1,53	0,24	478,06 413,24		64,82	
03.05.10	PILAR DE MADEIRA (PASSAGEM COBERTA)	UN	0,00 217,25		4,00 0,00	4,00	869,00 0,00		869,00	
04.01.01	ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACICO E=1/4 TIJOLO	M2	0,00 21,35		2,00 0,00	2,00	42,70 0,00		42,70	
04.01.02	ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACICO E=1/2 TIJOLO	M2	0,00 36,15		0,30 0,00	0,30	10,84 0,00		10,84	
04.01.31	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=14CM	M2	0,00 30,02		15,68 15,68		470,71 470,71			
04.01.50	ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 14X19X39CM	M2	30,46 32,87		0,00 0,00		0,00 0,00			
05.01.10	PM-20 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM	UN	0,00 404,26		1,00 0,00	1,00	404,26 0,00		404,26	
05.60.01	DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	UN	0,00 3,78		2,00 1,00	1,00	7,56 3,78		3,78	
05.60.05	DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	0,00 16,89		2,00 1,00	1,00	33,78 16,89		16,89	
05.80.70	FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR	JG	0,00 95,57		2,00 2,00		191,14 191,14			

João Batista D. Costa

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	PI	PRÉDIO	CONTRATO	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISAO	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSAO	FOLHA
	2005/01021	00.27 131	05/2357/05/03	02 - FINAL	12/03/2006	10/03/2006	24/08/2007	2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU %	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER	NO PERÍODO	BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
06.02.16	PF-16 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=92 CM)	UN	1,00 789,81		1,00 1,00		789,81 789,81			
06.03.03	AF-01 ALCAPAO PARA LAJE DE FORRO	UN	0,00 287,80		2,00 0,00	2,00	575,60 0,00		575,60	
06.03.25	CO-15 GUARDA CORPO TUBULAR H=1,30M (USO EXTERNO)	M	31,80 331,21		31,40 31,40		10.399,99 10.399,99			
06.03.33	GR-01 GRADE DE PROTECAO	M2	10,50 200,38		10,85 10,85		2.174,12 2.174,12			
06.03.41	CO-16 CORRIMAO TUBULAR DUPLO	M	31,80 140,52		31,40 31,40		4.412,33 4.412,33			
06.03.42	CO-17 CORRIMAO TUBULAR DUPLO LATERAL	M	4,80 203,38		3,30 3,30		671,15 671,15			
06.60.02	RETIRADA DE TELA	M2	0,00 3,49		10,85 10,85		37,87 37,87			
06.70.20	RECOLOCACAO DE TELA	M2	0,00 4,59		10,85 10,85		49,80 49,80			
07.03.27	TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 90CM E=8MM	M2	17,15 36,27		0,00 0,00		0,00 0,00			
07.03.90	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=6MM	M2	0,00 14,47		35,64 0,00	35,64	515,71 0,00		515,71	
07.03.91	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM	M2	102,32 18,78		46,10 0,00	46,10	865,75 0,00		865,75	
07.03.98	TELHA MET GALV TRAP SAND POLIURET CHAPA 0,5MM E=50MM PINT 1 FACE ACAB	M2	0,00 125,29		49,14 0,00	49,14	6.156,75 0,00		6.156,75	
07.04.07	CUMEEIRA NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA	M	8,00 19,67		0,00 0,00		0,00 0,00			
07.04.34	CUMEEIRA ACO PINT PO/COIL-COATING PERFIL OND/TRAP E=0,65MM H ATE 40MM	M	0,00 25,65		3,15 0,00	3,15	80,79 0,00		80,79	
07.04.47	RUFO LISO DE ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 400MM	M	0,00 22,22		32,40 0,00	32,40	719,92 0,00		719,92	
07.60.60	TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB	M2	119,47 2,60		35,64 0,00	35,64	92,66 0,00		92,66	
07.60.61	TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV	M2	119,47 1,81		95,24 0,00	95,24	172,38 0,00		172,38	
07.60.66	CUMEEIRAS, ESPIGOES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO - S/REAPROV	M	8,00 0,80		0,00 0,00		0,00 0,00			
07.70.55	DE TELHA DE CIMENTO-AMIANTO, PLASTICO OU ALUMINIO	M2	119,47 5,62		0,00 0,00		0,00 0,00			

João Batista D. Costa
Chefe Dep. Acomp. Contratos

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	PI	PRÉDIO	CONTRATO	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISAO	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSAO	FOLHA
	2005/01021	00.27.131	05/2357/05/03	02 - FINAL	12/03/2006	10/03/2006	24/08/2007	3

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU %	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER	NO PERÍODO	BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
07.80.02	CAIBRO DE PEROBA DE 5 X 6 CM	M	25,00 6,61		0,00 0,00		0,00 0,00			
07.80.04	VIGA DE PEROBA DE 6 X 12 CM	M	19,20 16,00		0,00 0,00		0,00 0,00			
07.80.05	VIGA DE PEROBA DE 6 X 16 CM	M	35,30 21,42		19,00 0,00	19,00	406,98 0,00		406,98	
08.03.08	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL CONEXOES	M	0,00 103,45		3,00 0,00	3,00	310,35 0,00		310,35	
08.11.34	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 150MM (6") INCL CONEXOES	M	34,25 49,49		22,00 10,00	12,00	1.088,78 494,90		593,88	
08.12.22	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 0,50M	M	25,00 39,97		0,00 0,00		0,00 0,00			
08.12.33	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M	M	65,00 26,15		0,00 0,00		0,00 0,00			
08.13.12	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL CONEXOES	M	0,00 41,64		12,00 0,00	12,00	499,68 0,00		499,68	
08.14.03	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1")	UN	0,00 29,58		2,00 0,00	2,00	59,16 0,00		59,16	
08.14.35	VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1"	UN	0,00 27,91		2,00 0,00	2,00	55,82 0,00		55,82	
08.14.73	CONJ MOTOR-BOMBA(CENTRIFUGA)1,5 HP(10000 L/H-20 MCA)	UN	0,00 691,87		2,00 0,00	2,00	1.383,74 0,00		1.383,74	
08.50.01	DE TUBULACOES EM GERAL INCLUINDO CONEXOES, CAIXAS E RALOS	M	0,00 2,57		3,00 0,00	3,00	7,71 0,00		7,71	
08.50.20	DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METALICAS	M	90,00 1,47		0,00 0,00		0,00 0,00			
08.82.30	GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 20X20 CM	UN	0,00 17,40		1,00 0,00	1,00	17,40 0,00		17,40	
09.04.86	TERRA COMPLETO	UN	1,00 101,34		1,00 1,00		101,34 101,34			
09.05.02	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	99,00 15,91		51,00 30,00	21,00	811,41 477,30		334,11	
09.05.03	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES	M	98,10 18,89		29,00 27,00	2,00	547,81 510,03		37,78	
09.05.45	QUADRO DISTRIBUICAO CAPACIDADE PARA 10 A 12 DISJ C/ BARRAMENTO	UN	3,00 109,90		1,00 1,00		109,90 109,90			
09.05.69	AUTOMATICO DE BOIA TIPO CONTATO DE MERCURIO	UN	0,00 51,35		2,00 0,00	2,00	102,70 0,00		102,70	

João Batista D. Coelho
Chefe Seção Controle

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	PI	PRÉDIO	CONTRATO	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISAO	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSAO	FOLHA
	2005/01021	00.27.131	05/2357/05/03	02 - FINAL	12/03/2006	10/03/2006	24/08/2007	4

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU %	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER	NO PERÍODO	BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
09.05.70	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	4,00 35,73		3,00 3,00		107,19 107,19			
09.05.73	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	36,00 9,79		6,00 6,00		58,74 58,74			
09.05.83	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA BIFASICO DE 1 1/2 A 2 HP	UN	0,00 503,77		1,00 0,00	1,00	503,77 0,00		503,77	
09.06.07	CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 15X15X8 CM	UN	0,00 16,28		1,00 0,00	1,00	16,28 0,00		16,28	
09.07.04	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	475,00 1,44		330,00 210,00	120,00	475,20 302,40		172,80	
09.07.05	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	170,00 1,83		0,00 0,00		0,00 0,00			
09.07.06	FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	0,00 2,19		25,00 25,00		54,75 54,75			
09.07.11	CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	550,00 3,54		100,00 100,00		354,00 354,00			
09.07.34	CABO DE 10 MM2 - 1000 V - 2 ISOLACOES	M	0,00 4,59		30,00 0,00	30,00	137,70 0,00		137,70	
09.09.02	IL-09 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X40W)	UN	0,00 72,85		1,00 0,00	1,00	72,85 0,00		72,85	
09.52.16	REMOCAO DE CAIXAS ESTAMPADAS	UN	0,00 15,62		1,00 0,00	1,00	15,62 0,00		15,62	
09.83.41	CONTAC.MAG.ABERTO C/RELE BIM.P/COR.NOM.DE 11 A 16A QD.CMD BOMBA	UN	0,00 149,86		1,00 0,00	1,00	149,86 0,00		149,86	
09.84.09	TOMADA TRIPOLAR 15A - 125/250V - 2P+TERRA	UN	10,00 10,34		12,00 12,00		124,08 124,08			
09.85.60	CONDULETE DE 1"	UN	20,00 14,77		5,00 5,00		73,85 73,85			
09.85.64	CONDULETE DE 3/4"	UN	24,00 12,83		30,00 15,00	15,00	384,90 192,45		192,45	
11.50.02	ARGAMASSA COM IMPERMEABILIZANTE	M2	0,00 3,86		7,29 0,00	7,29	28,13 0,00		28,13	
12.02.01	CHAPISCO	M2	0,00 4,03		0,42 0,00	0,42	1,69 0,00		1,69	
12.02.06	EMBOCO DESEMPENADO	M2	0,00 13,95		0,42 0,00	0,42	5,85 0,00		5,85	
12.04.01	CHAPISCO	M2	0,00 4,03		20,52 18,52	2,00	82,70 74,64		8,06	

João Batista D. Costa
Chefe Depto. Adm. Contratos

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	PI	PRÉDIO	CONTRATO	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISAO	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSAO	FOLHA
	2005/01021	00.27.131	05/2357/05/03	02 - FINAL	12/03/2006	10/03/2006	24/08/2007	5

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU %	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER	NO PERÍODO	BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
12.04.06	EMBOCO DESEMPENADO	M2	0,00 13,95		20,52 18,52	2,00	286,25 258,35		27,90	
13.02.09	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/REQUADRO DE 1.80M-ESPESSURA DE 6 CM	M2	0,00 21,89		8,00 0,00	8,00	175,12 0,00		175,12	
13.50.01	DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	0,00 83,82		0,80 0,00	0,80	67,05 0,00		67,05	
15.02.25	TINTA ACRILICA	M2	0,00 9,88		30,51 0,00	30,51	301,43 0,00		301,43	
15.03.07	ESMALTE COM MASSA CORRIDA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	0,00 16,59		5,17 0,00	5,17	85,77 0,00		85,77	
15.80.15	LATEX EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	90,00 6,00		82,20 82,20		493,20 493,20			
15.80.27	GRAFITE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCL PREPARO E RETOQUE DE ZARCAO	M2	16,17 10,75		21,70 21,70		233,28 233,28			
16.02.07	CONCRETO DESEMPENADO COM REQUADRO DE 1.80 M ESPESSURA DE 6 CM	M2	261,31 22,77		261,51 261,51		5.954,58 5.954,58			
16.02.27	GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS	M	68,40 15,96		14,30 14,30		228,23 228,23			
16.02.56	LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM LISO 1 COR	M2	0,00 32,04		3,04 3,04		97,40 97,40			
16.02.61	LADRILHO HIDRAULICO - PISO TATIL DE ALERTA	M2	16,04 33,43		0,00 0,00		0,00 0,00			
16.02.71	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	261,31 2,69		261,51 261,51		703,46 703,46			
16.05.45	TC-08 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (35CM)	M	0,00 321,02		4,00 0,00	4,00	1.284,08 0,00		1.284,08	
16.50.10	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	20,90 87,77		10,91 10,91		957,57 957,57			
16.80.98	RETIRADA DE ENTULHO	M3	29,90 23,58		14,57 10,91	3,66	343,56 257,26		86,30	

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE			ATESTADO DE EXECUÇÃO
ACUM. PER. ANTERIOR	ACUMULADO PERÍODO	VALOR PERÍODO	ACUM. PER. ANTERIOR	ACUMULADO PERÍODO	TOTAL PERÍODO	
33.340,26	51.268,32	17.928,06	TOTAL SEM REAJ. SINT. ANT. 33.340,26	TOTAL SEM REAJ. SINT. PER. 51.268,32	VALOR MED DATA BASE 17.928,06	IVAN PENTEADO WAN-DICK
			REAJUSTE SINTÉTICO ANT. 0,00	REAJUSTE SINTÉTICO PER. 0,00	VALOR REAJUSTE 0,00	
			TOTAL COM REAJ. SINT. ANT. 33.340,26	TOTAL 51.268,32	VALOR A LIBERAR 17.928,06	

João Batista D. Costa
Chefe Depto. Acomp. Contratos