FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Atestado de Capacidade Técnica

2EEA575A40

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 72/00048/15/04-001 **Item:** 001
PI: 2015/00239
ESCOLA: 118149 - EE JD ITAQUA
LOCAL: RUA DOS MOTORISTAS, 274 - CEP: 08580-030 - JD ITAQUA - ITAQUAQUECETUBA - SP
CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP **CNPJ:** 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: RUA LAGOA PANEMA, 365, SOBRELOJA, VILA GUILHERME
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R$ 14.757,23	R$ 14.633,63

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TITULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022		92221220150446182	2603541099	Engenheiro Civil

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Reforma

PRAZO CONTRATUAL: 30 dia(s)	1 - 0	2 - 0	3 - 1	4 - 11	TOTAL DE DIAS: 42 dia(s)

DATA DE INÍCIO:	DATA DE TÉRMINO:	DATA DE EMISSÃO TRP:	ATRASOS JUSTIFICADOS:	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS
06-04-2015	06-05-2015	09-06-2015	23 dia(s)	0 dia(s)

1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 1
MANUTENÇÃO

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 07 de dezembro de 2015

RESPONSÁVEIS

Arqº Antonio Carlos A. Monteiro
Coordenador de Obras Metropolitanas
CAU A3547-5

Engº Walter Haidar
Gerente de Obras Leste
Resp. Pela Gerência de Obras Oe...
CREA 0600748612

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	72/00048/15/04-001-001	Valor	14.757,23	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2015	Assinatura	06/04/2015	Valor Aditivo	0,00	Município	ITAQUAQUECETUBA
Dt. Prevista	06/05/2015	Início	06/04/2015	Prazo	30 + 0	Diretoria	ITAQUAQUECETUBA
Dt. Realização	29/06/2015	Término	06/05/2015	Redução	0.0000%	Escola	ITAQUA
Nro. Medição	1	Prédio	118149	Orc. FDE	14.757,23	Fiscal	CONSÓRCIO LBR/PLANORP/TCRE - REGIAO XXIV / XXV
PI	2015/00239	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	2099.52

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
01.01.001	RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM.	M2	0,00 0,00	64,00 0,00	64,00	200,32 0,00	0,00 0,00	200,32	0,00
02.01.002	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ALEM DE 1.80 M	M3	0,00 0,00	8,59 0,00	8,59	605,25 0,00	0,00 0,00	605,25	0,00
08.09.018	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	12,00 54,68	19,50 0,00	19,50	1.066,26 0,00	0,00 0,00	1.066,26	0,00
08.09.019	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES	M	12,00 103,07	10,50 0,00	10,50	1.082,23 0,00	0,00 0,00	1.082,23	0,00
08.10.038	CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO	UN	1,00 484,68	1,00 0,00	1,00	484,68 0,00	0,00 0,00	484,68	0,00
08.11.033	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES	M	6,00 50,58	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.11.034	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 150MM (6") INCL CONEXOES	M	0,00 0,00	9,50 0,00	9,50	771,11 0,00	0,00 0,00	771,11	0,00
08.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBULACÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	M	26,00 6,26	30,00 0,00	30,00	187,80 0,00	0,00 0,00	187,80	0,00
08.82.050	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO	M	30,00 8,90	30,00 0,00	30,00	267,00 0,00	0,00 0,00	267,00	0,00
08.82.060	LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	36,00 3,91	36,00 0,00	36,00	140,76 0,00	0,00 0,00	140,76	0,00
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	8,00 7,08	8,00 0,00	8,00	56,64 0,00	0,00 0,00	56,64	0,00
16.02.090	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG	M2	8,00 49,88	8,00 0,00	8,00	399,04 0,00	0,00 0,00	399,04	0,00
16.03.003	GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	0,00 0,00	9,00 0,00	9,00	251,55 0,00	0,00 0,00	251,55	0,00

Arq. Antonio Carlos A. Hamburgo
Coordenador de Obras Metropolitanas
CAU A3547-5

Critério	Unitária	Contrato	72/00048/15/04-001-001	Valor	14.757,23	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2015	Assinatura	06/04/2015	Valor Aditivo	0,00	Município	ITAQUAQUECETUBA
Dt. Prevista	06/05/2015	Início	06/04/2015	Prazo	30 + 0	Diretoria	ITAQUAQUECETUBA
Dt. Realização	29/06/2015	Término	06/05/2015	Redução	0.0000%	Escola	ITAQUA
Nro. Medição	1	Prédio	118149	Orc. FDE	14.757,23	Fiscal	CONSÓRCIO LBR/PLANORP/TCRE - REGIAO XXIV / XXV
PI	2015/00239	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	2099.52

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.08.060	CD-01 CAIXA DE DISTRIBUICAO /2 CAMARAS	UN	3,00 473,93	1,00 0,00	1,00	473,93 0,00	0,00 0,00	473,93	0,00
16.09.003	SM-03 SUMIDOURO - TAMPA DE CONCRETO DN=2,40M	UN	1,00 694,19	1,00 0,00	1,00	694,19 0,00	0,00 0,00	694,19	0,00
16.09.007	SM-03 SUMIDOURO - POCO	M	1,00 1.922,49	2,00 0,00	2,00	3.844,98 0,00	0,00 0,00	3.844,98	0,00
16.50.010	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	0,80 203,56	0,80 0,00	0,80	162,84 0,00	0,00 0,00	162,84	0,00
16.80.093	LIMPEZA DE CAIXA DE INSPECAO	UN	6,00 4,69	4,00 0,00	4,00	18,76 0,00	0,00 0,00	18,76	0,00
16.80.094	LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA	M3	30,00 142,53	8,59 0,00	8,59	1.224,33 0,00	0,00 0,00	1.224,33	0,00
16.80.095	LIMPEZA DE SUMIDOURO POR VIAGEM DE 7 M3	VG	1,00 997,75	1,00 0,00	1,00	997,75 0,00	0,00 0,00	997,75	0,00
16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	0,00 0,00	3,07 0,00	3,07	1.704,21 0,00	0,00 0,00	1.704,21	0,00
16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	M3	30,80 50,22	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

TOTAL SEM REAJUSTE

Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período
0,00	14.633,63	14.633,63

TOTAL COM REAJUSTE

Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período
TOTAL SEM REAJ 0,00	TOTAL SEM REAJ 14.633,63	VALOR MED. DATA BASE 14.633,63
REAJUSTE 0,00	REAJUSTE 0,00	VALOR REAJUSTE 0,00
TOTAL 0,00	TOTAL 14.633,63	VALOR A LIBERAR 14.633,63

ATESTADO DE EXECUÇÃO

CONSÓRCIO LBR/PLANORP/TCRE - REGIAO XXIV / XXV

Engº Walter Haider
Gerente de Obras Leste
Resp. Pela Gerência de Obras Oeste
CREA 0600748612

Arqº Antonio Carlos A. Monteiro
Coordenador de Obras Metropolitanas
CAU A3547-5