FDE
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DAF / GSU / DAC

IDENTIFICAÇÃO/ DADOS CONTRATUAIS

CONTRATO Nº.:	05/0678/08/03-	CÓDIGO:	00.65.154-0
ESCOLA:	EE ODAIR MARTINIANO DA SILVA - MANDELA		
LOCAL:	SÃO PAULO - SP		
CONTRATADA:	BRASUL CONSTRUTORA LTDA		
ENDEREÇO:	RUA MARIA MARCOLINA, 1021		
LOCAL:	SÃO PAULO - SP		
VALOR DA OBRA	R$ 101.141,77	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	R$ 101.080,36

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA:	CREASP	Art
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022	92221220080329755

CARACTERÍSTICAS

Nº. DE PAVIMENTOS: 0		TIPO DE OBRA: REFORMA			
ÁREA CONSTRUÍDA (m2): 0,00					Nº. DE SALAS: 0
PRAZO CONTRATUAL: 60 dias		1 - 0	2 - 0	3 - 0	4 - 2	TOTAL DE DIAS: 62 dias
DATA DE INICIO: 26/05/2008	DATA DE TÉRMINO: 30/07/2008	ATRASOS JUSTIFICADOS: 3 dias			ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS: 0 dias

1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e/ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dios transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório.

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 12 de novembro de 2008

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 02 - Final em anexo, de 01 página.

RESPONSÁVEIS

27º

Flávio Nunes Ferraz Freitas
Chefe do Depto de Acomp. de Contratos

27º

Affonso Coan Filho
Chefe do Departamento de Obras Metropolitanas

* O B S O L N A P X *

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	CRITÉRIO	BDI	TIPO DE OBRA	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISÃO (MAIS TARDE)	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSÃO	FOLHA
	UNITÁRIO	23,00%	REFORMA	02 - FINAL	25/07/2008	25/07/2008	12/11/2008	1

PRÉDIO	ESCOLA	MUNICÍPIO	DIRETORIA DE ENSINO	ÁREA CONSTR.	ÁREA PROJ.
00.65.154	ODAIR MARTINIANO DA SILVA - MANDELA	SÃO PAULO	CENTRO OESTE	1.736,50	777,24

PI	CONSTRUTORA	FISCAL	ORÇAMENTO FDE	ORÇAMENTO CONTRATO
2006/01025	BRASUL CONSTRUTORA LTDA	QUALIMAX - Região I	106.485,31	101.141,77

CONTRATO	DATA BASE	ASSINATURA	INÍCIO	TÉRMINO	PRAZO	REDUÇÃO	VALOR ADITIVO	TOTAL CONTRATO
05/0678/08/03	12/2007	24/04/2008	26/05/2008	25/07/2008	60 + 0	5,01%	0,00	101.141,77

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU % NO PERÍODO	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER		BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
01.01.01	RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM	M2	263,00 2,03		189,12 189,12		383,91 383,91			
01.01.10	CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORES INCL RAIZES DIAM>5<15CM	UN	40,00 103,72		0,00 0,00		0,00 0,00			
03.50.01	DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)	M3	9,00 162,74		0,00 0,00		0,00 0,00			
08.11.31	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 50MM (2") INCL CONEXOES	M	12,00 20,24		50,60 23,00	27,60	1.024,14 465,52		558,62	
16.01.16	FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO	M	158,00 353,85		162,30 96,60	65,70	57.429,85 34.181,91		23.247,94	
16.04.34	FQ-02 ALAMBRADO SOBRE DIVISA	M2	298,00 63,20		436,71 88,71	348,00	27.600,07 5.606,47		21.993,60	
16.05.05	CA-06 CANALETA P/ AGUAS PLUVIAIS (L=90CM)	M	0,00 30,52		55,85 0,00	55,85	1.704,54 0,00		1.704,54	
16.05.12	CA-11 CAIXA DE AREIA COM GRELHA	UN	2,00 209,57		0,00 0,00		0,00 0,00			
16.05.32	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	225,00 70,18		174,20 96,80	77,40	12.225,35 6.793,42		5.431,93	
16.80.98	RETIRADA DE ENTULHO	M3	160,00 23,75		30,00 30,00		712,50 712,50			

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE			ATESTADO DE EXECUÇÃO
ACUM. PER. ANTERIOR	ACUMULADO PERÍODO	VALOR PERÍODO	ACUM. PER. ANTERIOR	ACUMULADO PERÍODO	TOTAL PERÍODO	
48.143,73	101.080,36	52.936,63	TOTAL SEM REAJ. SINT. ANT. 48.143,73	TOTAL SEM REAJ. SINT. PER. 101.080,36	VALOR MED DATA BASE 52.936,63	QUALIMAX - Região I
			REAJUSTE SINTÉTICO ANT. 0,00	REAJUSTE SINTÉTICO PER. 0,00	VALOR REAJUSTE 0,00	
			TOTAL COM REAJ. SINT. ANT. 48.143,73	TOTAL 101.080,36	VALOR A LIBERAR 52.936,63	

AFFONSO COAN FILHO
Chefe DOM/GOB
CREA 060.109.353

Flavio Nunes Ferraz Freitas
Chefe Depto. Acomp. Contratos-DAC
RG. 8.076.183-5