ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DAF / GSU / DAC

IDENTIFICAÇÃO/ DADOS CONTRATUAIS

CONTRATO Nº.:	05/0500/05/03-	CÓDIGO:	00.61.125-0
ESCOLA:	EE PE FRANCISCO JOAO DE AZEVEDO		
LOCAL:	SÃO PAULO - SP		
CONTRATADA:	BRASUL CONSTRUTORA LTDA		
ENDEREÇO:	RUA MARIA MARCOLINA, 1021		
LOCAL:	SÃO PAULO - SP		
VALOR DA OBRA	R$ 11.035,44	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	R$ 10.813,64

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA:	CREASP	Art
GILBERTO TERUO OKAMOTO	600896680	8210200503247754

CARACTERÍSTICAS

Nº. DE PAVIMENTOS: 0	TIPO DE OBRA: ADEQUAÇÃO		
ÁREA CONSTRUÍDA (m2): 0,00			Nº. DE SALAS: 0
PRAZO CONTRATUAL: 30 dias	1 - 0 2 - 0 3 - 2 4 - 14		TOTAL DE DIAS: 46 dias
DATA DE INICIO: 09/06/2005	DATA DE TÉRMINO: 22/07/2005	ATRASOS JUSTIFICADOS: 0 dias	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS: 0 dias

1 - Prorrogação de prazo.

2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.

3 - Dias prorrogados em virtude do início e/ou término da obra coincidir com dia não útil.

4 - Dios transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório.

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 29 de agosto de 2007

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 01 - Final em anexo.

RESPONSÁVEIS

João Batista Domingues Costa
Chefe do Depto de Acomp. de Contratos

Affonso Coan Filho
Chefe do Departamento de Obras Metropolitanas

* 7 0 G D 9 7 G I 1 *

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	CRITÉRIO	BDI	TIPO DE OBRA	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISÃO (MAIS TARDE)	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSÃO	FOLHA
	UNITÁRIO	23,00%	ADEQUAÇÃO	01 - FINAL	09/07/2005	08/07/2005	29/08/2007	1

PRÉDIO	ESCOLA	MUNICÍPIO	DIRETORIA DE ENSINO	ÁREA CONSTR.	ÁREA PROJ.
00.61.125	FRANCISCO JOAO DE AZEVEDO	SÃO PAULO	SUL 3	2.158,00	1.215,00

PI	CONSTRUTORA	FISCAL	ORÇAMENTO FDE	ORÇAMENTO CONTRATO
2004/02634	BRASUL CONSTRUTORA LTDA	LUIS AUGUSTO F KLINGELFUS	11.730,73	11.035,44

CONTRATO	DATA BASE	ASSINATURA	INÍCIO	TÉRMINO	PRAZO	REDUÇÃO	VALOR ADITIVO	TOTAL CONTRATO
05/0500/05/03	01/2005	01/06/2005	09/06/2005	08/07/2005	30 + 0	5,92%	0,00	11.035,44

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU % NO PERÍODO	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER		BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
05.60.01	DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	UN	1,00 3,74		1,00 0,00	1,00	3,74 0,00		3,74	
05.60.05	DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	1,00 16,57		1,00 0,00	1,00	16,57 0,00		16,57	
05.80.70	FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR	JG	0,00 93,20		2,00 0,00	2,00	186,40 0,00		186,40	
06.02.15	PF-15 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=82 CM)	UN	1,00 707,48		1,00 0,00	1,00	707,48 0,00		707,48	
06.03.33	GR-01 GRADE DE PROTECAO	M2	13,90 203,49		11,66 0,00	11,66	2.372,69 0,00		2.372,69	
06.80.46	CADEADO E PORTA CADEADO	UN	0,00 13,10		1,00 0,00	1,00	13,10 0,00		13,10	
09.04.86	TERRA COMPLETO	UN	1,00 96,77		1,00 0,00	1,00	96,77 0,00		96,77	
09.05.02	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	53,00 15,43		60,00 0,00	60,00	925,80 0,00		925,80	
09.05.42	QUADRO DISTRIBUICAO CAPACIDADE PARA 4 A 8 DISJ C/ BARRAMENTO	UN	1,00 114,12		1,00 0,00	1,00	114,12 0,00		114,12	
09.05.70	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	4,00 29,81		4,00 0,00	4,00	119,24 0,00		119,24	
09.05.73	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	5,00 8,73		5,00 0,00	5,00	43,65 0,00		43,65	
09.06.09	CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 20X20X10 CM	UN	1,00 22,70		1,00 0,00	1,00	22,70 0,00		22,70	
09.07.04	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	310,00 1,36		350,00 0,00	350,00	476,00 0,00		476,00	
09.07.05	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	60,00 1,73		40,00 0,00	40,00	69,20 0,00		69,20	
09.07.11	CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	90,00 3,43		90,00 0,00	90,00	308,70 0,00		308,70	

João Batista D. Costa
Chefe Depto. Acomp. Contratos

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	PI	PRÉDIO	CONTRATO	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISAO	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSAO	FOLHA
	2004/02634	00.61.125	05/0500/05/03	01 - FINAL	09/07/2005	08/07/2005	29/08/2007	2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU %	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER	NO PERÍODO	BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
09.09.02	IL-09 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X40W)	UN	4,00 65,52		4,00 0,00	4,00	262,08 0,00		262,08	
09.54.06	REMOCAO APARELHO ILUMINACAO,PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	4,00 2,34		4,00 0,00	4,00	9,36 0,00		9,36	
09.84.02	INTERRUPTOR DE 2 TECLAS	UN	1,00 16,20		1,00 0,00	1,00	16,20 0,00		16,20	
09.84.08	TOMADA UNIVERSAL DE 10 A - 2 POLOS	UN	1,00 6,21		1,00 0,00	1,00	6,21 0,00		6,21	
09.84.09	TOMADA TRIPOLAR 15A - 125/250V - 2P+TERRA	UN	12,00 10,14		12,00 0,00	12,00	121,68 0,00		121,68	
09.85.64	CONDULETE DE 3/4"	UN	26,00 12,44		26,00 0,00	26,00	323,44 0,00		323,44	
13.01.04	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	M2	51,84 14,53		49,41 0,00	49,41	717,92 0,00		717,92	
13.01.06	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	51,84 2,61		0,00 0,00		0,00 0,00			
13.01.15	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM	M2	51,84 12,86		49,41 0,00	49,41	635,41 0,00		635,41	
13.02.26	CERAMICA ESMALTADA ANTIDER 30X30/40X40CM PEI-4 COEF ATRITO 0,40A0,50	M2	51,84 31,39		49,41 0,00	49,41	1.550,97 0,00		1.550,97	
13.05.78	RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE (TP MONOQUEIMA) 30X8CM	M	28,80 11,86		28,40 0,00	28,40	336,82 0,00		336,82	
13.50.01	DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	5,18 82,28		5,93 0,00	5,93	487,92 0,00		487,92	
15.80.16	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	100,80 5,84		85,20 0,00	85,20	497,56 0,00		497,56	
15.80.18	ACRILICA EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	0,00 5,08		49,41 0,00	49,41	251,00 0,00		251,00	
16.80.98	RETIRADA DE ENTULHO	M3	7,50 20,39		5,93 0,00	5,93	120,91 0,00		120,91	

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE			ATESTADO DE EXECUÇÃO
ACUM. PER. ANTERIOR	ACUMULADO PERÍODO	VALOR PERÍODO	ACUM. PER. ANTERIOR	ACUMULADO PERÍODO	TOTAL PERÍODO	
0,00	10.813,64	10.813,64	TOTAL SEM REAJ. SINT. ANT. 0,00	TOTAL SEM REAJ. SINT. PER.	VALOR MED DATA BASE 10.813,64	LUIS AUGUSTO F KLINGELFUS
			REAJUSTE SINTÉTICO ANT.	REAJUSTE SINTÉTICO PER. 0,00	VALOR REAJUSTE 0,00	
			TOTAL COM REAJ. SINT. ANT.	TOTAL	VALOR A LIBERAR 10.813,64	

João Batista D. Costa
Chefe Depto. Acomp. Contratos