FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Atestado de Capacidade Técnica

2F0E19E0C0

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

OS: Nº.: 69/00228/19/01-001 **Item:** 001 contido na ATA nº 10/00001/18/01-030 - lote 30 item 001
PI: 2019/01574
ESCOLA: 421101 - EE PRES ARTHUR DA SILVA BERNARDES
LOCAL: AV WASHINGTON LUIZ, 478 - CEP: 18520-000 - CENTRO - CERQUILHO - SP
CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: RUA CORONEL JORDÃO, 440, CASA 450, VILA PAIVA
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R$ 328.270,58	R$ 328.226,94

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TITULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022		28027230200010111	2603541099	ENGENHEIRO CIVIL

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Reforma

PRAZO CONTRATUAL: 120 dia(s)	1 - 0	2 - 0	3 - 0	4 - 8	TOTAL DE DIAS: 128 dia(s)

DATA DE INÍCIO:	DATA DE TÉRMINO:	DATA DE EMISSÃO TRP:	ATRASOS JUSTIFICADOS:	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS
08-01-2020	07-05-2020	11-08-2020	88 dia(s)	0 dia(s)

1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 6
REVISÃO NOS SANITÁRIOS, NA REDE DE ESGOTO, NA COBERTURA, NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, RECONSTRUÇÃO DO PISO EXTERNO E BEBEDOURO

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 04 de outubro de 2021

RESPONSÁVEIS

Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	69/00228/19/01-001-001	Valor	328.270,58
Data base	07/2019	Assinatura	07/01/2020	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	05/07/2020	Início	08/01/2020	Prazo (dias)	120 + 0
Dt. Realização	25/08/2020	Término	07/05/2020	Redução	0.0000%
Nro. Medição	6	Prédio	421101 - EE PRES ARTHUR DA SILVA BERNARDES		
PI	**2019/01574**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	328.270,58
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2546.73
Diretoria	ITU			Município	CERQUILHO
Fiscal	EDISON KIYOYASSU HANASHIRO			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE PRES ARTHUR DA SILVA BERNARDES				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
03.50.005	DEMOLIÇÃO DE LAJES MISTAS OU PRÉ-MOLDADAS INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)	M2	0,60 30,53	0,60 0,60	0,00	18,31 18,31	0,00 0,00	0,00	0,00
04.01.033	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C	M2	0,00 0,00	7,98 7,98	0,00	534,97 534,97	0,00 0,00	0,00	0,00
04.03.008	DV-04 DIVISÓRIA DE GRANILITE - ANTEPARO	M	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	1.007,44 1.007,44	0,00 0,00	0,00	0,00
07.03.052	TELHA DE ACO GALV PINT 1 FACE PO OU COIL-COATING ONDULADA E=0,65MM	M2	597,00 82,99	939,20 939,20	0,00	77.944,20 77.944,20	0,00 0,00	0,00	0,00
07.03.093	TELHA ACO GALV CHAPA 0,5MM COM SAND POLIURET H=50MM TRAPEZ NAS DUAS FACES COM PINT FACES APARENTES.	M2	834,00 156,20	833,23 833,23	0,00	130.150,52 130.150,52	0,00 0,00	0,00	0,00
07.04.034	CUMEEIRA ACO PINT PO/COIL-COATING PERFIL OND/TRAP E=0,65MM H ATE 40MM	M	0,00 0,00	96,00 96,00	0,00	8.521,92 8.521,92	0,00 0,00	0,00	0,00
07.04.101	RUFO LISO DE ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 400MM	M	128,00 43,80	90,00 90,00	0,00	3.942,00 3.942,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.04.134	RUFO LISO ACO GALV PINT PO/COIL-COATING E=0,65MM CORTE ATE 600MM	M	30,00 102,56	30,00 30,00	0,00	3.076,80 3.076,80	0,00 0,00	0,00	0,00
07.60.015	RETIRADA DE CAIBROS	M	1.133,00 2,75	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.60.051	RETIRADA DE TELHAS DE BARRO - S/REAPROV	M2	1.326,00 4,57	1.773,10 1.773,10	0,00	8.103,05 8.103,05	0,00 0,00	0,00	0,00
07.60.056	RETIRADA DE CUMEEIRAS E ESPIGOES DE BARRO - S/REAPROV	M	158,40 1,52	158,40 158,40	0,00	240,76 240,76	0,00 0,00	0,00	0,00
08.03.016	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	M	33,00 23,60	20,00 20,00	0,00	472,00 472,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.03.019	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES	M	39,00 44,34	17,80 17,80	0,00	789,24 789,24	0,00 0,00	0,00	0,00
08.04.022	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	3,00 99,34	3,00 1,00	2,00	298,02 99,34	0,00 0,00	198,68	0,00
08.04.025	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2")	UN	3,00 161,40	6,00 4,00	2,00	968,40 645,60	0,00 0,00	322,80	0,00
08.04.044	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO	UN	15,00 250,00	6,00 6,00	0,00	1.500,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.04.048	VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO	UN	0,00 0,00	4,00 4,00	0,00	1.319,28 1.319,28	0,00 0,00	0,00	0,00
08.09.016	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES	M	27,00 49,98	27,00 14,10	12,90	1.349,45 704,71	0,00 0,00	644,74	0,00
08.09.017	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES	M	33,00 59,58	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.09.018	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	36,00 65,27	36,00 36,00	0,00	2.349,72 2.349,72	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	69/00228/19/01-001-001	Valor	328.270,58
Data base	07/2019	Assinatura	07/01/2020	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	05/07/2020	Início	08/01/2020	Prazo (dias)	120 + 0
Dt. Realização	25/08/2020	Término	07/05/2020	Redução	0.0000%
Nro. Medição	6	Prédio	421101 - EE PRES ARTHUR DA SILVA BERNARDES		
PI	**2019/01574**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	328.270,58
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2546.73
Diretoria	ITU			Município	CERQUILHO
Fiscal	EDISON KIYOYASSU HANASHIRO			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE PRES ARTHUR DA SILVA BERNARDES				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.15.013	LT-04 LAVATORIO /BEBEDOURO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO	M	0,00 0,00	2,40 2,40	0,00	1.526,47 1.526,47	0,00 0,00	0,00	0,00
08.15.016	BB-01 BEBEDOURO COLETIVO	M	3,00 866,30	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.16.001	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	UN	14,00 252,84	5,00 5,00	0,00	1.264,20 1.264,20	0,00 0,00	0,00	0,00
08.16.025	MICTORIO DE LOUCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO	UN	0,00 0,00	4,00 4,00	0,00	2.107,36 2.107,36	0,00 0,00	0,00	0,00
08.16.089	BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL	CJ	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	2.390,11 2.390,11	0,00 0,00	0,00	0,00
08.16.090	BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL	CJ	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	1.500,66 1.500,66	0,00 0,00	0,00	0,00
08.16.093	BR-05 TROCADOR ACESSÍVEL	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	2.528,05 2.528,05	0,00 0,00	0,00	0,00
08.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBULACÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	M	75,00 8,14	28,00 28,00	0,00	227,92 227,92	0,00 0,00	0,00	0,00
08.50.020	DEMOLIÇÃO DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METALICAS	M	256,80 4,68	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.50.021	DEMOLIÇÃO DE CONDUTORES APARENTES	M	240,00 3,05	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.60.005	RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA	UN	20,00 70,46	8,00 8,00	0,00	563,68 563,68	0,00 0,00	0,00	0,00
08.60.011	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	16,00 35,00	10,00 10,00	0,00	350,00 350,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.70.016	RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS SANITARIOS INCLUINDO ACESSORIOS	UN	2,00 100,01	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	1.800,00 3,74	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.07.005	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	0,00 0,00	300,00 298,00	2,00	1.428,00 1.418,48	0,00 0,00	9,52	0,00
09.09.037	IL-58 ILUMINACAO P/ QUADRA DE ESP. COB. LAMP. VAPOR METALICO (1X250W)	UN	0,00 0,00	8,00 8,00	0,00	3.600,08 3.600,08	0,00 0,00	0,00	0,00
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	0,00 0,00	3,00 0,00	3,00	412,50 0,00	0,00 0,00	412,50	0,00
09.52.017	REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	1.800,00 1,29	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.84.009	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V	UN	45,00 21,04	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.85.016	LAMPADA FLUORESCENTE DE 16W	UN	60,00 11,80	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
10.01.082	FORRO EM LÂMINA DE PVC 200MM E = 7 OU 8MM	M2	250,00 32,70	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
10.01.083	ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR 20X20 GALV. E=0,95MM MALHA 1,20X0,40M P/SUSTENTAÇÃO DE FORRO PVC	M2	50,00 34,11	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	69/00228/19/01-001-001	Valor	328.270,58
Data base	07/2019	Assinatura	07/01/2020	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	05/07/2020	Início	08/01/2020	Prazo (dias)	120 + 0
Dt. Realização	25/08/2020	Término	07/05/2020	Redução	0.0000%
Nro. Medição	6	Prédio	421101 - EE PRES ARTHUR DA SILVA BERNARDES		
PI	**2019/01574**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	328.270,58
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2546.73
Diretoria	ITU			Município	CERQUILHO
Fiscal	EDISON KIYOYASSU HANASHIRO			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE PRES ARTHUR DA SILVA BERNARDES				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
10.50.005	DEMOLIÇÃO DE FORROS DE MADEIRA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO.	M2	50,00 1,62	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
11.02.040	IMPERMEABIL.EMULSAO ASFALTICA ELASTOMERICA MONOCOMPONENTE. APLICAÇAO 4 DEMÃOS INCLUS. TELA ESTRUTURANTE	M2	0,00 0,00	94,00 94,00	0,00	6.146,65 6.146,65	0,00 0,00	0,00	0,00
12.02.002	CHAPISCO	M2	0,00 0,00	39,98 36,98	3,00	269,86 249,61	0,00 0,00	20,25	0,00
12.02.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	239,00 43,22	159,12 156,12	3,00	6.877,16 6.747,50	0,00 0,00	129,66	0,00
12.02.036	REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE	M2	239,00 57,67	159,11 150,94	8,17	9.175,86 8.704,70	0,00 0,00	471,16	0,00
12.50.002	DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO	M2	239,00 17,14	159,12 156,12	3,00	2.727,30 2.675,88	0,00 0,00	51,42	0,00
12.80.030	REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS	M	0,00 0,00	50,00 47,70	2,30	665,49 634,88	0,00 0,00	30,61	0,00
13.01.018	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM	M2	68,95 28,38	32,80 32,80	0,00	930,86 930,86	0,00 0,00	0,00	0,00
13.02.069	PORCELANATO ESMALTADO	M2	68,95 118,01	32,80 32,80	0,00	3.870,72 3.870,72	0,00 0,00	0,00	0,00
13.06.082	SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L= 14 A 17CM)	M	2,50 107,72	2,50 0,00	2,50	269,30 0,00	0,00 0,00	269,30	0,00
13.50.002	DEMOLIÇAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE	M2	68,95 32,00	32,80 32,80	0,00	1.049,60 1.049,60	0,00 0,00	0,00	0,00
13.50.017	DEMOLICAO SOLEIRAS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M	2,50 3,05	2,40 2,40	0,00	7,32 7,32	0,00 0,00	0,00	0,00
13.80.002	LASTRO DE CONCRETO	M3	1,32 712,31	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.043	TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	1.231,45 14,81	451,27 270,10	181,17	6.683,30 4.000,18	0,00 0,00	2.683,12	0,00
15.80.044	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	45,00 17,60	70,00 28,00	42,00	1.232,00 492,80	0,00 0,00	739,20	0,00
15.80.045	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO	M2	1,00 28,28	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.032	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	36,00 136,92	36,00 36,00	0,00	4.929,12 4.929,12	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.042	TC-05 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (35CM)	M	36,00 129,10	36,00 36,00	0,00	4.647,60 4.647,60	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	24,00 22,80	24,00 24,00	0,00	547,20 547,20	0,00 0,00	0,00	0,00
16.08.028	CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO	UN	1,00 601,70	1,00 0,00	1,00	601,70 0,00	0,00 0,00	601,70	0,00
16.50.010	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	3,00 264,61	18,00 18,00	0,00	4.762,98 4.762,98	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.013	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM	M2	0,00 0,00	209,04 209,04	0,00	9.155,95 9.155,95	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	69/00228/19/01-001-001	Valor	328.270,58
Data base	07/2019	Assinatura	07/01/2020	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	05/07/2020	Início	08/01/2020	Prazo (dias)	120 + 0
Dt. Realização	25/08/2020	Término	07/05/2020	Redução	0.0000%
Nro. Medição	6	Prédio	421101 - EE PRES ARTHUR DA SILVA BERNARDES		
PI	**2019/01574**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	328.270,58
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2546.73
Diretoria	ITU			Município	CERQUILHO
Fiscal	EDISON KIYOYASSU HANASHIRO			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE PRES ARTHUR DA SILVA BERNARDES				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.80.014	LASTRO DE BRITA GRADUADA COMPACTAÇÃO MECÂNICA E=8CM	M2	200,00	199,99	0,00	2.641,86	0,00	0,00	0,00
			13,21	199,99		2.641,86	0,00		
16.80.018	PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=5CM	M2	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24,19	0,00		0,00	0,00		
16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	253,00	22,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
			25,00	22,00		550,00	0,00		

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE		ATESTADO DE EXECUÇÃO	
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	
321.642,28	328.226,94	6.584,66	321.642,28	328.226,94	6.584,66	EDISON KIYOYASSU HANASHIRO
			0,00	0,00	0,00	
			321.642,28	328.226,94	VALOR A LIBERAR 6.584,66	

Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação