FDE
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DAF / GSU / DAC

IDENTIFICAÇÃO/ DADOS CONTRATUAIS

CONTRATO Nº.:	05/0158/08/03-	CÓDIGO:	01.24.121-0
ESCOLA:	EE PROF ALCYR OLIVEIRA PORCIUNCULA		
LOCAL:	OSASCO - SP		
CONTRATADA:	BRASUL CONSTRUTORA LTDA		
ENDEREÇO:	RUA MARIA MARCOLINA, 1021		
LOCAL:	SÃO PAULO - SP		
VALOR DA OBRA	R$ 103.031,51	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	R$ 101.935,00
RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA:	LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	CREASP	5062075022
Art	92221220080212551		

CARACTERÍSTICAS

Nº. DE PAVIMENTOS: 0	TIPO DE OBRA: REFORMA		
ÁREA CONSTRUÍDA (m2): 0,00			Nº. DE SALAS: 0
PRAZO CONTRATUAL: 90 dias	1 - 0	2 - 0	3 - 0	4 - 8	TOTAL DE DIAS: 98 dias
DATA DE INICIO: 25/03/2008	DATA DE TÉRMINO: 02/07/2008	ATRASOS JUSTIFICADOS: 7 dias	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS: 0 dias

1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e/ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dios transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório.

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 12 de novembro de 2008

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 03 - Final em anexo, de folhas 01 a 06.

RESPONSÁVEIS

27º

Flávio Nunes Ferraz Freitas
Chefe do Depto de Acomp. de Contratos

27º

Affonso Coan Filho
Chefe do Departamento de Obras Metropolitanas

10V3ACBH1

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	CRITÉRIO	BDI	TIPO DE OBRA	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISÃO (MAIS TARDE)	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSÃO	FOLHA
	UNITÁRIO	23,00%	REFORMA	03 - FINAL	23/06/2008	08/07/2008	12/11/2008	1

PRÉDIO	ESCOLA	MUNICÍPIO	DIRETORIA DE ENSINO	ÁREA CONSTR.	ÁREA PROJ.
01.24.121	ALCYR OLIVEIRA PORCIUNCULA	OSASCO	OSASCO	3.200,00	3.200,00

PI	CONSTRUTORA	FISCAL	ORÇAMENTO FDE	ORÇAMENTO CONTRATO
2006/00698	BRASUL CONSTRUTORA LTDA	RUDI HILSENRATH	111.076,37	103.031,51

CONTRATO	DATA BASE	ASSINATURA	INÍCIO	TÉRMINO	PRAZO	REDUÇÃO	VALOR ADITIVO	TOTAL CONTRATO
05/0158/08/03	09/2007	20/03/2008	25/03/2008	23/06/2008	90 + 0	7,24%	0,00	103.031,51

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU % NO PERÍODO	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER		BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
01.01.11	CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORES INCL RAIZES DIAM>15<30CM	UN	0,00 218,52		12,00 0,00	12,00	2.622,24 0,00		2.622,24	
01.01.12	CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORES INCL RAIZES DIAM>30<60CM	UN	0,00 273,15		6,00 0,00	6,00	1.638,90 0,00		1.638,90	
01.01.13	CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORES INCL RAIZES DIAM>60CM	UN	0,00 327,78		2,00 0,00	2,00	655,56 0,00		655,56	
02.01.01	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	2,61 18,71		6,77 6,77		126,67 126,67			
02.01.25	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	2,22 28,48		0,00 0,00		0,00 0,00			
02.02.25	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 20CM - INCL ARRANQUES	M	0,00 21,58		20,00 20,00		431,60 431,60			
02.50.01	DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL)	M3	1,80 89,50		0,00 0,00		0,00 0,00			
03.01.01	FORMAS DE MADEIRA MACICA	M2	3,50 43,26		21,12 21,12		913,65 913,65			
03.02.02	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	40,00 5,54		117,11 117,11		648,79 648,79			
03.02.03	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	0,00 6,16		12,97 12,97		79,90 79,90			
03.03.14	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK= 20 M PA	M3	0,50 261,45		2,16 2,16		564,73 564,73			
03.04.01	FORNECIMENTO DE EST MET - ACO ESTRUTURAL ASTM OU ABNT - NAO	KG	16,00 7,72		36,00 36,00		277,92 277,92			
03.04.05	MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA	KG	16,00 1,72		36,00 36,00		61,92 61,92			
03.50.01	DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)	M3	0,99 162,74		1,79 1,79		291,30 291,30			
04.01.31	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=14CM	M2	61,50 38,53		39,20 23,00	16,20	1.510,37 886,19		624,18	

AFFONSO COAN FILHO
Chefe DOM/GOB
CREA 060.109.353

Flávio Nunes Ferraz Freitas
Chefe Depto. Acomp. Contratos DAC
RG 8.076.183-5

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	PI	PRÉDIO	CONTRATO	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISAO	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSAO	FOLHA
	2006/00698	01.24.121	05/0158/08/03	03 - FINAL	23/06/2008	08/07/2008	12/11/2008	2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU % NO PERÍODO	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER		BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
04.01.43	ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO PORTANTE E=19CM	M2	0,00 41,02		32,64 32,64		1.338,89 1.338,89			
04.01.58	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM	M	88,00 15,64		56,70 24,30	32,40	886,78 380,05		506,73	
04.01.59	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 19 CM	M	0,00 18,23		20,40 20,40		371,89 371,89			
04.50.01	DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS	M3	17,89 37,40		16,88 16,88		631,31 631,31			
05.01.04	PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM	UN	0,00 393,48		2,00 2,00		786,96 786,96			
05.01.29	PM-74 PORTA DE SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA	UN	0,00 303,28		7,00 0,00	7,00	2.122,96 0,00		2.122,96	
05.05.88	BA-09 BALCAO DE ADENDIMENTO 2,10X0,50M (GRANITO)	UN	1,00 1.244,13		0,00 0,00		0,00 0,00			
05.60.01	DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	UN	1,00 4,66		4,00 4,00		18,64 18,64			
05.60.05	DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	1,00 20,87		2,00 2,00		41,74 41,74			
05.70.01	DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA	UN	1,00 38,56		0,00 0,00		0,00 0,00			
05.70.05	DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	1,00 23,49		0,00 0,00		0,00 0,00			
06.60.01	DE ESQUADRIAS METALICAS	M2	3,00 12,17		0,00 0,00		0,00 0,00			
06.70.01	DE ESQUADRIAS METALICAS	M2	3,00 17,39		0,00 0,00		0,00 0,00			
07.03.72	TELHA DE ACO GALV.ACAB. NATURAL OND.E=0,8MM	M2	55,00 59,79		0,00 0,00		0,00 0,00			
07.04.44	RUFO DE ACO NATURAL SIMPLES E=0,5MM	M	100,00 11,12		285,00 285,00		3.169,20 3.169,20			
07.80.02	CAIBRO DE PEROBA DE 5 X 6 CM	M	220,00 9,30		0,00 0,00		0,00 0,00			
08.03.16	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM (3/4") INCL CONEXOES	M	10,00 9,89		15,30 15,30		151,32 151,32			
08.03.19	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 50MM (1.1/2") INCL CONEXOES	M	0,00 22,22		19,80 19,80		439,96 439,96			
08.03.20	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 60MM (2") INCL CONEXOES	M	15,00 28,40		0,00 0,00		0,00 0,00			

AFFONSO COAN FILHO
Chefe DOM/GOB
CREA 060.109.353

Flávio Nunes Ferraz Freitas
Chefe Depto. Acomp. Contratos-DAC
RG. 8.076.183-5

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	PI	PRÉDIO	CONTRATO	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISAO	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSAO	FOLHA
	2006/00698	01.24.121	05/0158/08/03	03 - FINAL *	23/06/2008	08/07/2008	12/11/2008	3

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU % NO PERÍODO	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER		BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
08.04.22	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	8,00 53,95		0,00 0,00		0,00 0,00			
08.04.44	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO	UN	12,00 308,49		8,00 8,00		2.467,92 2.467,92			
08.09.16	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 50MM (2") INCL CONEXOES	M	0,00 21,34		10,00 10,00		213,40 213,40			
08.09.18	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES	M	55,00 26,35		24,70 24,70		650,85 650,85			
08.09.63	TUBO DE PVC "R" 100MM INCL CONEXOES - COL ESGOTO	M	20,00 28,52		0,00 0,00		0,00 0,00			
08.09.64	TUBO DE PVC "R" 150MM INCL CONEXOES - COL ESGOTO	M	40,00 41,18		0,00 0,00		0,00 0,00			
08.10.38	CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO	UN	2,00 246,56		0,00 0,00		0,00 0,00			
08.10.39	CI-02 CAIXA DE INSPECAO 80X80CM PARA ESGOTO	UN	4,00 619,94		0,00 0,00		0,00 0,00			
08.10.48	RALO SIFONADO DE F.FUNDIDO DN 150 MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	2,00 184,48		2,00 2,00		368,96 368,96			
08.11.32	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 75MM (3") INCL CONEXOES	M	90,00 21,96		0,00 0,00		0,00 0,00			
08.11.34	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 150MM (6") INCL CONEXOES	M	0,00 42,84		47,80 18,00	29,80	2.047,75 771,12		1.276,63	
08.12.34	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M	M	130,00 43,63		0,00 0,00		0,00 0,00			
08.12.35	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 1,00 M	M	0,00 73,60		6,80 6,80		500,48 500,48			
08.12.77	CAIXA INSPECAO DE ALVENARIA DE TIJ DE 0,70X0,70X1,00 M	UN	0,00 258,11		3,00 0,00	3,00	774,33 0,00		774,33	
08.15.13	LT-04 LAVATORIO /BEBEDOURO COLETIVO	M	1,00 742,53		0,00 0,00		0,00 0,00			
08.15.15	LT-06 LAVATORIO COLETIVO C/ TAMPO DE GRANITO L=50CM	M	0,00 1.039,51		3,80 3,80		3.950,14 3.950,14			
08.16.01	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	UN	12,00 150,87		8,00 8,00		1.206,96 1.206,96			
08.16.65	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM	UN	12,00 31,06		12,00 12,00		372,72 372,72			
08.60.05	DE REGISTROS E VALVULAS DE DESCARGA	UN	24,00 26,21		11,00 11,00		288,31 288,31			

AFFONSO COAN FILHO
Chefe DOM/GOB
CREA 060.109.353

Flávio Nunes Ferraz Freitas
Chefe Depto. Acomp. Contratos-DAC
RG. 8.076.183-5

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	PI	PRÉDIO	CONTRATO	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISAO	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSAO	FOLHA
	2006/00698	01.24.121	05/0158/08/03	03 - FINAL	23/06/2008	08/07/2008	12/11/2008	4

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU % NO PERÍODO	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER		BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
08.60.10	DE SIFOES	UN	4,00 3,73		0,00 0,00		0,00 0,00			
08.60.11	DE APARELHOS SANITARIOS INCLUINDO ACESSORIOS	UN	12,00 18,67		19,00 19,00		354,73 354,73			
08.70.05	DE REGISTRO E VALVULAS DE DESCARGA	UN	8,00 52,93		0,00 0,00		0,00 0,00			
08.80.10	CANOPLA PARA REGISTROS	UN	8,00 13,59		0,00 0,00		0,00 0,00			
08.80.21	TUBO DE DESCARGA EM PVC DN=40MM	UN	15,00 13,62		12,00 12,00		163,44 163,44			
08.82.50	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO	M	450,00 4,13		150,00 0,00	150,00	619,50 0,00		619,50	
08.82.56	LIMPEZA SIMPLES EM LAJES/CALHAS DE CONCRETO	M2	0,00 3,44		54,00 0,00	54,00	185,76 0,00		185,76	
09.54.11	REMOCAO DE REATORES P/ LAMP.HG EM CX.PASSAG.OU P/ LAMP. FLUORESCENTES	UN	0,00 8,75		12,00 0,00	12,00	105,00 0,00		105,00	
09.84.90	REATOR DUPLO P/ LAMP FLUOR PART RAP ALTO FATOR POTENCIA 220V/2X40W	UN	0,00 55,17		12,00 0,00	12,00	662,04 0,00		662,04	
09.85.09	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40W/220V	UN	0,00 4,06		29,00 0,00	29,00	117,74 0,00		117,74	
12.02.01	CHAPISCO	M2	123,00 4,93		318,28 217,84	100,44	1.569,11 1.073,95		495,16	
12.02.05	EMBOCO	M2	123,00 13,93		65,28 65,28		909,35 909,35			
12.02.06	EMBOCO DESEMPENADO	M2	0,00 16,52		104,56 104,56		1.727,33 1.727,33			
12.02.07	REBOCO	M2	123,00 10,37		65,28 65,28		676,95 676,95			
12.02.37	REVESTIMENTOS COM AZULEJOS LISOS BRANCOS 15X15CM	M2	64,00 29,46		104,56 104,56		3.080,34 3.080,34			
12.50.02	DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO	M2	64,00 6,79		214,96 214,96		1.459,58 1.459,58			
13.01.04	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	M2	547,00 16,30		438,00 438,00		7.139,40 7.139,40			
13.01.06	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	550,50 3,57		0,00 0,00		0,00 0,00			
13.01.15	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM	M2	50,00 14,13		53,20 53,20		751,72 751,72			

AFFONSO COAN FILHO
Chefe DOM/GOB
CREA 060.109.353

Flávio Nunes Ferraz Freitas
Chefe Núcl. Acomp. Contratos-DAC
RG 8.076.183-5

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	PI	PRÉDIO	CONTRATO	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISAO	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSAO	FOLHA
	2006/00698	01.24.121	05/0158/08/03	03 - FINAL	23/06/2008	08/07/2008	12/11/2008	5

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU %	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER	NO PERÍODO	BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
13.02.05	CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG	M2	547,00 25,60		384,00 384,00		9.830,40 9.830,40			
13.02.26	CERAMICA ESMALTADA ANTIDER 30X30/45X45CM PEI-4 COEF ATRITO 0,40A0,50	M2	50,00 39,79		53,20 53,20		2.116,83 2.116,83			
13.05.78	RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE (TP MONOQUEIMA) DE 8CM	M	45,00 10,11		0,00 0,00		0,00 0,00			
13.50.01	DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	53,50 105,78		38,48 38,48		4.070,41 4.070,41			
13.50.02	DEMOLICAO PISO GRANIL LADR HID/CER CACOS INCLUSIVE BASE	M2	47,00 12,68		27,36 27,36		346,92 346,92			
15.02.05	LATEX	M2	15,00 10,60		0,00 0,00		0,00 0,00			
15.02.19	ESMALTE	M2	15,00 12,08		109,44 0,00	109,44	1.322,03 0,00		1.322,03	
15.03.07	ESMALTE COM MASSA CORRIDA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	0,00 18,85		27,07 0,00	27,07	510,26 0,00		510,26	
15.04.01	CAIACAO	M2	70,50 3,51		0,00 0,00		0,00 0,00			
15.04.06	TINTA ACRILICA	M2	450,00 11,13		0,00 0,00		0,00 0,00			
15.80.15	LATEX EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	0,00 6,45		54,72 0,00	54,72	352,94 0,00		352,94	
15.80.16	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	0,00 8,15		424,06 0,00	424,06	3.456,08 0,00		3.456,08	
16.01.16	FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO	M	15,00 335,55		28,20 28,20		9.462,51 9.462,51			
16.05.31	CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM)	M	80,00 63,69		22,20 22,20		1.413,92 1.413,92			
16.05.32	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	0,00 66,37		78,80 78,80		5.229,96 5.229,96			
16.05.40	TC-03 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (20CM)	M	30,00 43,81		0,00 0,00		0,00 0,00			
16.07.55	MC-05 MESA CERAMICA	UN	0,00 355,04		3,00 0,00	3,00	1.065,12 0,00		1.065,12	
16.35.01	DEFINICAO E DEMARCACAO DA AREA DE REPARO, COM DISCO DE CORTE	M	5,70 2,38		0,00 0,00		0,00 0,00			
16.35.02	ESCARIFICACAO MANUAL (CORTE DE CONCRETO) ATE 3CM DE PROFUNDIDADE	M2	2,35 81,37		0,00 0,00		0,00 0,00			

AFFONSO COAN FILHO
Chefe BQM/GOB
CREA 060.109.353

Flávio Nunes Ferraz Freitas
Chefe Setor Acomp. Contratos-DAC
RG. 8.076.183-5

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	PI	PRÉDIO	CONTRATO	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISAO	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSAO	FOLHA
	2006/00698	01.24.121	05/0158/08/03	03 - FINAL *	23/06/2008	08/07/2008	12/11/2008	6

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU % NO PERÍODO	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER		BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
16.35.14	LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICACAO DE JATO DE AGUA FRIA	M2	2,35 4,47		0,00 0,00		0,00 0,00			
16.36.02	REPAROS SUP LOC,ARGAM CIM C/POLIMEROS (1,0<ESP<3.0CM)-TIPO M	M2	1,00 82,82		0,00 0,00		0,00 0,00			
16.43.05	FUROS EM CONCRETO COM D=3/4" E PROFUNDIDADE 15CM	UN	10,00 11,09		0,00 0,00		0,00 0,00			
16.44.03	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CHUMBADORES QUIMICOS D=3/8"	UN	4,00 11,39		0,00 0,00		0,00 0,00			
16.47.02	PREPARACAO DE PONTE DE ADERENCIA COM ADESIVO BASE EPOXI	M2	0,03 36,84		0,00 0,00		0,00 0,00			
16.50.10	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	13,00 105,78		20,68 20,68		2.187,53 2.187,53			
16.80.13	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM	M2	130,00 20,86		273,14 213,14	60,00	5.697,70 4.446,10		1.251,60	
16.80.21	TABELA DE MADEIRA PARA BASQUETE	UN	2,00 260,68		0,00 0,00		0,00 0,00			
16.80.98	RETIRADA DE ENTULHO	M3	69,38 23,75		114,76 82,76	32,00	2.725,55 1.965,55		760,00	

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE			ATESTADO DE EXECUÇÃO
ACUM. PER. ANTERIOR	ACUMULADO PERÍODO	VALOR PERÍODO	ACUM. PER. ANTERIOR	ACUMULADO PERÍODO	TOTAL PERÍODO	
80.810,24	101.935,00	21.124,76	TOTAL SEM REAJ. SINT. ANT. 80.810,24	TOTAL SEM REAJ. SINT. PER. 101.935,00	VALOR MED DATA BASE 21.124,76	
			REAJUSTE SINTÉTICO ANT. 0,00	REAJUSTE SINTÉTICO PER. 0,00	VALOR REAJUSTE 0,00	RUDI HILSENRATH
			TOTAL COM REAJ. SINT. ANT. 80.810,24	TOTAL 101.935,00	VALOR A LIBERAR 21.124,76	

AFFONSO COAN FILHO
Chefe DOM/GOB
CREA 060.109.353

Flavio Nunes Ferraz Freitas
Chefe Deptº Acomp. Contratos-DAF
RG 8.076.183-5