ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DAF / GSU / DAC

IDENTIFICAÇÃO/ DADOS CONTRATUAIS

CONTRATO Nº.:	05/1408/07/03-	CÓDIGO:	03.28.124-0
ESCOLA:	EE PROFA ELVIRA MARIA GIANNICO		
LOCAL:	GUARATINGUETÁ - SP		
CONTRATADA:	BRASUL CONSTRUTORA LTDA		
ENDEREÇO:	RUA MARIA MARCOLINA, 1021		
LOCAL:	SÃO PAULO - SP		
VALOR DA OBRA	R$ 64.376,27	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	R$ 64.336,55

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA:	CREASP	Art
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022	92221220070719014

CARACTERÍSTICAS

Nº. DE PAVIMENTOS: 0	TIPO DE OBRA: REFORMA		
ÁREA CONSTRUÍDA (m2): 0,00			Nº. DE SALAS: 0
PRAZO CONTRATUAL: 90 dias	1 - 0 2 - 0 3 - 0 4 - 14		TOTAL DE DIAS: 104 dias
DATA DE INICIO: 03/10/2007	DATA DE TÉRMINO: 07/02/2008	ATRASOS JUSTIFICADOS: 21 dias	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS: 0 dias

1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e/ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dios transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório.

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 18 de junho de 2008

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 04- Final em anexo, de folhas 01 a 04

RESPONSÁVEIS

Flávio Nunes Ferraz Freitas Chefe do Depto de Acomp. de Contratos	**Luiz Haroldo da Silva Freire** Chefe do Departamento de Obras do Interior

* 8 7 J 5 W 7 2 0 X *

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	CRITÉRIO	BDI	TIPO DE OBRA	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISÃO (MAIS TARDE)	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSÃO	FOLHA
	UNITÁRIO	23,00%	REFORMA	04 - FINAL	31/01/2008	05/03/2008	18/06/2008	1

PRÉDIO	ESCOLA	MUNICÍPIO	DIRETORIA DE ENSINO	ÁREA CONSTR.	ÁREA PROJ.
03.28.124	ELVIRA MARIA GIANNICO	GUARATINGUETÁ	GUARATINGUETA	581,00	824,00

PI	CONSTRUTORA	FISCAL	ORÇAMENTO FDE	ORÇAMENTO CONTRATO
2007/02205	BRASUL CONSTRUTORA LTDA	GERIBELLO/COBRAPE - Região IV	71.008,76	64.376,27

CONTRATO	DATA BASE	ASSINATURA	INÍCIO	TÉRMINO	PRAZO	REDUÇÃO	VALOR ADITIVO	TOTAL CONTRATO
05/1408/07/03	03/2007	19/09/2007	03/10/2007	01/01/2008	90 + 0	9,34%	0,00	64.376,27

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU % NO PERÍODO	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER		BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
07.03.04	TELHA DE BARRO ROMANA	M2	669,60 25,80		757,26 757,26		19.537,31 19.537,31			
07.04.04	*CUMEEIRAS E ESPIGOES DE BARRO EMBOCADOS PARA TIPO ROMANA	M	105,20 10,57		134,80 134,80		1.424,84 1.424,84			
07.60.10	VIGAMENTO DE APOIO P/TELHAS DE BARRO/FIBRO-CIM/AL/PLAST/PLANA PRE-FAB	M	40,00 1,70		61,00 28,00	33,00	103,70 47,60		56,10	
07.60.15	DE CAIBROS	M	150,80 1,02		265,90 150,95	114,95	271,21 153,97		117,24	
07.60.16	DE RIPAS	M	2.275,20 0,17		2.384,00 1.250,00	1.134,00	405,28 212,50		192,78	
07.60.51	TELHAS DE BARRO - S/REAPROV	M2	669,60 1,74		757,26 757,26		1.317,63 1.317,63			
07.60.56	CUMEEIRAS E ESPIGOES DE BARRO - S/REAPROV	M	105,20 0,58		110,00 110,00		63,80 63,80			
07.80.01	RIPAS DE PEROBA DE 5 X 1,2 CM	M	2.108,00 1,53		2.384,00 1.250,00	1.134,00	3.647,52 1.912,50		1.735,02	
07.80.02	CAIBRO DE PEROBA DE 5 X 6 CM	M	60,00 7,06		90,50 30,00	60,50	638,93 211,80		427,13	
07.80.03	TABUA DE PEROBA DE 12 X 3 CM	M	268,00 9,38		210,40 60,00	150,40	1.973,55 562,80		1.410,75	
07.80.04	VIGA DE PEROBA DE 6 X 12 CM	M	40,00 18,88		38,00 23,00	15,00	717,44 434,24		283,20	
07.80.05	VIGA DE PEROBA DE 6 X 16 CM	M	14,00 21,27		27,00 9,00	18,00	574,29 191,43		382,86	
08.03.16	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM (3/4") INCL CONEXOES	M	6,00 9,54		8,07 8,07		76,99 76,99			
08.03.18	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 40MM (1.1/4") INCL CONEXOES	M	6,00 16,27		0,00 0,00		0,00 0,00			
08.03.20	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 60MM (2") INCL CONEXOES	M	0,00 29,74		4,48 4,48		133,24 133,24			

Eng. Luiz Haroldo S. Freire
Crea nº 0601427860
Chefe DOI/GOB

Flávio Nunes Ferraz Freitas
Chefe Deptº Acomp. Contratos-DAC
RG. 8.076.183-5

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	PI	PRÉDIO	CONTRATO	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISAO	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSAO	FOLHA
	2007/02205	03.28.124	05/1408/07/03	04 - FINAL	31/01/2008	05/03/2008	18/06/2008	2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU % NO PERÍODO	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER		BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
08.04.06	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2")	UN	0,00 80,51		2,00 2,00		161,02 161,02			
08.04.22	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	3,00 44,30		2,00 1,00	1,00	88,60 44,30		44,30	
08.04.25	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2")	UN	6,00 76,36		0,00 0,00		0,00 0,00			
08.04.42	VALVULA DE DESCARGA COMUM COM CANOPLA CROMADA LISA DN 40MM (1 1/2")	UN	6,00 81,84		2,00 0,00	2,00	163,68 0,00		163,68	
08.10.06	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METALICA	UN	2,00 43,38		0,00 0,00		0,00 0,00			
08.14.45	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4")	UN	0,00 31,47		3,00 0,00	3,00	94,41 0,00		94,41	
08.14.97	CAIXA D`AGUA CONICA 1000L TECNOLOGIA CRFS C/ TAMPA	UN	0,00 321,38		2,00 2,00		642,76 642,76			
08.16.01	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	UN	6,00 127,88		2,00 1,00	1,00	255,76 127,88		127,88	
08.16.65	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM	UN	6,00 27,70		6,00 3,00	3,00	166,20 83,10		83,10	
08.17.56	FILTRO PRESSAO CUNO (AQUALAR)C/ELEM FILTRANTE CARVAO E CEL 360/L/H	UN	2,00 237,11		2,00 0,00	2,00	474,22 0,00		474,22	
08.60.05	DE REGISTROS E VALVULAS DE DESCARGA	UN	6,00 27,27		6,00 3,00	3,00	163,62 81,81		81,81	
08.60.07	DE TORNEIRAS	UN	8,00 2,64		8,00 8,00		21,12 21,12			
08.60.10	DE SIFOES	UN	2,00 4,07		1,00 1,00		4,07 4,07			
08.60.11	DE APARELHOS SANITARIOS INCLUINDO ACESSORIOS	UN	6,00 20,37		10,00 6,00	4,00	203,70 122,22		81,48	
08.60.13	DE RESERVATORIOS DE FIBRO CIMENTO ATE 1000 LITROS	UN	2,00 54,55		4,00 4,00		218,20 218,20			
08.70.11	DE APARELHOS SANITARIOS INCLUINDO ACESSORIOS	UN	0,00 65,94		5,00 0,00	5,00	329,70 0,00		329,70	
08.70.13	DE RESERVATORIO DE FIBRO-CIMENTO ATE 1000 L	UN	2,00 72,74		0,00 0,00		0,00 0,00			
08.80.11	CANOPLA PARA VALVULA DE DESCARGA	UN	0,00 52,69		4,00 4,00		210,76 210,76			
08.80.21	TUBO DE DESCARGA EM PVC DN=40MM	UN	6,00 13,20		0,00 0,00		0,00 0,00			

Eng. Luiz Haroldo
Crea n° 060142
Chefe DOI/GO

Flávio Nunes Ferraz Freitas
Chefe Depto. Acomp. Contratos-DAC
RG. 8.076.183-5

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	PI	PRÉDIO	CONTRATO	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISAO	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSAO	FOLHA
	2007/02205	03.28.124	05/1408/07/03	04 - FINAL	31/01/2008	05/03/2008	18/06/2008	3

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU % NO PERÍODO	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER		BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
08.80.31	TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA DE 1/2" EM PAREDE	UN	8,00 44,18		0,00 0,00		0,00 0,00			
08.82.41	SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1 1/2 X 1 1/2"	UN	2,00 46,25		0,00 0,00		0,00 0,00			
08.84.12	BOLSA PLASTICA PARA BACIA SANITARIA	UN	6,00 4,27		6,00 0,00	6,00	25,62 0,00		25,62	
09.09.02	*IL-09 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X40W)	UN	2,00 65,02		2,00 0,00	2,00	130,04 0,00		130,04	
09.13.31	TUBO DE PVC 2"X 3M PARA PROTECAO DE CABO DE COBRE NU	UN	0,00 38,27		1,00 0,00	1,00	38,27 0,00		38,27	
09.66.03	DE BASE E HASTE,OU DE BRACADEIRA C/3 ESTAIS EM PARA-RAIOS	UN	6,00 17,83		6,00 0,00	6,00	106,98 0,00		106,98	
09.66.05	DE CABO DE COBRE NU	M	76,00 3,56		76,00 0,00	76,00	270,56 0,00		270,56	
09.66.09	DE BRACADEIRAS PARA PASSAGEM DE CABO DE COBRE NU	UN	36,00 7,13		36,00 0,00	36,00	256,68 0,00		256,68	
09.76.03	DE BASE E HASTE DE PARA-RAIOS	UN	6,00 71,32		6,00 0,00	6,00	427,92 0,00		427,92	
09.76.05	DE CABO DE COBRE NU	M	76,00 8,91		76,00 0,00	76,00	677,16 0,00		677,16	
09.76.09	DE BRACADEIRAS PARA 3 ESTAIS OU PARA PASSAGEM DE CABO DE COBRE NU	UN	36,00 17,83		36,00 0,00	36,00	641,88 0,00		641,88	
10.01.27	FORRO DE TABUAS APAR CEDRINHO CERNE M/F C/CUPINICIDA SEMI ENTARUGADO	M2	0,00 48,72		309,26 181,10	128,16	15.067,14 8.823,19		6.243,95	
10.01.28	FORRO DE TABUAS APAR CEDRINHO CERNE M/F C/CUPINICIDA ENTARUGADO	M2	282,58 61,88		0,00 0,00		0,00 0,00			
10.50.01	DE FORRO DE ESTUQUE OU MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO	M2	282,58 1,24		309,26 181,10	128,16	383,47 224,56		158,91	
12.02.06	EMBOCO DESEMPENADO	M2	24,70 15,95		25,60 0,00	25,60	408,32 0,00		408,32	
12.02.37	REVESTIMENTOS COM AZULEJOS LISOS BRANCOS 15X15CM	M2	82,32 27,88		82,80 0,00	82,80	2.308,46 0,00		2.308,46	
12.02.38	PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO	M	16,00 13,89		10,20 0,00	10,20	141,67 0,00		141,67	
12.50.03	SOMENTE DE AZULEJO	M2	82,32 2,18		82,80 43,68	39,12	180,50 95,22		85,28	
13.01.04	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	M2	23,12 13,47		25,92 0,00	25,92	349,14 0,00		349,14	

Flávio Nunes Ferraz Freitas
Chefe Depto. Acomp. Contratos-DAC
RG 8.076.183-5

Eng. Luiz Haroldo S. Fr.
Crea n.º 0601427850
Chefe DOU/GOB

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	PI	PRÉDIO	CONTRATO	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISAO	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSAO	FOLHA
	2007/02205	03.28.124	05/1408/07/03	04 - FINAL	31/01/2008	05/03/2008	18/06/2008	4

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU % NO PERÍODO	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER		BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
13.01.15	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM	M2	23,12 11,92		25,92 0,00	25,92	308,96 0,00		308,96	
13.02.26	CERAMICA ESMALTADA ANTIDER 30X30/45X45CM PEI-4 COEF ATRITO 0,40A0,50	M2	23,12 37,36		25,92 0,00	25,92	968,37 0,00		968,37	
13.05.78	RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE (TP MONOQUEIMA) DE 8CM	M	48,20 9,55		0,00 0,00		0,00 0,00			
13.50.02	DEMOLICAO PISO GRANIL LADR HID/CER CACOS INCLUSIVE BASE	M2	23,12 12,22		25,92 0,00	25,92	316,74 0,00		316,74	
15.01.12	ESMALTE S/APAREL EMASS PREVIOS EM ESTRUTURA DE MADEIRA APARENTES	M2	336,66 7,75		255,00 0,00	255,00	1.976,25 0,00		1.976,25	
15.02.52	ESMALTE EM FORRO DE MADEIRA	M2	282,58 14,04		309,26 120,67	188,59	4.342,01 1.694,21		2.647,80	
15.80.15	LATEX EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	24,48 5,98		23,04 0,00	23,04	137,77 0,00		137,77	
15.80.19	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA	M2	34,92 7,60		48,26 0,00	48,26	366,77 0,00		366,77	
16.80.98	RETIRADA DE ENTULHO	M3	22,07 21,12		20,00 0,00	20,00	422,40 0,00		422,40	

TOTAL SEM REAJUSTE		
ACUM. PER. ANTERIOR	ACUMULADO PERÍODO	VALOR PERÍODO
38.834,99	64.336,55	25.501,56

TOTAL COM REAJUSTE		
ACUM. PER. ANTERIOR	ACUMULADO PERÍODO	TOTAL PERÍODO
TOTAL SEM REAJ. SINT. ANT. 38.834,99	TOTAL SEM REAJ. SINT. PER.. 64.336,55	VALOR MED DATA BASE 25.501,56
REAJUSTE SINTÉTICO ANT. 0,00	REAJUSTE SINTÉTICO PER. 0,00	VALOR REAJUSTE 0,00
TOTAL COM REAJ. SINT. ANT. 38.834,99	TOTAL 64.336,55	VALOR A LIBERAR 25.501,56

ATESTADO DE EXECUÇÃO

GERIBELLO/COBRAPE - Região IV

Flávio Nunes Ferraz Freitas
Chefe Depto. Acomp. Contratos-DAC
RG. 8.076.183-5