FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Atestado de Capacidade Técnica

2F140F5398

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 70/00194/20/02-001 **Item:** 001
PI: 2020/00924
ESCOLA: 115118 - EE PROF ENNIO CHIESA
LOCAL: RUA MARIANO MANZONI, 88 7093200 JARDIM DOURADO - GUARULHOS - SP
CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: RUA CORONEL JORDÃO, 440, CASA 450, VILA PAIVA
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R$ 222.987,12	R$ 222.926,94

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TITULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022		28027230210240142	2603541099	Engenheiro Civil

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Reforma

PRAZO CONTRATUAL: 150 dia(s)	1 - 0	2 - 0	3 - 2	4 - 0	TOTAL DE DIAS: 152 dia(s)

DATA DE INÍCIO:	DATA DE TÉRMINO:	DATA DE EMISSÃO TRP:	ATRASOS JUSTIFICADOS:	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS
05-03-2021	02-08-2021	06-05-2021	0 dia(s)	0 dia(s)

1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 3
REVISÃO NA COBERTURA E NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO E REPAROS NAS CANALETAS

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 07 de março de 2022

RESPONSÁVEIS

Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860
Fundação para Desenvolvimento da Educação

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	70/00194/20/02-001-001	Valor	222.987,12
Data base	07/2020	Assinatura	23/02/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/05/2021	Início	04/03/2021	Prazo (dias)	150 + 0
Dt. Realização	02/06/2021	Término	02/08/2021	Redução	37.6500%
Nro. Medição	3	Prédio	115118 - EE PROF ENNIO CHIESA		
PI	**2020/00924**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	357.631,00
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2429.00
Diretoria	GUARULHOS SUL			Município	GUARULHOS
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE PROF ENNIO CHIESA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
04.01.033	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C	M2	81,28 72,41	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.60.010	RETIRADA DE GUARNIÇÃO OU MOLDURAS	M	60,00 1,93	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.80.039	GUARNICAO MADEIRA DE 10,0CM	M	80,00 9,99	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.01.026	EM TERCAS PARA TELHAS DE CIM-AM/AL/PLAST	M2	800,00 14,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.02.004	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO NAO PATINAVEL (ASTM A36/A570)	KG	0,00 0,00	8.346,00 8.346,00	0,00	108.998,76 108.998,76	0,00 0,00	0,00	0,00
07.03.133	TELHA GALVALUME / ACO GALV ACABAMENTO.NATURAL TRAPEZ H=40MM .E=0,65MM	M2	1.524,00 12,86	1.284,00 1.284,00	0,00	16.512,24 16.512,24	0,00 0,00	0,00	0,00
07.04.041	CUMEEIRA DE ACO NATURAL PERFIL ONDUL OU TRAP E=0,65MM H ATE 40MM	M	60,00 89,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.60.005	RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA,PONTAL OU MISTA P/TELHA FIBRO-CIM SOBRE LAJE	M2	800,00 9,00	1.284,00 1.284,00	0,00	11.556,00 11.556,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.60.061	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV	M2	1.130,00 6,31	1.284,00 1.284,00	0,00	8.102,04 8.102,04	0,00 0,00	0,00	0,00
07.60.066	RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGOES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO - S/REAPROV	M	60,00 2,81	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.12.041	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,50 M	M	55,00 55,96	113,96 0,00	113,96	6.377,20 0,00	0,00 0,00	6.377,20	0,00
08.50.020	DEMOLIÇÃO DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METALICAS	M	0,00 0,00	162,80 162,80	0,00	524,21 524,21	0,00 0,00	0,00	0,00
08.82.056	LIMPEZA SIMPLES EM LAJES/CALHAS DE CONCRETO	M2	1.392,00 3,75	1.284,00 1.284,00	0,00	4.815,00 4.815,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.04.089	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X35A A 1X50A	UN	20,00 30,66	60,00 60,00	0,00	1.839,60 1.839,60	0,00 0,00	0,00	0,00
09.04.091	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	10,00 69,48	66,00 66,00	0,00	4.585,68 4.585,68	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	90,00 47,05	52,00 52,00	0,00	2.446,60 2.446,60	0,00 0,00	0,00	0,00
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	950,00 4,01	1.580,00 810,00	770,00	6.335,80 3.248,10	0,00 0,00	3.087,70	0,00
09.07.005	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	0,00 0,00	296,00 0,00	296,00	962,00 0,00	0,00 0,00	962,00	0,00
09.07.006	FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	600,00 6,65	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.08.013	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. AÇO GALV. A QUENTE	UN	0,00 0,00	33,00 0,00	33,00	4.254,36 0,00	0,00 0,00	4.254,36	0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00194/20/02-001-001	Valor	222.987,12
Data base	07/2020	Assinatura	23/02/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/05/2021	Início	04/03/2021	Prazo (dias)	150 + 0
Dt. Realização	02/06/2021	Término	02/08/2021	Redução	37.6500%
Nro. Medição	3	Prédio	115118 - EE PROF ENNIO CHIESA		
PI	**2020/00924**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	357.631,00
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2429.00
Diretoria	GUARULHOS SUL			Município	GUARULHOS
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE PROF ENNIO CHIESA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.09.036	IL-57 REFLETOR C/ GRADE P/ VAPOR MET 150W	UN	14,00 702,48	3,00 0,00	3,00	2.107,44 0,00	0,00 0,00	2.107,44	0,00
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	48,00 205,75	26,00 26,00	0,00	5.349,50 5.349,50	0,00 0,00	0,00	0,00
09.10.003	CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC	UN	14,00 230,67	14,00 14,00	0,00	3.229,38 3.229,38	0,00 0,00	0,00	0,00
09.52.017	REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	1.350,00 1,30	1.782,00 810,00	972,00	2.316,60 1.053,00	0,00 0,00	1.263,60	0,00
09.52.030	REMOCAO DE DISJUNTOR QUICK-LAG OU BASE P/ FUSIVEL DIAZED EM B.T	UN	24,00 6,54	126,00 126,00	0,00	824,04 824,04	0,00 0,00	0,00	0,00
09.54.001	REMOCAO DE INTERRUPTORES TOMADAS BOTOES DE CAMPAINHA E CIGARRAS	UN	32,00 20,94	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.62.009	RETIRADA DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2"	M	90,00 13,08	52,00 52,00	0,00	680,16 680,16	0,00 0,00	0,00	0,00
09.64.006	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	192,00 3,37	66,00 26,00	40,00	222,42 87,62	0,00 0,00	134,80	0,00
09.74.006	RECOLOCAÇÃO DE APARELHO DE ILUMINACAO,PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP FLUORESCENTES	UN	144,00 5,97	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.84.009	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V	UN	32,00 20,24	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.84.046	REATOR ELETRONICO P/LAMPADA FLUORESC.AFP 2X32W BIVOLT COM PROTEÇÃO	UN	144,00 64,72	12,00 12,00	0,00	776,64 776,64	0,00 0,00	0,00	0,00
09.84.049	ADEQUAÇÃO DE LUMINARIA FLUORESCENTE 2X32W PARA LED TUBULAR POLICARBONATO 18W TEMPERATURA DE COR 4000ºK	UN	0,00 0,00	40,00 0,00	40,00	2.462,80 0,00	0,00 0,00	2.462,80	0,00
09.84.052	SOQUETE P/LAMPADA FLUORESCENTE TIPO ANTI-VIBR. S/PORTA-STAR	UN	576,00 6,67	48,00 48,00	0,00	320,16 320,16	0,00 0,00	0,00	0,00
09.85.006	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 23W	UN	288,00 20,58	24,00 24,00	0,00	493,92 493,92	0,00 0,00	0,00	0,00
11.02.027	IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ACRILICA - 6 DEMAOS	M2	132,00 49,09	170,40 170,40	0,00	8.364,93 8.364,93	0,00 0,00	0,00	0,00
11.02.066	REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM	M2	0,00 0,00	119,28 0,00	119,28	2.473,86 0,00	0,00 0,00	2.473,86	0,00
11.04.004	JUNTAS DE DILATACAO/MASTIQUE ELASTICO OU POLIURETANO	C3	16.000,00 0,22	16.000,00 0,00	16.000,00	3.520,00 0,00	0,00 0,00	3.520,00	0,00
11.04.010	MANGUEIRA PLASTICA FLEXIVEL PARA JUNTA DE DILATACAO	M	80,00 12,21	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
11.04.012	ISOPOR PARA SUPORTE DE MASTIQUE	M	80,00 8,36	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
11.04.022	JUNTA ELASTICA ESTRUTURAL NEOPRENE (REF 2027M) INCLUSIVE LIMPEZA	M	20,00 182,04	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
11.50.002	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA COM IMPERMEABILIZANTE	M2	132,00 13,49	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
12.02.002	CHAPISCO	M2	81,28 7,44	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00194/20/02-001-001	Valor	222.987,12
Data base	07/2020	Assinatura	23/02/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/05/2021	Início	04/03/2021	Prazo (dias)	150 + 0
Dt. Realização	02/06/2021	Término	02/08/2021	Redução	37.6500%
Nro. Medição	3	Prédio	115118 - EE PROF ENNIO CHIESA		
PI	**2020/00924**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	357.631,00
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2429.00
Diretoria	GUARULHOS SUL			Município	GUARULHOS
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE PROF ENNIO CHIESA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
12.02.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	81,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			48,21	0,00		0,00	0,00		
15.01.004	ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA	M2	0,00	642,00	0,00	7.864,50	0,00	0,00	0,00
			0,00	642,00		7.864,50	0,00		
15.50.002	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,LATEX/ACRILICO EM PAREDES COM LIXAMENTO	M2	1.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4,17	0,00		0,00	0,00		
15.80.018	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	1.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18,01	0,00		0,00	0,00		
16.05.032	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			166,32	0,00		0,00	0,00		
16.05.048	TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM	M	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			102,02	0,00		0,00	0,00		
16.06.058	TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO	M	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			89,42	0,00		0,00	0,00		
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	90,00	50,00	24,00	1.172,50	0,00	562,80	0,00
			23,45	26,00		609,70	0,00		
16.06.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	0,00	6,00	0,00	15,54	0,00	0,00	0,00
			0,00	6,00		15,54	0,00		
16.06.078	FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA.	M2	0,00	6,00	0,00	1.604,16	0,00	0,00	0,00
			0,00	6,00		1.604,16	0,00		
16.37.003	REPAROS SUPERF ARGAM BICOMP CIMENTO C/POLÍMERO ACRILICO E FIBRA SINT (1,0<ESP<5,0CM)	M2	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			540,13	0,00		0,00	0,00		
16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	M3	90,00	30,00	0,00	1.818,90	0,00	0,00	0,00
			60,63	30,00		1.818,90	0,00		

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE		ATESTADO DE EXECUÇÃO	
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	
195.720,38	222.926,94	27.206,56	195.720,38	222.926,94	27.206,56	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS /
			0,00	0,00	0,00	
			195.720,38	222.926,94	VALOR A LIBERAR 27.206,56	

Engº Luiz Haroldo da Silva Filho
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860
DE-Fundação para Desenvolvimento da Educa