FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Atestado de Capacidade Técnica

2F0E1A2C43

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 69/00680/18/04-001 **Item:** 001
PI: 2018/01398
ESCOLA: 590114 - EE PROFA MARIA CECILIA TEIXEIRA PINTO
LOCAL: RUA SANTA ROSA, 630 - CEP: 12943-050 - ALVINOPOLIS - ATIBAIA - SP
CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: RUA CORONEL JORDÃO, 440, CASA 450, VILA PAIVA
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R$ 32.327,97	R$ 31.111,06

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TITULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022	-	28027230181558806	2603541099	Engenheiro Civil

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Reforma

PRAZO CONTRATUAL: 45 dia(s)	1 - 0	2 - 0	3 - 0	4 - 3	TOTAL DE DIAS: 48 dia(s)

DATA DE INÍCIO:	DATA DE TÉRMINO:	DATA DE EMISSÃO TRP:	ATRASOS JUSTIFICADOS:	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS
21-12-2018	04-02-2019	11-02-2019	4 dia(s)	0 dia(s)

1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 1
EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA REFORMA DO PRÉDIO ESCOLAR.

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 15 de dezembro de 2021

RESPONSÁVEIS

Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	69/00680/18/04-001-001	Valor	32.327,97
Data base	07/2018	Assinatura	20/12/2018	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	19/01/2019	Início	21/12/2018	Prazo (dias)	45 + 0
Dt. Realização	15/02/2019	Término	04/02/2019	Redução	0.0000%
Nro. Medição	1	Prédio	590114 - EE PROFA MARIA CECILIA TEIXEIRA PINTO		
PI	**2018/01398**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	32.987,45
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1451.52
Diretoria	BRAGANCA PAULISTA			Município	ATIBAIA
Fiscal	ANTONIO TADEU CAPUCCI			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE PROFA MARIA CECILIA TEIXEIRA PINTO				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
01.05.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	8,40	15,12	15,12	709,43	0,00	709,43	0,00
			46,92	0,00		0,00	0,00		
01.06.005	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	8,40	15,12	15,12	1.079,56	0,00	1.079,56	0,00
			71,40	0,00		0,00	0,00		
04.01.033	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C	M2	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			67,14	0,00		0,00	0,00		
07.60.060	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB	M2	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8,27	0,00		0,00	0,00		
07.70.055	RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, PLÁSTICO OU ALUMÍNIO	M2	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18,27	0,00		0,00	0,00		
07.80.036	TELHA TECNOLOGIA CRFS MODULADA E=8MM	M2	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			116,70	0,00		0,00	0,00		
08.03.016	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	M	66,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			22,68	0,00		0,00	0,00		
08.03.018	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES	M	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			37,31	0,00		0,00	0,00		
08.03.019	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES	M	31,36	44,10	44,10	1.879,10	0,00	1.879,10	0,00
			42,61	0,00		0,00	0,00		
08.03.020	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES	M	22,40	79,80	79,80	4.729,74	0,00	4.729,74	0,00
			59,27	0,00		0,00	0,00		
08.03.022	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 85 INCL CONEXÕES	M	39,20	47,10	47,10	4.337,91	0,00	4.337,91	0,00
			92,10	0,00		0,00	0,00		
08.04.003	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1")	UN	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			71,95	0,00		0,00	0,00		
08.04.006	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2")	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			150,00	0,00		0,00	0,00		
08.04.008	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3")	UN	0,00	4,00	4,00	1.888,28	0,00	1.888,28	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		
08.04.023	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1")	UN	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			119,66	0,00		0,00	0,00		
08.04.043	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=32MM(1 1/4) ACAB ANTIVANDALISMO	UN	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			416,47	0,00		0,00	0,00		
08.04.060	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	59,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19,11	0,00		0,00	0,00		
08.60.011	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	0,00	10,00	10,00	522,10	0,00	522,10	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		
08.70.011	DE APARELHOS SANITARIOS INCLUINDO ACESSORIOS	UN	0,00	10,00	10,00	1.862,60	0,00	1.862,60	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		
08.80.020	REPARO DE VALVULA DE DESCARGA	UN	0,00	10,00	10,00	932,00	0,00	932,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	69/00680/18/04-001-001	Valor	32.327,97
Data base	07/2018	Assinatura	20/12/2018	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	19/01/2019	Início	21/12/2018	Prazo (dias)	45 + 0
Dt. Realização	15/02/2019	Término	04/02/2019	Redução	0.0000%
Nro. Medição	1	Prédio	590114 - EE PROFA MARIA CECILIA TEIXEIRA PINTO		
PI	**2018/01398**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	32.987,45
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1451.52
Diretoria	BRAGANCA PAULISTA			Município	ATIBAIA
Fiscal	ANTONIO TADEU CAPUCCI			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE PROFA MARIA CECILIA TEIXEIRA PINTO				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.82.041	SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1 1/2 X 1 1/2"	UN	0,00 0,00	6,00 0,00	6,00	788,52 0,00	0,00 0,00	788,52	0,00
11.03.006	IMPERMEABILIZAÇAO RESERV.ELEV COM ARGAMASSA POLIMERICA APLICAÇAO 2 DEMÃOS SEMIFLEXIVEL + 4 DEMÃOS FLEXIVEL INCLUS.TELA ESTRUTURANTE	M2	0,00 0,00	137,06 0,00	137,06	8.146,84 0,00	0,00 0,00	8.146,84	0,00
11.50.002	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA COM IMPERMEABILIZANTE	M2	0,00 0,00	137,06 0,00	137,06	1.711,87 0,00	0,00 0,00	1.711,87	0,00
12.02.002	CHAPISCO	M2	44,80 6,77	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
12.02.005	EMBOCO	M2	22,40 35,12	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
12.02.036	REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE	M2	22,40 61,27	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
12.50.002	DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO	M2	22,40 17,18	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
13.01.004	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	M2	16,80 37,34	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
13.01.006	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	16,80 8,12	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
13.01.018	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM	M2	16,80 31,62	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
13.02.069	PORCELANATO ESMALTADO	M2	16,80 131,93	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
13.50.001	DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	3,36 265,23	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
13.50.002	DEMOLIÇAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE	M2	16,80 32,08	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.02.026	TINTA LATEX STANDARD COM MASSA NIVELADORA	M2	88,48 40,29	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.091	LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA ACIMA DE 10.000 LITROS	UN	0,00 0,00	2,00 0,00	2,00	749,48 0,00	0,00 0,00	749,48	0,00
16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	3,00 591,21	3,00 0,00	3,00	1.773,63 0,00	0,00 0,00	1.773,63	0,00

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE		ATESTADO DE EXECUÇÃO	
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	
0,00	31.111,06	31.111,06	0,00	31.111,06	31.111,06	ANTONIO TADEU CAPUCCI
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	31.111,06	VALOR A LIBERAR 31.111,06	

Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação