ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DAF / GSU / DAC

IDENTIFICAÇÃO/ DADOS CONTRATUAIS

CONTRATO Nº:	05/0187/05/03-	CÓDIGO:	00.27.124-0
ESCOLA:	EE PROF MOACYR CAMPOS		
LOCAL:	SÃO PAULO - SP		
CONTRATADA:	BRASUL CONSTRUTORA LTDA		
ENDEREÇO:	RUA MARIA MARCOLINA, 1021		
LOCAL:	SÃO PAULO - SP		
VALOR DA OBRA	R$ 29.999,90	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	R$ 33.987,93

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA:	CREASP	Art
GILBERTO TERUO OKAMOTO	600896680	8210200503059273

CARACTERÍSTICAS

Nº. DE PAVIMENTOS: 0		TIPO DE OBRA: REFORMA DE PEQUENO PORTE	
ÁREA CONSTRUÍDA (m2): 0,00			Nº. DE SALAS: 0
PRAZO CONTRATUAL: 60 dias		1 - 0 2 - 0 3 - 1 4 - 4	TOTAL DE DIAS: 65 dias
DATA DE INICIO: 01/06/2005	DATA DE TÉRMINO: 20/06/2005	ATRASOS JUSTIFICADOS: 0 dias	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS: 0 dias

1 - Prorrogação de prazo.

2 - Dias concedidos para inicio efetivo da obra, conforme cláusula contratual.

3 - Dias prorrogados em virtude do início e/ou término da obra coincidir com dia não útil.

4 - Dios transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório.

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 29 de agosto de 2007

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 01 - Final em anexo.

RESPONSÁVEIS

João Batista Domingues Costa
Chefe do Depto de Acomp. de Contratos

Affonso Coan Filho
Chefe do Departamento de Obras Metropolitanas

* Z L U C 7 8 5 3 T *

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	CRITÉRIO	BDI	TIPO DE OBRA	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISÃO (MAIS TARDE)	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSÃO	FOLHA
	UNITÁRIO	23,00%	REFORMA PEQUENO	01 - FINAL	01/07/2005	24/06/2005	29/08/2007	1

PRÉDIO	ESCOLA	MUNICÍPIO	DIRETORIA DE ENSINO	ÁREA CONSTR.	ÁREA PROJ.
00.27.124	MOACYR CAMPOS	SÃO PAULO	LESTE 5	8.022,00	5.957,00

PI	CONSTRUTORA	FISCAL	ORÇAMENTO FDE	ORÇAMENTO CONTRATO
2003/02849	BRASUL CONSTRUTORA LTDA	IVAN PENTEADO WAN-DICK	31.704,37	29.999,90

CONTRATO	DATA BASE	ASSINATURA	INÍCIO	TÉRMINO	PRAZO	REDUÇÃO	VALOR ADITIVO	TOTAL CONTRATO
05/0187/05/03	01/2004	23/05/2005	01/06/2005	30/07/2005	60 + 0	5,37%	0,00	29.999,90

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU % NO PERÍODO	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER		BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
16.02.07	CONCRETO DESEMPENADO COM REQUADRO DE 1.80 M ESPESSURA DE 6 CM	M2	1.120,00 22,27	25,25	1.079,43 0,00	1.079,43	24.038,90 0,00	27.255,60 0,00	24.038,90	27.255,60
16.02.71	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	350,00 2,55	2,89	567,22 0,00	567,22	1.446,41 0,00	1.639,26 0,00	1.446,41	1.639,26
16.50.10	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	42,50 78,64	89,18	45,83 0,00	45,83	3.604,07 0,00	4.087,11 0,00	3.604,07	4.087,11
16.80.98	RETIRADA DE ENTULHO	M3	42,50 19,36	21,95	45,83 0,00	45,83	887,26 0,00	1.005,96 0,00	887,26	1.005,96

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE			ATESTADO DE EXECUÇÃO
ACUM. PER. ANTERIOR	ACUMULADO PERÍODO	VALOR PERÍODO	ACUM. PER. ANTERIOR	ACUMULADO PERÍODO	TOTAL PERÍODO	
0,00	29.976,64	29.976,64	TOTAL SEM REAJ. SINT. ANT. 0,00	TOTAL SEM REAJ. SINT. PER.	VALOR MED DATA BASE 29.976,64	IVAN PENTEADO WAN-DICK
			REAJUSTE SINTÉTICO ANT.	REAJUSTE SINTÉTICO PER. 0,00	VALOR REAJUSTE 4.011,29	
			TOTAL COM REAJ. SINT. ANT.	TOTAL	VALOR A LIBERAR 33.987,93	

João Batista D. Costa
Chefe Depto. Comp. Contratos