FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Atestado de Capacidade Técnica

2ª Via

2EE46061C4

DAF / GCAP / DAC

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 05/01428/07/04-000 **Item:** 001

PI: 2007/02171

ESCOLA: 106210 - EE PROFA NIDELSE MARTINS DE ALMEIDA

LOCAL: RUA MARTE, 150 - CEP: 06340-520 - JD NOVO HORIZONTE - CARAPICUIBA - SP

CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP **CNPJ:** 72.767.239/0001-00

ENDEREÇO: R BARRA DE SANTA ROSA, 325, VILA CISPER

LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R$ 14.007,76	R$ 14.001,81

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TITULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022		92221220070571456	2603541099	Engenheiro Civil

CARACTERÍSTICAS

Nº. DE PAVIMENTOS: 1		**TIPO DE OBRA:** Reforma	
ÁREA CONSTRUÍDA (m²):		**Nº DE SALAS:** 18	
PRAZO CONTRATUAL: 30 dia(s)	1 - 0 2 - 0 3 - 0 4 - 3		**TOTAL DE DIAS** 33 dia(s)

DATA DE INÍCIO:	DATA DE TÉRMINO:	DATA DE EMISSÃO TRP:	ATRASOS JUSTIFICADOS:	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS
31-07-2007	30-08-2007	03-09-2007	1 dia(s)	0 dia(s)

1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 1

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 18 de julho de 2014

Engº Affonso Coan Filho
Gerente de Obras
CREA

Engº Rudi Hilsenrath
Coordenador de Obras Metropolitanas
CREA 060.046.740-5

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.:	05/01428/07/04-000	**Item:**	001
PI:	2007/02171		
ESCOLA:	106210 - EE PROFA NIDELSE MARTINS DE ALMEIDA		
LOCAL:	RUA MARTE, 150 - CEP: 06340-520 - JD NOVO HORIZONTE - CARAPICUIBA - SP		
CONTRATADA:	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP	**CNPJ:**	72.767.239/0001-00
ENDEREÇO:	R BARRA DE SANTA ROSA, 325, VILA CISPER		
LOCAL:	SÃO PAULO, SP		

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R$ 14.007,76	R$ 14.001,81

RESPONSÁVEIS

Engº Rudi Hilsenrath
Coordenador de Obras
Metropolitanas
CREA 060.046.740-5

Engº Affonso Cean Filho
Gerente de Obras
Leste
CREA 060.109.353

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	CRITÉRIO	BDI	TIPO DE OBRA	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISÃO (MAIS TARDE)	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSÃO	FOLHA
	UNITÁRIO	23,00%	REFORMA	01 - FINAL	30/08/2007	06/09/2007	14/02/2014	1

PRÉDIO	ESCOLA	MUNICÍPIO	DIRETORIA DE ENSINO	ÁREA CONSTR.	ÁREA PROJ.
01.06.210	NIDELSE MARTINS DE ALMEIDA	CARAPICUÍBA	CARAPICUIBA	1.165,00	1.165,00

PI	CONSTRUTORA	FISCAL	ORÇAMENTO FDE	ORÇAMENTO CONTRATO
2007/02171	BRASUL CONSTRUTORA LTDA	RUDI HILSENRATH	14.752,30	14.007,76

CONTRATO	DATA BASE	ASSINATURA	INÍCIO	TÉRMINO	PRAZO	REDUÇÃO	VALOR ADITIVO	TOTAL CONTRATO
05/1428/07/04	03/2007	31/07/2007	31/07/2007	30/08/2007	30 + 0	5,04%	0,00	14.007,76

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU % NO PERÍODO	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER		BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
04.01.03	ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACICO E=1 TIJOLO	M2	0,00 77,81		2,00 0,00	2,00	155,62 0,00		155,62	
08.82.50	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO	M	85,00 3,80		83,70 0,00	83,70	318,06 0,00		318,06	
11.04.04	JUNTAS DE DILATACAO/MASTIQUE ELASTICO OU POLIURETANO	C3	16.000,00 0,11		17.760,00 0,00	17.760,00	1.953,60 0,00		1.953,60	
11.04.10	MANGUEIRA PLASTICA FLEXIVEL PARA JUNTA DE DILATACAO	M	40,00 5,10		44,40 0,00	44,40	226,44 0,00		226,44	
11.04.30	PERFIL DE ALUMINIO DE 1"X1"X1/8"	M	40,00 19,87		44,40 0,00	44,40	882,22 0,00		882,22	
11.04.41	SELANTE DE POLIURETANO P/JUNTAS MOVIMENTACAO/DESSOLIDARIZACAO QUADRO	M	35,00 15,53		44,40 0,00	44,40	689,53 0,00		689,53	
13.01.04	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	M2	22,00 15,21		23,00 0,00	23,00	349,83 0,00		349,83	
13.01.15	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM	M2	22,00 12,96		23,00 0,00	23,00	298,08 0,00		298,08	
13.02.34	GRANILITE CINZA / CIM. COMUM 8MM C/ POLIMENTO	M2	22,00 36,20		23,00 0,00	23,00	832,60 0,00		832,60	
13.50.02	DEMOLICAO PISO GRANIL LADR HID/CER CACOS INCLUSIVE BASE	M2	22,00 11,60		23,00 0,00	23,00	266,80 0,00		266,80	
15.80.15	LATEX EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	175,00 6,45		235,20 0,00	235,20	1.517,04 0,00		1.517,04	
16.35.01	DEFINICAO E DEMARCACAO DA AREA DE REPARO, COM DISCO DE CORTE	M	35,00 2,36		13,32 0,00	13,32	31,43 0,00		31,43	
16.35.03	ESCARIFICACAO COM DISCO DE DESBASTE ATE 0,5CM DE PROFUNDIDADE	M2	14,00 10,70		13,32 0,00	13,32	142,52 0,00		142,52	
16.35.04	ESCARIFICACAO MECANICA,CORTE DE CONCRETO ATE 3,0CM PROFUNDIDADE	M2	14,00 50,30		0,00 0,00		0,00 0,00			
16.35.19	LIMPEZA DO SUBSTRATO, COM JATO DE AR COMPRIMIDO	M2	14,00 3,36		13,32 0,00	13,32	44,75 0,00		44,75	

Engº Rudi Hilsenrath
Coordenador de Obras
Metropolitanas
CREA 060.046.743-5

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	PI	PRÉDIO	CONTRATO	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISAO	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSAO	FOLHA
	2007/02171	01.06.210	05/1428/07/04	01 - FINAL	30/08/2007	06/09/2007	14/02/2014	2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU % NO PERÍODO	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER		BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
16.38.05	REPAROS EM JUNTAS, C/ARGAM BASE EPOXI P/ESP ATE 1,5CM	M2	14,00 449,10		13,32 0,00	13,32	5.982,01 0,00		5.982,01	
16.80.98	RETIRADA DE ENTULHO	M3	12,00 25,94		12,00 0,00	12,00	311,28 0,00		311,28	

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE			ATESTADO DE EXECUÇÃO
ACUM. PER. ANTERIOR	ACUMULADO PERÍODO	VALOR PERÍODO	ACUM. PER. ANTERIOR	ACUMULADO PERÍODO	TOTAL PERÍODO	
0,00	14.001,81	14.001,81	TOTAL SEM REAJ. SINT. ANT. 0,00	TOTAL SEM REAJ. SINT. PER..	VALOR MED DATA BASE 14.001,81	RUDI HILSENRATH
			REAJUSTE SINTÉTICO ANT.	REAJUSTE SINTÉTICO PER. 0,00	VALOR REAJUSTE 0,00	
			TOTAL COM REAJ. SINT. ANT.	TOTAL	VALOR A LIBERAR 14.001,81	

Engº Rudi Hilsenrath
Coordenador de Obras
Metropolitanas
CREA 060.046.740-5