ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DAF / GSU / DAC

IDENTIFICAÇÃO/ DADOS CONTRATUAIS

CONTRATO Nº.:	05/2493/06/03-	CÓDIGO:	01.16.103-0
ESCOLA:	EE PROF PORCINO RODRIGUES		
LOCAL:	ITAPECERICA DA SERRA - SP		
CONTRATADA:	BRASUL CONSTRUTORA LTDA		
ENDEREÇO:	RUA MARIA MARCOLINA, 1021		
LOCAL:	SÃO PAULO - SP		
VALOR DA OBRA	R$ 27.345,65	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	R$ 27.320,64

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA:	CREASP	Art
GILBERTO TERUO OKAMOTO	0600896680	92221220060913623

CARACTERÍSTICAS

Nº. DE PAVIMENTOS: 0		TIPO DE OBRA: REFORMA DE PEQUENO PORTE			
ÁREA CONSTRUÍDA (m2): 0,00					Nº. DE SALAS: 0
PRAZO CONTRATUAL: 60 dias		1 - 0	2 - 0	3 - 2	4 - 6	TOTAL DE DIAS: 68 dias
DATA DE INICIO: 02/01/2007	DATA DE TÉRMINO: 07/03/2007	ATRASOS JUSTIFICADOS: 0 dias			ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS: 0 dias

1 - Prorrogação de prazo.

2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.

3 - Dias prorrogados em virtude do início e/ou término da obra coincidir com dia não útil.

4 - Dios transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório.

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 24 de agosto de 2007

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 02 - Final em anexo.

RESPONSÁVEIS

João Batista Domingues Costa
Chefe do Depto de Acomp. de Contratos

Affonso Coan Filho
Chefe do Departamento de Obras Metropolitanas

* U Q B 8 8 T U D 4 *

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	CRITÉRIO	BDI	TIPO DE OBRA	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISÃO (MAIS TARDE)	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSÃO	FOLHA
	UNITÁRIO	23,00%	REFORMA PEQUENO	02 - FINAL	03/03/2007	08/03/2007	24/08/2007	1

PRÉDIO	ESCOLA	MUNICÍPIO	DIRETORIA DE ENSINO	ÁREA CONSTR.	ÁREA PROJ.
01.16.103	PORCINO RODRIGUES	ITAPECERICA DA SERRA	ITAPECERICA DA SERRA	2.697,50	1.393,70

PI	CONSTRUTORA	FISCAL	ORÇAMENTO FDE	ORÇAMENTO CONTRATO
2006/02330	BRASUL CONSTRUTORA LTDA	MARIO HILSENRATH	31.714,62	27.345,65

CONTRATO	DATA BASE	ASSINATURA	INÍCIO	TÉRMINO	PRAZO	REDUÇÃO	VALOR ADITIVO	TOTAL CONTRATO
05/2493/06/03	06/2006	26/12/2006	02/01/2007	03/03/2007	60 + 0	13,77%	0,00	27.345,65

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU %	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER	NO PERÍODO	BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
01.01.01	RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM	M2	500,00 1,83		68,00 0,00	68,00	124,44 0,00		124,44	
01.01.10	CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORES INCL RAIZES DIAM>5<15CM	UN	30,00 93,09		0,00 0,00		0,00 0,00			
01.01.11	CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORES INCL RAIZES DIAM>15<30CM	UN	10,00 182,83		0,00 0,00		0,00 0,00			
01.02.01	CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO	M3	2,00 18,33		0,00 0,00		0,00 0,00			
01.05.01	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	4,00 16,86		13,24 0,00	13,24	223,22 0,00		223,22	
01.06.05	ATERRO INTERNO APILOADO	M3	2,00 25,66		7,45 0,00	7,45	191,16 0,00		191,16	
02.02.26	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES	M	42,00 28,39		0,00 0,00		0,00 0,00			
02.03.01	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	8,00 29,06		0,00 0,00		0,00 0,00			
02.04.02	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	150,00 4,67		0,00 0,00		0,00 0,00			
02.05.18	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	1,50 256,17		0,00 0,00		0,00 0,00			
02.06.01	ALVENARIA DE FUNDACAO E EMBASAMENTO COM TIJ MACICOS COMUNS	M3	1,20 238,20		0,00 0,00		0,00 0,00			
02.07.01	IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO	M2	12,00 21,04		0,00 0,00		0,00 0,00			
03.01.01	FORMAS DE MADEIRA MACICA	M2	6,00 48,17		3,60 0,00	3,60	173,41 0,00		173,41	
03.02.02	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	60,00 4,67		31,20 0,00	31,20	145,70 0,00		145,70	
03.02.03	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	0,00 5,57		43,21 43,21		240,68 240,68			

João Batista Da Costa
Chefe Depto. Acomp. Contratos

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	PI	PRÉDIO	CONTRATO	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISAO	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSAO	FOLHA
	2006/02330	01.16.103	05/2493/06/03	02 - FINAL	03/03/2007	08/03/2007	24/08/2007	2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU %	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER	NO PERÍODO	BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
03.03.16	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA	M3	0,60 256,17		0,23 0,00	0,23	58,91 0,00		58,91	
04.01.31	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=14CM	M2	20,00 30,67		32,25 0,00	32,25	989,10 0,00		989,10	
04.01.58	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM	M	40,00 13,58		13,00 0,00	13,00	176,54 0,00		176,54	
04.50.01	DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS	M3	0,00 30,99		4,37 0,00	4,37	135,42 0,00		135,42	
07.03.22	TELHA DE FIBROCIMENTO TRAPEZOIDAL C/ 90CM	M2	0,00 36,06		115,92 0,00	115,92	4.180,07 0,00		4.180,07	
07.03.33	TELHA DE PVC RIGIDO TRANSLUCIDA - PERFIL FIBROCIMENTO ONDULADA	M2	0,00 40,34		18,79 0,00	18,79	757,98 0,00		757,98	
07.50.01	DEMOLICAO DE TELHA FIBRO CIMENTO TRAPEZOIDAL	M2	0,00 2,03		115,92 0,00	115,92	235,31 0,00		235,31	
07.60.60	TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB	M2	0,00 2,73		18,79 0,00	18,79	51,29 0,00		51,29	
08.08.10	REGISTRO GLOBO ANGULAR AMARELO 2 1/2"	UN	0,00 140,35		1,00 0,00	1,00	140,35 0,00		140,35	
08.09.64	TUBO DE PVC "R" 150MM INCL CONEXOES - COL ESGOTO	M	12,00 43,53		0,00 0,00		0,00 0,00			
08.10.39	CI-02 CAIXA DE INSPECAO 80X80CM PARA ESGOTO	UN	3,00 420,39		0,00 0,00		0,00 0,00			
08.11.21	TUBO DE CONCRETO - CLASSE C1 - DN 400MM	M	0,00 56,94		18,00 0,00	18,00	1.024,92 0,00		1.024,92	
08.11.32	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 75MM (3") INCL CONEXOES	M	12,00 21,43		0,00 0,00		0,00 0,00			
08.11.34	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 150MM (6") INCL CONEXOES	M	18,00 42,13		0,00 0,00		0,00 0,00			
08.12.70	CAIXA DE ALVENARIA - ESCAVACAO MANUAL COM APILOAMENTO DO FUNDO	M3	0,00 33,55		4,83 0,00	4,83	162,04 0,00		162,04	
08.12.71	CAIXA DE ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO	M3	0,00 284,87		0,53 0,00	0,53	150,98 0,00		150,98	
08.12.73	CAIXA DE ALVENARIA - PAREDE DE 1 TIJOLO REVESTIDO	M2	0,00 111,00		14,52 0,00	14,52	1.611,72 0,00		1.611,72	
08.12.74	CAIXA DE ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO	M2	0,00 72,65		4,39 0,00	4,39	318,93 0,00		318,93	
08.12.77	CAIXA INSPECAO DE ALVENARIA DE TIJ DE 0,70X0,70X1,00 M	UN	3,00 232,46		0,00 0,00		0,00 0,00			

João Batista D. Costa
Chefe Depto. Acomp. Contratos

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	PI	PRÉDIO	CONTRATO	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISAO	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSAO	FOLHA
	2006/02330	01.16.103	05/2493/06/03	02 - FINAL	03/03/2007	08/03/2007	24/08/2007	3

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU % NO PERÍODO	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER		BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
08.13.13	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA DN32MM (1 1/4")-INCL CONEXOES	M	0,00 42,39		6,00 0,00	6,00	254,34 0,00		254,34	
08.14.04	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4")	UN	0,00 43,80		2,00 0,00	2,00	87,60 0,00		87,60	
08.14.45	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4")	UN	0,00 28,44		1,00 0,00	1,00	28,44 0,00		28,44	
08.50.01	DE TUBULACOES EM GERAL INCLUINDO CONEXOES, CAIXAS E RALOS	M	0,00 2,68		6,00 0,00	6,00	16,08 0,00		16,08	
08.60.05	DE REGISTROS E VALVULAS DE DESCARGA	UN	0,00 23,66		4,00 0,00	4,00	94,64 0,00		94,64	
08.82.50	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO	M	200,00 3,73		126,00 0,00	126,00	469,98 0,00		469,98	
08.82.56	LIMPEZA SIMPLES EM LAJES/CALHAS DE CONCRETO	M2	0,00 3,01		167,34 0,00	167,34	503,69 0,00		503,69	
09.07.11	CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	0,00 4,69		150,00 0,00	150,00	703,50 0,00		703,50	
09.09.02	IL-09 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X40W)	UN	0,00 74,95		19,00 0,00	19,00	1.424,05 0,00		1.424,05	
09.62.17	DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	0,00 0,75		150,00 0,00	150,00	112,50 0,00		112,50	
09.64.06	DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	0,00 1,03		35,00 0,00	35,00	36,05 0,00		36,05	
09.74.06	DE APARELHO DE ILUMINACAO,PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP FLUORESCENTES	UN	0,00 1,67		16,00 0,00	16,00	26,72 0,00		26,72	
09.84.52	SOQUETE P/LAMPADA FLUORESCENTE TIPO ANTI-VIBR. S/PORTA-STAR	UN	0,00 1,90		64,00 0,00	64,00	121,60 0,00		121,60	
09.84.90	REATOR DUPLO P/ LAMP FLUOR PART RAP ALTO FATOR POTENCIA 220V/2X40W	UN	0,00 49,43		16,00 0,00	16,00	790,88 0,00		790,88	
09.85.09	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40W/220V	UN	0,00 3,83		62,00 0,00	62,00	237,46 0,00		237,46	
12.02.06	EMBOCO DESEMPENADO	M2	0,00 14,47		13,86 0,00	13,86	200,55 0,00		200,55	
12.04.01	CHAPISCO	M2	0,00 4,14		61,38 0,00	61,38	254,11 0,00		254,11	
16.01.16	FD-16 FECHAMENTO DIV.BL.CONCRETO REVEST.CHAPISCO FINO H=235CM/BROCA	M	20,00 208,67		23,00 23,00		4.799,41 4.799,41			
16.01.64	PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA	M2	0,00 259,32		6,60 6,60		1.711,51 1.711,51			

João Batista D. Costa
Chefe [illegible] Acomp. Contratos

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	PI	PRÉDIO	CONTRATO	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISAO	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSAO	FOLHA
	2006/02330	01.16.103	05/2493/06/03	02 - FINAL	03/03/2007	08/03/2007	24/08/2007	4

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU %	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER	NO PERÍODO	BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
16.02.70	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	50,00 13,22		77,20 0,00	77,20	1.020,58 0,00		1.020,58	
16.02.71	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	50,00 2,85		0,00 0,00		0,00 0,00			
16.02.90	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3.5CM INCL ARG REG	M2	50,00 22,42		77,20 29,20	48,00	1.730,82 654,66		1.076,16	
16.05.04	CA-05 CANALETA P/ AGUAS PLUVIAIS (L=60CM)	M	0,00 17,22		27,00 0,00	27,00	464,94 0,00		464,94	
16.05.32	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	15,00 60,38		2,00 0,00	2,00	120,76 0,00		120,76	
16.05.37	CANALETA DE CONCRETO 1/2 CANA DN 40CM P/ AGUAS PLUVIAIS	M	60,00 28,72		0,00 0,00		0,00 0,00			
16.06.66	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	0,00 10,85		8,00 0,00	8,00	86,80 0,00		86,80	
16.15.40	DRENAGEM COM PEDRA BRITADA	M3	5,00 53,40		0,00 0,00		0,00 0,00			
16.50.10	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	3,50 95,31		2,92 29,20	-26,28	278,31 2.783,05		-2.504,74	
16.80.93	LIMPEZA DE CAIXA DE INSPECAO	UN	20,00 2,20		0,00 0,00		0,00 0,00			
16.80.94	LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA	M3	25,00 31,60		0,00 0,00		0,00 0,00			
16.80.95	LIMPEZA DE SUMIDOURO POR VIAGEM DE 7 M3	VG	7,00 217,17		0,00 0,00		0,00 0,00			
16.80.98	RETIRADA DE ENTULHO	M3	36,00 22,30		29,29 0,00	29,29	653,16 0,00		653,16	

TOTAL SEM REAJUSTE		
ACUM. PER. ANTERIOR	ACUMULADO PERÍODO	VALOR PERÍODO
10.189,30	27.320,64	17.131,34

TOTAL COM REAJUSTE		
ACUM. PER. ANTERIOR	ACUMULADO PERÍODO	TOTAL PERÍODO
TOTAL SEM REAJ. SINT. ANT. 10.189,30	TOTAL SEM REAJ. SINT. PER. 27.320,64	VALOR MED DATA BASE 17.131,34
REAJUSTE SINTÉTICO ANT. 0,00	REAJUSTE SINTÉTICO PER. 0,00	VALOR REAJUSTE 0,00
TOTAL COM REAJ. SINT. ANT. 10.189,30	TOTAL 27.320,64	VALOR A LIBERAR 17.131,34

ATESTADO DE EXECUÇÃO

MARIO HILSENRATH

João Batista D. Lobo
Chefe Depto. Técnico Contratado