FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Atestado de Capacidade Técnica

2EE46061BE

DAF / GCAP / DAC

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 05/00485/11/03-001 **Item:** 001

PI: 2009/10862

ESCOLA: 6119 - EE PROFA REGIANE DO CARMO MONTEIRO

LOCAL: 81 TARCON, 313 5223070 JARDIM ADELFIORE - SÃO PAULO - SP

CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP **CNPJ:** 72.767.239/0001-00

ENDEREÇO: R BARRA DE SANTA ROSA, 325, VILA CISPER

LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R$ 72.327,83	R$ 72.266,28

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA:	CREA/CAU	ART	RNP	TITULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022	92221220110590812	2603541099	Engenheiro Civil

CARACTERÍSTICAS

Nº. DE PAVIMENTOS: 2		**TIPO DE OBRA:** Reforma	
ÁREA CONSTRUÍDA (m²):		**Nº DE SALAS:**	
PRAZO CONTRATUAL: 120 dia(s)	1 - 0 2 - 0 3 - 1 4 - 8		**TOTAL DE DIAS** 129 dia(s)

DATA DE INÍCIO:	DATA DE TÉRMINO:	DATA DE EMISSÃO TRP:	ATRASOS JUSTIFICADOS:	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS
14-06-2011	12-10-2011	25-10-2011	7 dia(s)	0 dia(s)

1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 3

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 18 de fevereiro de 2014

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.:	05/00485/11/03-001	**Item:**	001
PI:	2009/10862		
ESCOLA:	6119 - EE PROFA REGIANE DO CARMO MONTEIRO		
LOCAL:	81 TARCON, 313 5223070 JARDIM ADELFIORE - SÃO PAULO - SP		
CONTRATADA:	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP	**CNPJ:**	72.767.239/0001-00
ENDEREÇO:	R BARRA DE SANTA ROSA, 325, VILA CISPER		
LOCAL:	SÃO PAULO, SP		

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R$ 72.327,83	R$ 72.266,28

RESPONSÁVEIS

27º

Arqº Ivan Penteado Wan-Dick
Coordenador de Obras Metropolitanas
CAU A14371-5

27º

Engº Affonso Coan Filho
Gerente de Obras
Leste
CREA 060.109.353

Reconheco por semelhanca a(s) 1 firma(s) de: AE045181
IVAN PENTEADO WAN DICK
AFFONSO COAN FILHO-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sao Paulo, 28/4/2015 Sem valor economico
Em testemunho da Verdade R$ 9,60
26151435480904 MARIA LUCIA MARTINI-8935/94
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE SEM ENTRELINHA
27 TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
JORGE AUGUSTO ALDAIR BOTELHO FERREIRA
AV. SÃO LUIZ, 59 - REPÚBLICA - SÃO PAULO - SP - FONE: (11) 3124-5000 - CEP 01046-001

27 TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL AV. São Luiz
COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL
112359
FIRMA 1
1040AB827498
FIRMA 1
1040AB827499

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	05/00485/11/03-001-001	Valor	72.327,83	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2011	Assinatura	30/05/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
						Diretoria	NORTE 1
Dt. Prevista	09/09/2011	Início	14/06/2011	Prazo	120 + 0	Escola	REGIANE DO CARMO MONTEIRO
Dt. Realização	23/11/2011	Término	12/10/2011	Redução	28.2300%	Fiscal	CONSORCIO LBR - PLANORP - AMBIENTE BRASIL - REGIAO VI
Nro. Medição	3	Prédio	6119	Orc. FDE	100.772,83		
PI	2009/10862	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	1344.46

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
04.50.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS	M3	3,53 44,69	7,78 7,78	0,00	347,68 347,68	0,00 0,00	0,00	0,00
06.03.033	GR-01 GRADE DE PROTECAO	M2	64,84 197,00	92,52 82,44	10,08	18.226,44 16.240,68	0,00 0,00	1.985,76	0,00
06.60.001	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	0,00 0,00	57,60 57,60	0,00	668,16 668,16	0,00 0,00	0,00	0,00
06.70.001	RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	0,00 0,00	57,60 57,60	0,00	954,43 954,43	0,00 0,00	0,00	0,00
06.80.029	TELA DE PROTEC P/CAIXILHO C/REQ DE PERFIL DE FERRO E TELA ARAME GALV	M2	0,00 0,00	57,60 0,00	57,60	5.792,25 0,00	0,00 0,00	5.792,25	0,00
06.80.033	CHAPA DE FERRO N 14, INCLUSIVE SOLDAGEM	M2	3,60 101,43	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.80.050	FERRO TRABALHADO (CAIXILHO)	KG	21,00 14,62	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.03.021	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	0,00 0,00	197,64 82,44	115,20	2.282,74 952,18	0,00 0,00	1.330,56	0,00
15.04.001	CAIACAO	M2	615,70 4,79	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.018	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	0,00 0,00	983,02 381,80	601,22	5.957,09 2.313,70	0,00 0,00	3.643,39	0,00
15.80.022	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO	M2	350,00 13,65	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.01.016	FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO H=235CM/BROCA	M	18,00 365,55	16,20 16,20	0,00	5.921,91 5.921,91	0,00 0,00	0,00	0,00
16.04.035	FQ-04 ALAMBRADO COM PERFIL E TELA SOLDADA - GALVANIZADOS	M2	424,00 101,87	296,40 0,00	296,40	30.194,26 0,00	0,00 0,00	30.194,26	0,00

Emissão: 14/02/2014 11:04:36

Arq° Ivan Penteado Wan-Dick
Coordenador de Obras Metropolitanas
CAU A14371-5

Critério	Unitária	Contrato	05/00485/11/03-001-001	Valor	72.327,83	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2011	Assinatura	30/05/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
						Diretoria	NORTE 1
Dt. Prevista	09/09/2011	Início	14/06/2011	Prazo	120 + 0	Escola	REGIANE DO CARMO MONTEIRO
Dt. Realização	23/11/2011	Término	12/10/2011	Redução	28.2300%	Fiscal	CONSORCIO LBR - PLANORP - AMBIENTE BRASIL - REGIAO VI
Nro. Medição	3	Prédio	6119	Orc. FDE	100.772,83		
PI	2009/10862	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	1344.46

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.05.031	CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM)	M	0,00 0,00	13,50 13,50	0,00	866,43 866,43	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.076	FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACAS DE OBRA	M2	7,50 114,00	7,13 7,13	0,00	812,82 812,82	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	30,00 7,48	7,13 7,13	0,00	53,33 53,33	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	M3	6,00 24,26	7,78 7,78	0,00	188,74 188,74	0,00 0,00	0,00	0,00

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE			ATESTADO DE EXECUÇÃO
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	
29.320,06	72.266,28	42.946,22	TOTAL SEM REAJ 29.320,06	TOTAL SEM REAJ 72.266,28	VALOR MED. DATA BASE 42.946,22	CONSORCIO LBR - PLANORP - AMBIENTE BRASIL - REGIAO VI
			REAJUSTE 0,00	REAJUSTE 0,00	VALOR REAJUSTE 0,00	
			TOTAL 29.320,06	TOTAL 72.266,28	VALOR A LIBERAR 42.946,22	

Arq. Wan Penteado Wan-Dick
Coordenador de Obras Metropolitanas
CAU A14371-5