ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DAF / GSU / DAC

IDENTIFICAÇÃO/ DADOS CONTRATUAIS

CONTRATO Nº.:	05/0391/05/03-	CÓDIGO:	00.43.109-0
ESCOLA:	EE PROF REYNALDO PORCHAT		
LOCAL:	SÃO PAULO - SP		
CONTRATADA:	BRASUL CONSTRUTORA LTDA		
ENDEREÇO:	RUA MARIA MARCOLINA, 1021		
LOCAL:	SÃO PAULO - SP		
VALOR DA OBRA	R$ 6.169,17	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	R$ 6.622,13
RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA:	GILBERTO TERUO OKAMOTO	CREASP	0600896680
Art	8210200503465549		

CARACTERÍSTICAS

Nº. DE PAVIMENTOS: 0		TIPO DE OBRA: ADEQUAÇÃO				
ÁREA CONSTRUÍDA (m2): 0,00						Nº. DE SALAS: 0
PRAZO CONTRATUAL: 30 dias		1 - 0	2 - 0	3 - 1	4 - 14	TOTAL DE DIAS: 45 dias
DATA DE INICIO: 24/06/2005	DATA DE TÉRMINO: 05/08/2005	ATRASOS JUSTIFICADOS: 0 dias				ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS: 0 dias

1 - Prorrogação de prazo.

2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.

3 - Dias prorrogados em virtude do início e/ou término da obra coincidir com dia não útil.

4 - Dios transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório.

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 29 de agosto de 2007

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 01 - Final em anexo.

RESPONSÁVEIS

João Batista Domingues Costa
Chefe do Depto de Acomp. de Contratos

Affonso Coan Filho
Chefe do Departamento de Obras Metropolitanas

* I 0 2 V M 6 X 9 3 *

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	CRITÉRIO	BDI	TIPO DE OBRA	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISÃO (MAIS TARDE)	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSÃO	FOLHA
	UNITÁRIO	23,00%	ADEQUAÇÃO	01 - FINAL	24/07/2005	25/07/2005	29/08/2007	1

PRÉDIO	ESCOLA	MUNICÍPIO	DIRETORIA DE ENSINO	ÁREA CONSTR.	ÁREA PROJ.
00.43.109	REYNALDO PORCHAT	SÃO PAULO	CENTRO OESTE	2.656,00	1.857,00

PI	CONSTRUTORA	FISCAL	ORÇAMENTO FDE	ORÇAMENTO CONTRATO
2004/01470	BRASUL CONSTRUTORA LTDA	MONICA MENDES	6.501,69	6.169,17

CONTRATO	DATA BASE	ASSINATURA	INÍCIO	TÉRMINO	PRAZO	REDUÇÃO	VALOR ADITIVO	TOTAL CONTRATO
05/0391/05/03	01/2004	14/06/2005	24/06/2005	23/07/2005	30 + 0	5,11%	0,00	6.169,17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU % NO PERÍODO	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER		BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
05.60.01	DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	UN	1,00 3,58	4,06	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00		
05.60.05	DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	1,00 15,85	17,97	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00		
05.60.10	DE GUARNICAO OU MOLDURAS	M	10,00 0,50	0,56	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00		
06.02.15	PF-15 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=82 CM)	UN	1,00 633,90	718,89	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00		
06.03.33	GR-01 GRADE DE PROTECAO	M2	14,50 141,62	160,60	17,58 0,00	17,58	2.489,67 0,00	2.823,34 0,00	2.489,67	2.823,34
06.80.46	CADEADO E PORTA CADEADO	UN	0,00 13,02	14,76	2,00 0,00	2,00	26,04 0,00	29,52 0,00	26,04	29,52
09.04.42	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A	M	1,20 6,13	6,95	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00		
09.04.86	TERRA COMPLETO	UN	1,00 85,36	96,80	1,00 0,00	1,00	85,36 0,00	96,80 0,00	85,36	96,80
09.05.02	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	79,00 14,91	16,90	58,50 0,00	58,50	872,23 0,00	988,65 0,00	872,23	988,65
09.05.45	QUADRO DISTRIBUICAO CH. GER. FACA SECA 60A PARA 10 A 12 DISJUNTORES	UN	1,00 111,87	126,86	1,00 0,00	1,00	111,87 0,00	126,86 0,00	111,87	126,86
09.05.70	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	4,00 29,75	33,73	4,00 0,00	4,00	119,00 0,00	134,92 0,00	119,00	134,92
09.05.73	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	6,00 8,16	9,25	5,00 0,00	5,00	40,80 0,00	46,25 0,00	40,80	46,25
09.07.04	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	350,00 1,11	1,25	290,00 0,00	290,00	321,90 0,00	362,50 0,00	321,90	362,50
09.07.09	FIO TRANCADO PARA TELEFONE - PAD TELEBRAS	M	37,00 0,40	0,45	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00		
09.07.11	CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	90,00 3,32	3,76	120,00 0,00	120,00	398,40 0,00	451,20 0,00	398,40	451,20

João Batista O. Coo
Chefe Depto Acomp. Contrato

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	PI	PRÉDIO	CONTRATO	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISAO	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSAO	FOLHA
	2004/01470	00.43.109	05/0391/05/03	01 - FINAL	24/07/2005	25/07/2005	29/08/2007	2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU % * NO PERÍODO	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER		BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
09.08.81	PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE PVC	UN	1,00 37,51	42,53	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00		
09.08.85	PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO PVC	UN	1,00 37,51	42,53	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00		
09.64.05	DE APARELHO DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS INCANDESC	UN	0,00 1,47	1,66	3,00 0,00	3,00	4,41 0,00	4,98 0,00	4,41	4,98
09.74.06	DE APARELHO DE ILUMINACAO,PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP FLUORESCENTES	UN	0,00 1,67	1,89	3,00 0,00	3,00	5,01 0,00	5,67 0,00	5,01	5,67
09.84.09	TOMADA TRIPOLAR 15A - 125/250V - 2P+TERRA	UN	10,00 9,64	10,93	12,00 0,00	12,00	115,68 0,00	131,16 0,00	115,68	131,16
09.84.86	REATOR DUPLO P/ LAMP FLUOR PART RAP ALTO FATOR POTENCIA 220V/2X20W	UN	0,00 39,13	44,37	3,00 0,00	3,00	117,39 0,00	133,11 0,00	117,39	133,11
09.85.09	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40W/220V	UN	0,00 4,23	4,79	8,00 0,00	8,00	33,84 0,00	38,32 0,00	33,84	38,32
09.85.64	CONDULETE DE 3/4"	UN	40,00 12,00	13,60	24,00 0,00	24,00	288,00 0,00	326,40 0,00	288,00	326,40
15.03.21	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	36,00 9,58	10,86	21,66 0,00	21,66	207,50 0,00	235,22 0,00	207,50	235,22
15.80.15	LATEX EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	52,00 4,01	4,54	79,42 0,00	79,42	318,47 0,00	360,56 0,00	318,47	360,56
15.80.16	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	0,00 4,72	5,35	61,06 0,00	61,06	288,20 0,00	326,67 0,00	288,20	326,67

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE			ATESTADO DE EXECUÇÃO
ACUM. PER. ANTERIOR	ACUMULADO PERÍODO	VALOR PERÍODO	ACUM. PER. ANTERIOR	ACUMULADO PERÍODO	TOTAL PERÍODO	
0,00	5.843,77	5.843,77	TOTAL SEM REAJ. SINT. ANT. 0,00	TOTAL SEM REAJ. SINT. PER.	VALOR MED DATA BASE 5.843,77	MONICA MENDES
			REAJUSTE SINTÉTICO ANT.	REAJUSTE SINTÉTICO PER. 0,00	VALOR REAJUSTE 778,36	
			TOTAL COM REAJ. SINT. ANT.	TOTAL	VALOR A LIBERAR 6.622,13	

João Batista S. Coch
Chefe Depto. Acomp. Contrato