ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DAF / GSU / DAC

IDENTIFICAÇÃO/ DADOS CONTRATUAIS

CONTRATO Nº.:	05/1408/07/03-	CÓDIGO:	03.10.141-0
ESCOLA:	EE PROFA ZILDA ALTIMIRA SOCI		
LOCAL:	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		
CONTRATADA:	BRASUL CONSTRUTORA LTDA		
ENDEREÇO:	RUA MARIA MARCOLINA, 1021		
LOCAL:	SÃO PAULO - SP		
VALOR DA OBRA	R$ 26.810,26	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	R$ 24.804,97

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA:	CREASP	Art
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022	92221220070719014

CARACTERÍSTICAS

Nº. DE PAVIMENTOS: 0	TIPO DE OBRA: REFORMA				
ÁREA CONSTRUÍDA (m2): 0,00					Nº. DE SALAS: 0
PRAZO CONTRATUAL: 60 dias	1 - 0	2 - 0	3 - 1	4 - 6	TOTAL DE DIAS: 67 dias
DATA DE INICIO: 03/10/2007	DATA DE TÉRMINO: 18/03/2008	ATRASOS JUSTIFICADOS: 100 dias			ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS: 0 dias

1 - Prorrogação de prazo.

2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.

3 - Dias prorrogados em virtude do início e/ou término da obra coincidir com dia não útil.

4 - Dios transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório.

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 18 de junho de 2008

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 05- Final em anexo, de folhas 01 a 03

RESPONSÁVEIS

Flávio Nunes Ferraz Freitas Chefe do Depto de Acomp. de Contratos	Luiz Haroldo da Silva Freire Chefe do Departamento de Obras do Interior

* T S 3 0 7 D Y D 1 *

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	CRITÉRIO	BDI	TIPO DE OBRA	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISÃO (MAIS TARDE)	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSÃO	FOLHA
	UNITÁRIO	23,00%	REFORMA	05 - FINAL	01/03/2008	26/03/2008	18/06/2008	1

PRÉDIO	ESCOLA	MUNICÍPIO	DIRETORIA DE ENSINO	ÁREA CONSTR.	ÁREA PROJ.
03.10.141	ZILDA ALTIMIRA SOCI	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	SAO JOSE DOS CAMPOS	622,00	622,00

PI	CONSTRUTORA	FISCAL	ORÇAMENTO FDE	ORÇAMENTO CONTRATO
2007/02214	BRASUL CONSTRUTORA LTDA	GERIBELLO/COBRAPE - Região IV	28.887,87	26.810,26

CONTRATO	DATA BASE	ASSINATURA	INÍCIO	TÉRMINO	PRAZO	REDUÇÃO	VALOR ADITIVO	TOTAL CONTRATO
05/1408/07/03	03/2007	19/09/2007	03/10/2007	02/12/2007	60 + 0	7,19%	0,00	26.810,26

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU % NO PERÍODO	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER		BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
01.02.01	CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO	M3	43,20 19,52		26,96 7,34	19,62	526,26 143,28		382,98	
02.05.18	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	0,00 282,38		0,23 0,23		64,95 64,95			
03.01.01	FORMAS DE MADEIRA MACICA	M2	0,00 40,65		6,21 6,21		252,44 252,44			
03.02.02	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	0,00 5,16		33,81 33,81		174,46 174,46			
03.02.05	TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA)	KG	179,46 1,71		0,00 0,00		0,00 0,00			
03.03.14	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK= 20 M PA	M3	0,00 277,46		0,48 0,00	0,48	133,18 0,00		133,18	
04.01.31	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=14CM	M2	0,00 33,82		19,76 19,76		668,28 668,28			
04.01.58	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM	M	0,00 15,01		17,60 17,60		264,18 264,18			
04.50.01	DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS	M3	3,45 36,05		7,49 7,49		270,01 270,01			
05.60.01	DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	UN	0,00 4,26		2,00 2,00		8,52 8,52			
05.70.01	DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA	UN	0,00 34,72		2,00 2,00		69,44 69,44			
08.09.18	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES	M	24,00 25,37		0,00 0,00		0,00 0,00			
08.09.19	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 150MM (6") INCL CONEXOES	M	15,00 45,42		14,80 0,00	14,80	672,21 0,00		672,21	
08.10.38	CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO	UN	1,00 229,35		2,00 2,00		458,70 458,70			
08.10.39	CI-02 CAIXA DE INSPECAO 80X80CM PARA ESGOTO	UN	2,00 575,20		1,00 1,00		575,20 575,20			

Flávio Nunes Ferraz Freitas
Chefe Depto. Acomp. Contratos-DAC
RG 8 076 183-5

Eng. Luiz Haroldo S. Freire
Crea nº 0601427860
Chefe DOU/CDB

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	PI	PRÉDIO	CONTRATO	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISAO	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSAO	FOLHA
	2007/02214	03.10.141	05/1408/07/03	05 - FINAL	01/03/2008	26/03/2008	18/06/2008	2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU %	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER	NO PERÍODO	BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
08.11.33	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES	M	0,00 24,75		5,00 0,00	5,00	123,75 0,00		123,75	
08.50.01	DE TUBULACOES EM GERAL INCLUINDO CONEXOES, CAIXAS E RALOS	M	9,00 3,12		0,00 0,00		0,00 0,00			
08.60.11	DE APARELHOS SANITARIOS INCLUINDO ACESSORIOS	UN	0,00 18,90		6,00 6,00		113,40 113,40			
08.70.11	DE APARELHOS SANITARIOS INCLUINDO ACESSORIOS	UN	0,00 67,50		6,00 6,00		405,00 405,00			
08.84.12	BOLSA PLASTICA PARA BACIA SANITARIA	UN	0,00 4,55		6,00 6,00		27,30 27,30			
12.04.01	CHAPISCO	M2	0,00 4,47		46,56 46,56		208,12 208,12			
13.01.04	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	M2	0,00 14,89		138,06 138,06		2.055,71 2.055,71			
13.01.06	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	0,00 3,34		138,06 138,06		461,12 461,12			
13.01.15	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM	M2	0,00 12,68		138,06 138,06		1.750,60 1.750,60			
13.02.07	PISO DE CONCRETO LISO-FUNDACAO DIRETA FCK-25 MPA	M2	118,30 65,62		0,00 0,00		0,00 0,00			
13.02.26	CERAMICA ESMALTADA ANTIDER 30X30/45X45CM PEI-4 COEF ATRITO 0,40A0,50	M2	0,00 37,65		138,06 138,06		5.197,96 5.197,96			
13.04.01	DEGRAUS EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ESPESSURA DE 2 CM	M	0,00 18,75		15,40 0,00	15,40	288,75 0,00		288,75	
13.05.04	RODAPES DE ARGAM CIMENTO E AREIA 1:3 COM ALTURA DE 10 CM	M	39,50 9,47		0,00 0,00		0,00 0,00			
13.05.78	RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE (TP MONOQUEIMA) DE 8CM	M	0,00 12,86		42,05 42,05		540,76 540,76			
13.50.01	DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	11,83 101,52		9,20 9,20		933,98 933,98			
13.50.16	DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M	39,50 0,93		29,85 29,85		27,76 27,76			
16.01.16	FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO	M	10,00 309,72		11,20 11,20		3.468,86 3.468,86			
16.02.31	DEGRAU DE CONCRETO CAMURCADO	M	25,20 33,35		14,20 14,20		473,57 473,57			
16.02.70	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	110,10 14,60		0,00 0,00		0,00 0,00			

Flávio Nunes Ferraz Freitas
Chefe Depto. Acomp. Contratos-DAC
RG. 8.076.183-5

Eng. Luiz Haroldo S. Freire
Crea nº 0601427860
Chefe DOT/GOB

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

PI	PRÉDIO	CONTRATO	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISAO	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSAO	FOLHA
2007/02214	03.10.141	05/1408/07/03	05 - FINAL	01/03/2008	26/03/2008	18/06/2008	3

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU % NO PERÍODO	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER		BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
16.02.71	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	110,10 3,14		98,28 98,28		308,60 308,60			
16.02.90	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG	M2	110,10 24,41		0,00 0,00		0,00 0,00			
16.05.04	CA-05 CANALETA P/ AGUAS PLUVIAIS (L=60CM)	M	0,00 18,83		29,30 20,90	8,40	551,72 393,55		158,17	
16.05.05	CA-06 CANALETA P/ AGUAS PLUVIAIS (L=90CM)	M	58,00 27,94		0,00 0,00		0,00 0,00			
16.05.32	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	4,00 62,61		0,00 0,00		0,00 0,00			
16.05.42	TC-05 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (35CM)	M	4,00 38,81		2,76 2,76		107,12 107,12			
16.50.10	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	19,12 101,52		5,90 5,90		598,97 598,97			
16.80.07	PINGADEIRA PARA MUROS DE ALVENARIA	M	0,00 34,21		8,80 8,80		301,05 301,05			
16.80.13	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM	M2	0,00 20,17		98,28 98,28		1.982,31 1.982,31			
16.80.94	LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA	M3	0,00 36,90		14,00 0,00	14,00	516,60 0,00		516,60	
16.80.98	RETIRADA DE ENTULHO	M3	45,00 20,39		11,00 11,00		224,29 224,29			

Flávio Nunes Ferraz Freitas
Chefe Depto. Acomp. Contratos-DAC
RG 8.076.183-5

Eng. Luiz Haroldo S. Freire
Crea nº 0601427860
Chefe DOI/GOB

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE			ATESTADO DE EXECUÇÃO
ACUM. PER. ANTERIOR	ACUMULADO PERÍODO	VALOR PERÍODO	ACUM. PER. ANTERIOR	ACUMULADO PERÍODO	TOTAL PERÍODO	
22.529,33	24.804,97	2.275,64	TOTAL SEM REAJ. SINT. ANT. 22.529,33	TOTAL SEM REAJ. SINT. PER. 24.804,97	VALOR MED DATA BASE 2.275,64	GERIBELLO/COBRAPE - Região IV
			REAJUSTE SINTÉTICO ANT. 0,00	REAJUSTE SINTÉTICO PER. 0,00	VALOR REAJUSTE 0,00	
			TOTAL COM REAJ. SINT. ANT. 22.529,33	TOTAL 24.804,97	VALOR A LIBERAR 2.275,64	