ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DAF / GSU / DAC

IDENTIFICAÇÃO/ DADOS CONTRATUAIS

CONTRATO Nº.:	05/2620/03/03-	CÓDIGO:	00.59.177-0
ESCOLA:	EE REV JACQUES ORLANDO CAMINHA D'AVILA		
LOCAL:	SÃO PAULO - SP		
CONTRATADA:	BRASUL CONSTRUTORA LTDA		
ENDEREÇO:	RUA MARIA MARCOLINA, 1021		
LOCAL:	SÃO PAULO - SP		
VALOR DA OBRA	R$ 56.640,61	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	R$ 56.616,98

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA:	CREASP	Art
GILBERTO TERUO OKAMOTO	0600896680	8210200400738984

CARACTERÍSTICAS

Nº. DE PAVIMENTOS: 0		TIPO DE OBRA: REFORMA PEQUENA PORTE			
ÁREA CONSTRUÍDA (m2): 0,00					Nº. DE SALAS: 0
PRAZO CONTRATUAL: 60 dias		1 - 0	2 - 0	3 - 1	4 - 15	TOTAL DE DIAS: 76 dias
DATA DE INICIO: 18/02/2004	DATA DE TÉRMINO: 30/04/2004	ATRASOS JUSTIFICADOS: 0 dias			ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS: 0 dias

1 - Prorrogação de prazo.

2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.

3 - Dias prorrogados em virtude do início e/ou término da obra coincidir com dia não útil.

4 - Dios transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório.

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 29 de agosto de 2007

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 02 - Final em anexo.

RESPONSÁVEIS

João Batista Domingues Costa
Chefe do Depto de Acomp. de Contratos

Affonso Coan Filho
Chefe do Departamento de Obras Metropolitanas

* 0 4 W 5 X B E 5 M *

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	CRITÉRIO	BDI	TIPO DE OBRA	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISÃO (MAIS TARDE)	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSÃO	FOLHA
	UNITÁRIO	23,00%	REFORMA PEQUENO	02 - FINAL	16/04/2004	16/04/2004	29/08/2007	1

PRÉDIO	ESCOLA	MUNICÍPIO	DIRETORIA DE ENSINO	ÁREA CONSTR	ÁREA PROJ
00.59.177	JACQUES ORLANDO CAMINHA D'AVILA	SÃO PAULO	SUL 2	2.148,68	1.304,96

PI	CONSTRUTORA	FISCAL	ORÇAMENTO FDE	ORÇAMENTO CONTRATO
2003/01806	BRASUL CONSTRUTORA LTDA	ROBERTO A VESPOLI	61.486,82	56.640,61

CONTRATO	DATA BASE	ASSINATURA	INÍCIO	TÉRMINO	PRAZO	REDUÇÃO	VALOR ADITIVO	TOTAL CONTRATO
05/2620/03/03	07/2003	18/02/2004	19/02/2004	18/04/2004	60 + 0	7,88%	0,00	56.640,61

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU % NO PERÍODO	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER		BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
01.02.01	CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO	M3	0,00 14,64		51,00 51,00		746,64 746,64			
02.02.26	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES	M	0,00 26,66		25,00 25,00		666,50 666,50			
03.50.01	DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)	M3	2,60 123,00		2,64 2,64		324,72 324,72			
06.80.15	PORTA DE ABRIR COM BATENTE EM CHAPA DE FERRO	M2	0,00 252,55		1,60 0,00	1,60	404,08 0,00		404,08	
07.03.14	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6MM	M2	0,00 13,84		7,30 0,00	7,30	101,03 0,00		101,03	
07.03.21	TELHA DE FIBROCIMENTO TRAPEZOIDAL C/ 49CM	M2	40,00 45,19		40,18 0,00	40,18	1.815,73 0,00		1.815,73	
07.04.21	CUMEEIRA NORMAL P/ TELHA DE FIBROCIMENTO TRAPEZOIDAL C/ 49CM	M	10,00 37,83		0,00 0,00		0,00 0,00			
07.60.61	TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV	M2	0,00 1,62		47,48 0,00	47,48	76,91 0,00		76,91	
08.11.31	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 50MM (2") INCL CONEXOES	M	0,00 15,85		12,00 12,00		190,20 190,20			
08.11.33	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES	M	0,00 21,49		14,00 14,00		300,86 300,86			
09.11.73	IL-56 PROJETOR P/ VAPOR DE SODIO 250W	UN	8,00 210,35		0,00 0,00		0,00 0,00			
09.54.14	REMOCAO DE AP. ILUMIN. EM POSTES OU DE PROJETORES EM FACHADAS	UN	8,00 21,70		0,00 0,00		0,00 0,00			
09.85.14	LAMPADA MISTA MHL - 220V/250W	UN	0,00 24,47		7,00 0,00	7,00	171,29 0,00		171,29	
13.01.04	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	M2	0,00 13,48		11,20 0,00	11,20	150,97 0,00		150,97	
13.02.05	CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG	M2	75,00 21,54		11,20 0,00	11,20	241,24 0,00		241,24	

João Batista D. Costa
Chefe Depto Acomp. Contratos

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	PI	PRÉDIO	CONTRATO	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISAO	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSAO	FOLHA
	2003/01806	00.59.177	05/2620/03/03	02 - FINAL	16/04/2004	16/04/2004	29/08/2007	2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU %	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER	NO PERÍODO	BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
13.02.19	LADRILHO HIDRAULICO - PISO TATIL DE ALERTA	M2	0,00 34,61		0,64 0,00	0,64	22,15 0,00		22,15	
13.06.05	SOLEIRA DE ARGAMASSA CIM/AREIA 1:3 EM RAMPA	M	10,00 7,49		10,00 10,00		74,90 74,90			
13.50.01	DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	0,00 76,18		0,46 0,46		35,04 35,04			
13.50.02	DEMOLICAO PISO GRANIL LADR HID/CER CACOS INCLUSIVE BASE	M2	75,00 9,56		11,20 0,00	11,20	107,07 0,00		107,07	
15.03.09	ESMALTE EM CERCAS PORTOES E GRADIS	M2	280,00 3,75		414,67 0,00	414,67	1.555,01 0,00		1.555,01	
15.80.40	PINTURA DE QUADRAS ESPORTIVAS - LINHAS DEMARCATORIAS	UN	1,00 236,50		1,00 0,00	1,00	236,50 0,00		236,50	
16.01.16	FD-16 FECHAMENTO PARA DIVISA H=230 CM - BROCA (REV CHAPISCO FINO)	M	90,00 180,93		65,50 61,00	4,50	11.850,91 11.036,73		814,18	
16.02.07	CONCRETO DESEMPENADO COM REQUADRO DE 1.80 M ESPESSURA DE 6 CM	M2	150,00 22,03		165,10 165,10		3.637,15 3.637,15			
16.02.71	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	150,00 2,66		708,10 165,10	543,00	1.883,55 439,17		1.444,38	
16.04.01	QE-02 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL	PR	1,00 727,99		1,00 0,00	1,00	727,99 0,00		727,99	
16.04.04	QE-25 TABELA DE BASQUETE	UN	2,00 1.886,72		2,00 0,00	2,00	3.773,44 0,00		3.773,44	
16.04.15	QUADRA DE ESPORTES-PISO NAO ARMADO	M2	600,00 23,47		543,00 0,00	543,00	12.744,21 0,00		12.744,21	
16.13.01	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	0,00 13,47		7,68 7,68		103,45 103,45			
16.13.15	ATERRO INTERNO APILOADO	M3	0,00 20,50		4,80 4,80		98,40 98,40			
16.14.06	FORMAS DE MADEIRA MACICA	M2	0,00 33,12		18,00 18,00		596,16 596,16			
16.14.11	ACO CA 50 (A OU B) FYK = 500 M PA	KG	0,00 3,87		118,44 118,44		458,36 458,36			
16.14.34	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK= 20 M PA	M3	0,00 246,66		1,70 1,70		419,32 419,32			
16.15.09	ALVENARIA AUTO-PORTANTE BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 14X19X39CM	M2	0,00 36,70		19,60 19,60		719,32 719,32			
16.50.02	DE TELA DE ARAME GALVANIZADO	M2	280,00 0,64		411,47 0,00	411,47	263,34 0,00		263,34	

João Batista D. Costa
Chefe Depto. Acomp. Contratos

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	PI	PRÉDIO	CONTRATO	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISAO	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSAO	FOLHA
	2003/01806	00.59.177	05/2620/03/03	02 - FINAL	16/04/2004	16/04/2004	29/08/2007	3

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU % NO PERÍODO	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER		BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
16.50.10	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	42,00 79,95		38,01 0,00	38,01	3.038,89 0,00		3.038,89	
16.80.10	TELA DE ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2"	M2	280,00 19,79		411,47 0,00	411,47	8.142,99 0,00		8.142,99	
16.80.98	RETIRADA DE ENTULHO	M3	49,85 18,77		50,01 12,00	38,01	938,68 225,24		713,44	

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE			ATESTADO DE EXECUÇÃO
ACUM. PER. ANTERIOR	ACUMULADO PERÍODO	VALOR PERÍODO	ACUM. PER. ANTERIOR	ACUMULADO PERÍODO	TOTAL PERÍODO	
20.072,14	56.616,98	36.544,84	TOTAL SEM REAJ. SINT. ANT. 20.072,14	TOTAL SEM REAJ. SINT. PER. 56.616,98	VALOR MED DATA BASE 36.544,84	ROBERTO A VESPOLI
			REAJUSTE SINTÉTICO ANT. 0,00	REAJUSTE SINTÉTICO PER. 0,00	VALOR REAJUSTE 0,00	
			TOTAL COM REAJ. SINT. ANT. 20.072,14	TOTAL 56.616,98	VALOR A LIBERAR 36.544,84	

João Batista D. Costa
Chefe Depto. Acomp. Contratos