FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DAF / GCAP / DAC

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.:	05/15949/10/02-001	**CÓDIGO:**	115125
ESCOLA:	EE VICENTE MELRO		
LOCAL:	RUA BELMONT, 50 - CEP: 07180-000 - JD MARIA DIRCE - GUARULHOS - SP		
CONTRATADA:	BRASUL CONSTRUTORA LTDA	**CNPJ:**	72.767.239/0001-00
ENDEREÇO:	R RODRIGUES DOS SANTOS, 329, casa 22, BRAS		
LOCAL:	SÃO PAULO, SP		
VALOR DA OBRA: R$ 244.667,66		**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:** R$ 243.626,65	

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA:	CREASP	ART	RNP	TITULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022	92221220110257208	260354109-9	Engenheiro Civil

CARACTERÍSTICAS

Nº. DE PAVIMENTOS: 1		**TIPO DE OBRA** Reforma		
ÁREA CONSTRUÍDA (m²):				**Nº DE SALAS:**
PRAZO CONTRATUAL: 120 dia(s)		1 - 0 2 - 0 3 - 1 4 - 15		**TOTAL DE DIAS** 136 dia(s)
DATA DE INÍCIO: 29-03-2011	**DATA DE TÉRMINO:** 27-07-2011	**DATA DE EMISSÃO TRP:** 14-10-2011	**ATRASOS JUSTIFICADOS:** 63 dia(s)	**ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS** 0 dia(s)

1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 12 de abril de 2012

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 5

RESPONSÁVEIS

27º

DECIO JORGE TABACH
GERENTE DE OBRAS METROPOLITANA
Engenheiro Civil - CREA: 48.638/D CPF: 903.324.828-04

27º

JOSE ARLINDO CESAR MARCONDES
DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS
CREA: 600591674 CPF: 975.916.538-49

2ED874E590

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	05/15949/10/02-001-001	Valor	244.667,66	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA
Data base	07/2010	Assinatura	15/03/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	GUARULHOS
Dt. Prevista	19/08/2011	Início	29/03/2011	Prazo	120 + 0	Diretoria	GUARULHOS SUL
Dt. Realização	23/11/2011	Término	27/07/2011	Redução	35.2500%	Escola	VICENTE MELRO
Nro. Medição	5	Prédio	115125	Orc. FDE	377.872,55	Fiscal	CONSORCIO PHL - REGIAO VIII
PI	2010/01398	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	654.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
03.02.005	TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA)	KG	0,00 0,00	165,00 0,00	165,00	706,20 0,00	42,98 0,00	706,20	42,98
07.01.002	EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VAOS DE 7.01 A 10.00 M	M2	1.268,76 63,22	221,00 221,00	0,00	13.971,62 13.971,62	0,00 0,00	0,00	0,00
07.01.011	EM TESOURAS PARA TELHAS OND CIM-AM/AL/PLAST - VAOS DE 7.01 A 10,00 M	M2	0,00 0,00	320,00 320,00	0,00	15.798,40 15.798,40	0,00 0,00	0,00	0,00
07.02.001	FORNECIMENTO DE EST MET - ACO ESTRUTURAL ASTM OU ABNT - NAO PATINAVEL	KG	0,00 0,00	1.845,60 1.845,60	0,00	14.543,32 14.543,32	0,00 0,00	0,00	0,00
07.02.010	MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA	KG	0,00 0,00	1.845,60 1.845,60	0,00	3.137,52 3.137,52	0,00 0,00	0,00	0,00
07.03.027	TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 90CM E=8MM	M2	0,00 0,00	6,75 6,75	0,00	261,63 261,63	15,92 15,92	0,00	0,00
07.03.091	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM	M2	1.395,64 17,96	1.695,64 1.530,64	165,00	30.453,68 27.490,28	327,96 147,58	2.963,40	180,38
07.04.008	CUMEEIRA ARTICULADA P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA	M	0,00 0,00	64,00 64,00	0,00	1.572,48 1.572,48	0,00 0,00	0,00	0,00
07.60.006	ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA,PARA TELHA DE FIBRO-CIM SOBRE VAO LIVRE	M2	1.268,76 14,67	541,00 541,00	0,00	7.936,47 7.936,47	0,00 0,00	0,00	0,00
07.60.061	TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV	M2	1.395,64 2,88	1.695,64 1.530,64	165,00	4.883,43 4.408,23	52,58 23,66	475,20	28,92
07.60.066	CUMEEIRAS, ESPIGOES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO - S/REAPROV	M	0,00 0,00	67,00 67,00	0,00	57,62 57,62	0,00 0,00	0,00	0,00
08.10.039	CI-02 CAIXA DE INSPECAO 80X80CM PARA ESGOTO	UN	4,00 688,84	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.11.033	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES	M	12,00 25,38	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.12.008	LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 4"	UN	4,00 26,60	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Engº Décio Jorge Tabacow
Gerente de Obras Metropolitanas
CREA 060.048.638-0

Critério	Unitária	Contrato	05/15949/10/02-001-001	Valor	244.667,66	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA
Data base	07/2010	Assinatura	15/03/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	GUARULHOS
Dt. Prevista	19/08/2011	Início	29/03/2011	Prazo	120 + 0	Diretoria	GUARULHOS SUL
Dt. Realização	23/11/2011	Término	27/07/2011	Redução	35.2500%	Escola	VICENTE MELRO
Nro. Medição	5	Prédio	115125	Orc. FDE	377.872,55	Fiscal	CONSORCIO PHL - REGIAO VIII
PI	2010/01398	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	654.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.12.017	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 1,00M	M	25,00 54,29	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.12.034	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M	M	0,00 0,00	109,00 92,00	17,00	4.124,56 3.481,28	94,42 55,27	643,28	39,15
08.12.035	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 1,00 M	M	25,00 59,20	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.50.020	DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METALICAS	M	50,00 2,36	24,00 24,00	0,00	56,64 56,64	0,00 0,00	0,00	0,00
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	47,00 80,32	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.10.002	CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM-ELETRODUTO DE POLIETILENO	UN	129,00 79,35	132,00 120,00	12,00	10.474,20 9.522,00	115,92 57,96	952,20	57,96
09.54.011	REMOCAO DE REATORES P/ LAMP.HG EM CX.PASSAG.OU P/ LAMP. FLUORESCENTES	UN	0,00 0,00	151,00 139,00	12,00	1.220,08 1.123,12	14,75 8,85	96,96	5,90
09.64.006	DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	129,00 1,54	36,00 36,00	0,00	55,44 55,44	0,00 0,00	0,00	0,00
09.74.006	DE APARELHO DE ILUMINACAO,PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP FLUORESCENTES	UN	82,00 2,45	151,00 139,00	12,00	369,95 340,55	4,46 2,68	29,40	1,78
09.84.090	REATOR DUPLO P/ LAMP FLUOR PART RAP ALTO FATOR POTENCIA 220V/2X40W	UN	0,00 0,00	151,00 139,00	12,00	6.758,76 6.221,64	81,73 49,04	537,12	32,69
09.85.006	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 23W	UN	0,00 0,00	302,00 278,00	24,00	2.938,46 2.704,94	35,53 21,32	233,52	14,21
10.01.006	FORRO EM LAMINA PVC 100MM E=8A10MM SUSTENTACAO METALICA - COLOCADO	M2	970,91 19,71	702,44 702,44	0,00	13.845,09 13.845,09	161,96 161,96	0,00	0,00
10.01.007	FORRO EM LAMINA DE PVC 200MM E=8A12MM ENTARUGAMENTO DE MADEIRA	M2	0,00 0,00	27,00 0,00	27,00	1.334,88 0,00	81,25 0,00	1.334,88	81,25
10.01.010	FORRO EM LAMINA DE PVC 200MM E=8A12MM SUSTENTACAO METALICA - COLOCADO	M2	0,00 0,00	294,00 294,00	0,00	8.276,09 8.276,09	0,00 0,00	0,00	0,00
10.01.050	FORRO DE PLACA DE GESSO QUADRICULADA	M2	297,85 17,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
10.01.060	ISOLACAO TERMICA - CHAPA DE ISOPOR E=30MM	M2	970,91 4,06	1.023,44 996,44	27,00	4.155,16 4.045,54	40,03 33,36	109,62	6,67

Engº Décio Jorge Tabach
Gerente de Obras
Metropolitanas
CREA 060.048.638-0

Critério	Unitária	Contrato	05/15949/10/02-001-001	Valor	244.667,66	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA
Data base	07/2010	Assinatura	15/03/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	GUARULHOS
Dt. Prevista	19/08/2011	Início	29/03/2011	Prazo	120 + 0	Diretoria	GUARULHOS SUL
Dt. Realização	23/11/2011	Término	27/07/2011	Redução	35.2500%	Escola	VICENTE MELRO
Nro. Medição	5	Prédio	115125	Orc. FDE	377.872,55	Fiscal	CONSORCIO PHL - REGIAO VIII
PI	2010/01398	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	654.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
10.50.002	DE FORROS DE MADEIRA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO	M2	193,41 3,08	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
10.50.003	DE FORRO EM GESSO	M2	297,85 2,26	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
10.60.002	DE FORROS EM PLACAS APOIADAS	M2	87,50 3,38	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
10.60.005	RETIRADA DE FORRO DE PVC EM LAMINAS	M2	690,00 6,32	1.121,44 1.094,44	27,00	7.087,49 6.916,85	62,31 51,93	170,64	10,38
11.02.064	REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM	M2	90,00 17,00	33,00 0,00	33,00	561,00 0,00	34,14 0,00	561,00	34,14
11.03.003	IMPERMEABILIZACAO ARGAMASA POLIMERICA P/ RESEVATORIO - 4 DEMAOS	M2	90,00 8,25	33,00 0,00	33,00	272,25 0,00	16,57 0,00	272,25	16,57
11.50.002	ARGAMASSA COM IMPERMEABILIZANTE	M2	90,00 6,17	33,00 0,00	33,00	203,61 0,00	12,39 0,00	203,61	12,39
15.03.061	FACE INTERNA DE CALHAS COM TINTA BETUMINOSA	M	25,00 2,82	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.03.062	FACE APARENTE DE RUFOS/RINCOES COM TINTA BETUMINOSA	M	25,00 2,82	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.016	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	1.047,33 7,62	1.607,27 1.047,33	559,94	12.247,39 7.980,65	259,71 0,00	4.266,74	259,71
15.80.018	ACRILICA EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	2.443,77 7,22	3.782,54 2.443,77	1.338,77	27.309,92 17.644,01	986,92 398,56	9.665,91	588,36
15.80.022	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO	M2	0,00 0,00	266,06 0,00	266,06	2.570,13 0,00	156,44 0,00	2.570,13	156,44
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	150,00 2,71	274,54 0,00	274,54	744,00 0,00	45,28 0,00	744,00	45,28
16.02.090	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG	M2	0,00 0,00	274,54 0,00	274,54	6.308,92 0,00	384,02 0,00	6.308,92	384,02
16.05.032	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	150,00 72,81	72,00 72,00	0,00	5.242,32 5.242,32	195,00 195,00	0,00	0,00
16.05.045	TC-08 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (35CM)	M	0,00 0,00	72,00 28,00	44,00	17.904,96 6.963,04	1.089,86 423,83	10.941,92	666,03

Engº Décio Jorge Iabach
Gerente de Obras
Metropolitanas
CREA 060.048.638-0

Critério	Unitária	Contrato	05/15949/10/02-001-001	Valor	244.667,66	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA
Data base	07/2010	Assinatura	15/03/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	GUARULHOS
Dt. Prevista	19/08/2011	Início	29/03/2011	Prazo	120 + 0	Diretoria	GUARULHOS SUL
Dt. Realização	23/11/2011	Término	27/07/2011	Redução	35.2500%	Escola	VICENTE MELRO
Nro. Medição	5	Prédio	115125	Orc. FDE	377.872,55	Fiscal	CONSORCIO PHL - REGIAO VIII
PI	2010/01398	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	654.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.06.076	FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACAS DE OBRA	M2	7,13 84,80	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	35,65 7,27	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.35.001	DEFINICAO E DEMARCACAO DA AREA DE REPARO, COM DISCO DE CORTE	M	72,00 2,46	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.35.002	ESCARIFICACAO MANUAL (CORTE DE CONCRETO) ATE 3CM DE PROFUNDIDADE	M2	40,00 102,94	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.35.007	LIXAMENTO ELETRICO DE ARMADURA C/ESCOVA CIRCULAR	M	20,00 2,70	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.35.008	ESCOVAMENTO MANUAL	M2	40,00 3,63	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.35.014	LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICACAO DE JATO DE AGUA FRIA	M2	40,00 4,41	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.35.021	PREPARACAO DO SUBSTRATOS POR SATURACAO COM AGUA	M2	40,00 2,53	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.36.001	REPAROS SUP LOC,ARGAM CIM C/POLIMEROS (1,0<ESP<3.0CM)-TIPO E	M2	40,00 62,53	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.36.006	REPAROS SUPERF LOCALIZ,ARGAM POLIMERICA BASE POLIESTER (0,5<ESP<1,5CM)	M2	40,00 103,27	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.40.001	PROTECAO DE ARMADURAS COM TINTA DE ALTO TEOR DE ZINCO	M	20,00 2,82	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.48.004	POLIMENTO DO ESTUQUE, LIXAMENTO MANUAL	M2	40,00 2,81	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.50.010	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	15,00 133,82	27,45 27,45	0,00	3.673,35 3.673,35	223,59 223,59	0,00	0,00
16.80.006	FERRO TRABALHADO (GRADIL)	KG	0,00 0,00	1.195,42 1.195,42	0,00	10.985,90 10.985,90	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.013	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM	M2	150,00 22,94	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	M3	200,59 20,96	75,56 75,56	0,00	1.583,73 1.583,73	35,02 35,02	0,00	0,00

Eng. Décio Jorge Tabacchi
Gerente de Obras
Metropolitanas
CREA 060.048.638-0

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE			ATESTADO DE EXECUÇÃO
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	
199.839,75	243.626,65	43.786,90	TOTAL SEM REAJ 199.839,75	TOTAL SEM REAJ 243.626,65	VALOR MED. DATA BASE 43.786,90	
			REAJUSTE 1.905,53	REAJUSTE 4.570,74	VALOR REAJUSTE 2.665,21	
			TOTAL 201.745,28	TOTAL 248.197,39	VALOR A LIBERAR 46.452,11	CONSORCIO PHL - REGIAO VIII

Engº Décio Jorge Tabach
Gerente de Obras
Metropolitanas
CREA 060.048.638-0