TADEU

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Atestado de Capacidade Técnica

2F022D88EB

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

OS: Nº.: 69/00128/18/01-001 **Item:** 001 contido na ATA nº 10/00001/16/01-018 - lote 018 item 001

PI: 2018/00102

ESCOLA: 525115 - EE PROFA ELYSABETH DE MELLO RODRIGUES

LOCAL: RUA PRES PRUDENTE DE MORAES, 1 - CEP: 13174-526 - PRQ EUCLIDES MIRANDA - SUMARÉ - SP

CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI **CNPJ:** 72.767.239/0001-00

ENDEREÇO: RUA AMANAJÉS, 98, CARANDIRU

LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R$ 147.624,20	R$ 147.606,85

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TITULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022		28027230180238357	2603541099	ENGENHEIRO CIVIL

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Reforma

PRAZO CONTRATUAL: 150 dia(s)	1 - 0	2 - 0	3 - 3	4 - 3	TOTAL DE DIAS: 156 dia(s)

DATA DE INÍCIO:	DATA DE TÉRMINO:	DATA DE EMISSÃO TRP:	ATRASOS JUSTIFICADOS:	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS
07-03-2018	04-08-2018	29-06-2018	0 dia(s)	0 dia(s)

1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 5
EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA REFORMA DO PRÉDIO ESCOLAR.

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 11 de janeiro de 2019

RESPONSÁVEIS

Arq. Antônio Tadeu Capucci
CAU 9591-5
Coord. Obras Interior-COI 02
DOIN-GOI-DOS

Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	69/00128/18/01-001-001	Valor	147.624,20
Data base	10/2017	Assinatura	06/03/2018	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	03/08/2018	Início	06/03/2018	Prazo	150 + 0
Dt. Realização	02/10/2018	Término	03/08/2018	Redução	0.0000%
Nro. Medição	5	Prédio	525115 - EE PROFA ELYSABETH DE MELLO RODRIGUES		
PI	**2018/00102**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	147.624,20
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1650.00
Diretoria	SUMARE			Município	SUMARÉ
Fiscal	CONSÓRCIO EC - ENGEVIX/COBRAPE - REGIAO VI / VII			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE PROFA ELYSABETH DE MELLO RODRIGUES				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
01.01.010	CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORES INCL RAIZES DIAM>5<15CM	UN	50,00 189,43	40,00 40,00	0,00	7.577,20 7.577,20	0,00 0,00	0,00	0,00
01.01.014	CORTE, RECORTE E REMOÇAO DE ARVORES INCL. RAIZES DIAM>30<45CM	UN	10,00 302,41	2,00 2,00	0,00	604,82 604,82	0,00 0,00	0,00	0,00
01.02.001	CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO	M3	0,00 0,00	60,30 60,30	0,00	1.809,00 1.809,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01.07.002	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	1.060,00 7,55	1.060,00 1.060,00	0,00	8.003,00 8.003,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.50.001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL)	M3	9,00 192,70	8,91 8,91	0,00	1.716,95 1.716,95	0,00 0,00	0,00	0,00
04.50.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS	M3	35,00 44,00	35,00 26,25	8,75	1.540,00 1.155,00	0,00 0,00	385,00	0,00
16.01.016	FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO H=235CM/BROCA	M	70,00 580,00	70,00 70,00	0,00	40.600,00 40.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.03.002	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	M2	0,00 0,00	290,59 290,59	0,00	2.955,30 2.955,30	0,00 0,00	0,00	0,00
16.04.034	FQ-02 ALAMBRADO SOBRE DIVISA	M2	105,00 100,00	105,00 105,00	0,00	10.500,00 10.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.032	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	20,00 137,56	8,00 8,00	0,00	1.100,48 1.100,48	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.058	TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO	M	70,00 74,71	70,00 70,00	0,00	5.229,70 5.229,70	0,00 0,00	0,00	0,00
16.50.010	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	106,00 100,00	106,00 106,00	0,00	10.600,00 10.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.013	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM	M2	1.060,00 39,00	1.060,00 1.060,00	0,00	41.340,00 41.340,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.016	TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO	M2	1.060,00 9,84	1.060,00 1.060,00	0,00	10.430,40 10.430,40	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	M3	120,00 20,00	180,00 180,00	0,00	3.600,00 3.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE		ATESTADO DE EXECUÇÃO	
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	
147.221,85	147.606,85	385,00	147.221,85	147.606,85	385,00	CONSÓRCIO EC - ENGEVIX/COBR
			0,00	0,00	0,00	
			147.221,85	147.606,85	VALOR A LIBERAR 385,00	

Emissão: 11/01/2019 10:38:15

Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

Arq. Antônio Tadeu Capucci
CAU 9591-5
Coord. Obras Interior-COI 02
DOIN-GOI-DOS