Governo do Estado de São Paulo
Fundação para o Desenvolvimento da Educação
Departamento de Processos Contratuais

ATESTADO

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Atestado de Capacidade Técnica

2425P1OBRA

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 70/00184/24/04-001 **Item:** 001 **Data de Assinatura do Contrato:** 03-10-2024
PI: 2024/02108 **Nº SP sem Papel:** **Nº SEI:**
ESCOLA: 39104 - P. ADM FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FDE - SEDE
LOCAL: AVENIDA SAO LUIZ, 99 - CEP: 01046-000 - CENTRO - SÃO PAULO - SP

CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: RUA CORONEL JORDÃO, 440, CASA 450, VILA PAIVA
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R$ 58.740,50	R$ 58.738,35

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TITULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022		28027230231200402	2603541099	Engenheiro Civil

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Reforma

PRAZO CONTRATUAL: 60 dia(s)	1 - 0	2 - 0	3 - 0	4 - 7	TOTAL DE DIAS: 67 dia(s)

DATA DE INICIO:	DATA DE TERMINO:	DATA DE EMISSAO TRP:	ATRASOS JUSTIFICADOS:	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS
04-10-2024	03-12-2024	03-12-2024	0 dia(s)	0 dia(s)

1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

ATRASOS JUSTIFICADOS

Nº de dias	Justificativa
0	Não há atrasos justificados

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 2
APOIO PARA CONDENSADORAS FDE- SEDE.

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Atestado de Capacidade Técnica

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 01 de outubro de 2025

RESPONSÁVEIS

VANIA REGINA PIERRI OLIVEIRA
SUPERVISOR(A) DE OBRAS METROPOLITANAS
ARQUITETURA - CAU BR: A10653-4 CPF: 036.581.038-09

AFFONSO COAN FILHO
GERENTE DE OBRAS DO INTERIOR
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 601093635 CPF: 022.715.768-06

TIAGO MICHELE ZIRUOLO
DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS
ENGENHEIRO - CREA: 5063034852 CPF: 311.820.328-50

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	70/00184/24/04-001-001	Valor	58.740,50
Data base	04/2024	Assinatura	03/10/2024	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	06/12/2024	Início	04/10/2024	Prazo (dias)	60 + 0
Dt. Realização	19/12/2024	Término	03/12/2024	Redução	0.0000%
Nro. Medição	2	Prédio	39104 - P. ADM FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FDE - SEDE		
PI	**2024/02108**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	59.635,03
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA			Área Constr.	11116.04
Diretoria	CENTRO			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENGE			**Medição Final**	
Nome Interv.	P. ADM FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FDE - SEDE				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
03.04.016	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO RESISTENTE A CORROSAO (ASTM A709/A588)	KG	1.334,30 34,13	1.560,00 1.560,00	0,00	53.242,80 53.242,80	0,00 0,00	0,00	0,00
04.01.045	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO	M3	4,00 590,48	1,48 1,48	0,00	873,91 873,91	0,00 0,00	0,00	0,00
04.50.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS	M3	4,00 83,90	1,72 1,72	0,00	144,30 144,30	0,00 0,00	0,00	0,00
15.01.006	ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA	M2	71,00 24,27	84,00 84,00	0,00	2.038,68 2.038,68	0,00 0,00	0,00	0,00
15.01.035	FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESTRUTURAS	M2	71,00 17,30	84,00 84,00	0,00	1.453,20 1.453,20	0,00 0,00	0,00	0,00
16.02.050	PASTILHA NATURAL 2,5X2,5CM - DETALHES E REQUADROS	M2	4,00 497,71	1,98 0,00	1,98	985,46 0,00	0,00 0,00	985,46	0,00
16.06.058	TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO	M	30,00 103,47	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.11.005	LIMPEZA DA OBRA	M2	80,00 12,68	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	2,00 721,26	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE		ATESTADO DE EXECUÇÃO	
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	
57.752,89	58.738,35	985,46	57.752,89	58.738,35	985,46	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENGE
			0,00	0,00	0,00	
			57.752,89	58.738,35	VALOR A LIBERAR 985,46	

Emissão: 01/10/2025 10:22:13 Página 1

Documento assinado eletronicamente por **Vania Regina Pierri Oliveira**, **Supervisor de Obras Metropolitanas**, em 02/10/2025, às 13:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

Documento assinado eletronicamente por **Affonso Coan Filho**, **Gerente de Obras**, em 06/10/2025, às 14:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

Documento assinado eletronicamente por **Tiago Michele Ziruolo**, **Diretor de Obras e Serviços**, em 07/10/2025, às 16:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0084405515** e o código CRC **2D657F7B**.