Governo do Estado de São Paulo
Fundação para o Desenvolvimento da Educação
Departamento de Processos Contratuais

ATESTADO

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Atestado de Capacidade Técnica

2425P1AR0A

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 70/00619/22/01-001 **Item:** 005 **Data de Assinatura do Contrato:** 09-08-2023
PI: 2022/00116 **Nº SP sem Papel:** FDE-PRC-2022/00940 **Nº SEI:** 229.00002423/2023-58
ESCOLA: 108128 - EE JOSE MAURO DE VASCONCELOS
LOCAL: RUA RUA DO TANQUE, 640 9990150 PARQUE REAL - DIADEMA - SP

CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: RUA CORONEL JORDÃO, 440, CASA 450, VILA PAIVA
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R$ 363.640,67	R$ 363.315,60

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TITULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022		28027230231200402	2603541099	Engenheiro Civil

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Reforma

PRAZO CONTRATUAL: 180 dia(s)	1 - 0	2 - 0	3 - 2	4 - 8	TOTAL DE DIAS: 190 dia(s)

DATA DE INICIO:	DATA DE TERMINO:	DATA DE EMISSAO TRP:	ATRASOS JUSTIFICADOS:	ATRASOS NAO JUSTIFICADOS
16-08-2023	14-02-2024	14-12-2023	0 dia(s)	0 dia(s)

1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

ATRASOS JUSTIFICADOS

Nº de dias	Justificativa
0	Não há atrasos justificados

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 5
TRATAMENTO DA ESTRUTURA DE CONCRETO DO RESERVATORIO, REVISÃO DA QUADRA E SALAS DE AULA.

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Atestado de Capacidade Técnica

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 03 de setembro de 2025

RESPONSÁVEIS

ANTONIO CORRERA NETO
SUPERVISOR(A) DE OBRAS METROPOLITANAS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 600922624 CPF: 913.488.628-15

AFFONSO COAN FILHO
GERENTE DE OBRAS DO INTERIOR
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 601093635 CPF: 022.715.768-06

TIAGO MICHELE ZIRUOLO
DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS
ENGENHEIRO - CREA: 506303485 CPF: 311.820.328-50

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	70/00619/22/01-001-005	Valor	363.640,67
Data base	07/2022	Assinatura	09/08/2023	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/12/2023	Início	15/08/2023	Prazo (dias)	180 + 0
Dt. Realização	23/01/2024	Término	14/02/2024	Redução	25.5100%
Nro. Medição	5	Prédio	108128 - EE JOSE MAURO DE VASCONCELOS		
PI	**2022/00116**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	488.188,43
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA			Área Constr.	2763.98
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENGE			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE JOSE MAURO DE VASCONCELOS				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	3,00 92,69	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	1,80 9,26	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.025	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	3,00 69,52	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
03.03.111	ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES ALTURA ATÉ 3,20M MALHA MENOR OU IGUAL 1,50X1,50	M2	9,00 20,73	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.60.001	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	UN	0,00 0,00	6,00 6,00	0,00	62,94 62,94	1,65 1,65	0,00	0,00
05.70.001	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA	UN	0,00 0,00	6,00 6,00	0,00	505,08 505,08	13,31 13,31	0,00	0,00
06.03.001	TI-01 TAMPA DE INSPECAO - ACO	UN	4,00 1.220,10	2,00 2,00	0,00	2.440,20 2.440,20	64,34 64,34	0,00	0,00
06.03.019	EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA)	M	0,00 0,00	3,00 0,00	3,00	2.156,85 0,00	56,87 0,00	2.156,85	56,87
06.03.020	EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO GALVANIZADA	M	14,00 1.226,00	16,50 0,00	16,50	20.229,00 0,00	533,44 0,00	20.229,00	533,44
06.60.001	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	0,00 0,00	8,40 0,00	8,40	224,95 0,00	5,93 0,00	224,95	5,93
08.01.002	AC-05 ABRIGO E CAVALETE DE 1" COMPLETO 85X65X30CM	UN	1,00 2.150,58	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.03.016	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	M	50,00 30,21	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.03.020	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES	M	0,00 0,00	2,50 2,50	0,00	170,80 170,80	4,50 4,50	0,00	0,00
08.04.060	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	50,00 23,28	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.13.012	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL CONEXOES	M	6,00 152,04	25,00 25,00	0,00	3.801,00 3.801,00	100,23 100,23	0,00	0,00
08.13.013	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL CONEXOES	M	37,00 148,00	32,50 32,50	0,00	4.810,00 4.810,00	126,84 126,84	0,00	0,00
08.13.014	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2") - INCL CONEXOES	M	37,00 159,00	23,40 23,40	0,00	3.720,60 3.720,60	98,11 98,11	0,00	0,00
08.13.016	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")-INCL CONEXOES	M	0,00 0,00	20,80 20,80	0,00	5.134,48 5.134,48	135,39 135,39	0,00	0,00
08.13.017	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL CONEXOES	M	21,50 299,00	21,50 21,50	0,00	6.428,50 6.428,50	169,52 169,52	0,00	0,00
08.14.004	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4")	UN	4,00 135,40	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Emissão: 03/09/2025 12:24:17

Critério	Unitária	Contrato	70/00619/22/01-001-005	Valor	363.640,67
Data base	07/2022	Assinatura	09/08/2023	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/12/2023	Início	15/08/2023	Prazo (dias)	180 + 0
Dt. Realização	23/01/2024	Término	14/02/2024	Redução	25.5100%
Nro. Medição	5	Prédio	108128 - EE JOSE MAURO DE VASCONCELOS		
PI	**2022/00116**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	488.188,43
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA			Área Constr.	2763.98
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENGE			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE JOSE MAURO DE VASCONCELOS				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.14.005	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1.1/2")	UN	2,00 161,49	4,00 4,00	0,00	645,96 645,96	17,03 17,03	0,00	0,00
08.14.007	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2.1/2")	UN	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	689,10 689,10	18,17 18,17	0,00	0,00
08.14.008	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3")	UN	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	1.027,16 1.027,16	27,08 27,08	0,00	0,00
08.14.018	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1.1/2"	UN	2,00 286,93	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.14.020	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 2.1/2"	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	452,94 452,94	11,94 11,94	0,00	0,00
08.14.027	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/4"	UN	2,00 185,93	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.14.046	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1")	UN	1,00 150,27	2,00 2,00	0,00	300,54 300,54	7,92 7,92	0,00	0,00
08.14.073	CONJ MOTOR-BOMBA(CENTRIFUGA)1,5 HP(10000 L/H-20 MCA)	UN	2,00 2.608,52	2,00 2,00	0,00	5.217,04 5.217,04	137,56 137,56	0,00	0,00
08.17.081	TJ-03 TORNEIRA DE JARDIM	UN	1,00 569,22	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBULACÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	M	87,50 9,26	123,20 123,20	0,00	1.140,83 1.140,83	30,08 30,08	0,00	0,00
08.60.005	RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA	UN	4,00 77,05	8,00 8,00	0,00	616,40 616,40	16,25 16,25	0,00	0,00
08.60.006	RETIRADA DE VÁLVULAS DE RETENCAO	UN	2,00 31,01	1,00 1,00	0,00	31,01 31,01	0,81 0,81	0,00	0,00
08.60.014	RETIRADA DE CONJUNTO DE MOTOR-BOMBA	UN	2,00 225,59	2,00 2,00	0,00	451,18 451,18	11,88 11,88	0,00	0,00
08.82.050	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO	M	42,00 12,84	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.82.055	LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METALICAS	M	60,00 4,17	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.82.060	LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	100,00 5,79	56,00 56,00	0,00	324,24 324,24	8,55 8,55	0,00	0,00
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	43,00 60,90	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.014	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES	M	0,00 0,00	85,00 85,00	0,00	2.728,50 2.728,50	71,95 71,95	0,00	0,00
09.05.069	INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE BÓIA	UN	1,00 108,89	1,00 1,00	0,00	108,89 108,89	2,87 2,87	0,00	0,00
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	0,00 0,00	3,00 3,00	0,00	242,40 242,40	6,39 6,39	0,00	0,00
09.05.077	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 1 1/2 A 2 HP	UN	1,00 1.849,73	1,00 1,00	0,00	1.849,73 1.849,73	48,77 48,77	0,00	0,00
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)	M	131,00 5,05	297,60 297,60	0,00	1.502,88 1.502,88	39,63 39,63	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00619/22/01-001-005	Valor	363.640,67
Data base	07/2022	Assinatura	09/08/2023	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/12/2023	Início	15/08/2023	Prazo (dias)	180 + 0
Dt. Realização	23/01/2024	Término	14/02/2024	Redução	25.5100%
Nro. Medição	5	Prédio	108128 - EE JOSE MAURO DE VASCONCELOS		
PI	**2022/00116**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	488.188,43
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA			Área Constr.	2763.98
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENGE			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE JOSE MAURO DE VASCONCELOS				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.07.005	FIO DE 4,00 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)	M	120,00 7,03	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.07.006	FIO DE 6,00 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)	M	0,00 0,00	669,30 669,30	0,00	4.665,01 4.665,01	123,00 123,00	0,00	0,00
09.08.002	INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE	UN	1,00 247,48	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.09.037	IL-58 ILUMINACAO P/ QUADRA DE ESP. COB. LAMP. VAPOR METALICO (1X250W)	UN	0,00 0,00	14,00 14,00	0,00	11.111,10 11.111,10	293,00 293,00	0,00	0,00
09.13.011	PP-03 PARA RAIOS FRANKLIN COM MASTRO AÇO GALVANIZADO 02" X 6,00M	UN	1,00 1.705,49	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.13.025	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA	M	20,00 49,43	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.13.027	TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00 405,39	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.13.028	TERRA SIMPLES 1 HASTE COPERWELD DN 19MM X 3M SEM CAIXA DE INSPEÇAO	UN	1,00 321,11	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.13.030	CAIXA SUSPENSA MEDIÇÃO ATERRRAMENTO 4"X2" POLIPROPILENO Ø2"	UN	1,00 101,04	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.13.032	CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO	UN	2,00 55,94	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.13.033	CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE	UN	2,00 63,61	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.13.034	CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA	UN	1,00 50,59	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.13.036	TUBO DE PVC Ø 2" X 3,00M PARA PROTEÇAO DESCIDA DE CORDOALHA	UN	2,00 135,96	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.13.040	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50 MM2 (3/8") C/SUPORTE.DE FIXAÇÃO.	M	40,00 49,66	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.52.017	REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	251,00 1,29	59,40 59,40	0,00	76,62 76,62	2,02 2,02	0,00	0,00
09.85.025	ARANDELA ALUMÍNIO INCLINADA 45° BLINDADA LÂMPADA BULBO LED ROSCA E27	UN	1,00 325,70	1,00 1,00	0,00	325,70 325,70	8,58 8,58	0,00	0,00
11.02.026	IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA ESTRUT C/ VEU DE POLIESTER-6 DEMAOS / 2 EST	M2	0,00 0,00	47,60 47,60	0,00	2.849,33 2.849,33	75,13 75,13	0,00	0,00
11.02.066	REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM	M2	85,56 37,54	112,40 112,40	0,00	4.219,49 4.219,49	111,26 111,26	0,00	0,00
11.03.006	IMPERMEABILIZAÇAO RESERV.ELEV COM ARGAMASSA POLIMERICA APLICAÇAO 2 DEMÃOS SEMIFLEXIVEL + 4 DEMÃOS FLEXIVEL INCLUS.TELA ESTRUTURANTE	M2	85,56 58,00	112,40 112,40	0,00	6.519,20 6.519,20	171,91 171,91	0,00	0,00
11.04.004	JUNTAS DE DILATACAO/MASTIQUE ELASTICO OU POLIURETANO	C3	15.120,00 0,33	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
11.04.010	MANGUEIRA PLASTICA FLEXIVEL PARA JUNTA DE DILATACAO	M	8,40 16,17	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
11.04.012	ISOPOR PARA SUPORTE DE MASTIQUE	M	8,40 8,78	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00619/22/01-001-005	Valor	363.640,67
Data base	07/2022	Assinatura	09/08/2023	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/12/2023	Início	15/08/2023	Prazo (dias)	180 + 0
Dt. Realização	23/01/2024	Término	14/02/2024	Redução	25.5100%
Nro. Medição	5	Prédio	108128 - EE JOSE MAURO DE VASCONCELOS		
PI	**2022/00116**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	488.188,43
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA			Área Constr.	2763.98
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENGE			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE JOSE MAURO DE VASCONCELOS				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
11.50.002	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA COM IMPERMEABILIZANTE	M2	85,56 13,90	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
12.02.072	GUARNIÇÃO APARELHADA 5 X 1 CM G1-C4 P/ACABAM JUNTAS DILATACAO	M	8,40 19,39	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
13.01.018	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM	M2	423,68 31,00	467,54 467,54	0,00	14.493,74 14.493,74	382,19 382,19	0,00	0,00
13.02.069	PORCELANATO ESMALTADO	M2	423,68 176,00	477,80 477,80	0,00	84.092,80 84.092,80	2.217,53 2.217,53	0,00	0,00
13.05.022	RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM	M	233,04 16,00	317,30 317,30	0,00	5.076,80 5.076,80	133,87 133,87	0,00	0,00
13.06.083	SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L=19 A 22CM)	M	0,00 0,00	6,00 6,00	0,00	930,42 930,42	24,53 24,53	0,00	0,00
13.06.084	SO-24 - SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 2 PEÇAS (L=14 A 17CM)	M	6,31 226,60	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
13.50.002	DEMOLIÇAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE	M2	423,68 23,00	374,92 374,92	0,00	8.623,16 8.623,16	227,38 227,38	0,00	0,00
13.50.016	DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M	0,00 0,00	323,30 323,30	0,00	669,22 669,22	17,63 17,63	0,00	0,00
13.50.017	DEMOLICAO SOLEIRAS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M	0,00 0,00	6,00 6,00	0,00	15,48 15,48	0,40 0,40	0,00	0,00
13.80.014	FRESAMENTO DE PISO CIMENTADO	M2	0,00 0,00	426,52 426,52	0,00	17.538,49 17.538,49	462,48 462,48	0,00	0,00
15.02.003	MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR	M2	0,00 0,00	20,12 20,12	0,00	413,86 413,86	10,91 10,91	0,00	0,00
15.02.080	TINTA LATEX PARA PISO	M2	600,00 17,00	843,20 843,20	0,00	14.334,40 14.334,40	377,99 377,99	0,00	0,00
15.03.028	ESMALTE A BASE DE AGUA EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	9,54 48,14	9,54 9,54	0,00	459,25 459,25	12,11 12,11	0,00	0,00
15.03.032	PRIMER P/ GALVANIZADOS (GALVIT/SIMILAR) - ESQUADRIAS	M2	9,54 38,24	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.03.069	PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø1"	M	6,00 9,07	25,00 25,00	0,00	226,75 226,75	5,97 5,97	0,00	0,00
15.03.072	PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø1 1/4"	M	37,00 11,98	32,50 32,50	0,00	389,35 389,35	10,26 10,26	0,00	0,00
15.03.073	PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø1 1/2"	M	37,00 12,33	23,40 23,40	0,00	288,52 288,52	7,60 7,60	0,00	0,00
15.03.075	PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø 2 1/2"	M	0,00 0,00	20,80 20,80	0,00	241,28 241,28	6,36 6,36	0,00	0,00
15.03.076	PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø 3"	M	21,50 16,95	21,50 21,50	0,00	364,42 364,42	9,60 9,60	0,00	0,00
15.50.002	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,LATEX/ACRILICO EM PAREDES COM LIXAMENTO	M2	56,29 4,46	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.50.030	REMOCAO DE PINTURA EM ESTRUTURA METALICA COM LIXAMENTO	M2	180,00 28,69	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00619/22/01-001-005	Valor	363.640,67
Data base	07/2022	Assinatura	09/08/2023	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/12/2023	Início	15/08/2023	Prazo (dias)	180 + 0
Dt. Realização	23/01/2024	Término	14/02/2024	Redução	25.5100%
Nro. Medição	5	Prédio	108128 - EE JOSE MAURO DE VASCONCELOS		
PI	**2022/00116**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	488.188,43
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA			Área Constr.	2763.98
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENGE			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE JOSE MAURO DE VASCONCELOS				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
15.80.018	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	980,14 10,00	820,58 789,08	31,50	8.205,80 7.890,80	216,36 208,06	315,00	8,30
15.80.040	PINTURA DE QUADRAS ESPORTIVAS - LINHAS DEMARCATORIAS	UN	1,00 894,62	1,00 1,00	0,00	894,62 894,62	23,59 23,59	0,00	0,00
15.80.044	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	349,27 12,00	255,60 255,60	0,00	3.067,20 3.067,20	80,88 80,88	0,00	0,00
15.80.060	ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE ZARCAO	M2	600,00 11,00	374,00 374,00	0,00	4.114,00 4.114,00	108,48 108,48	0,00	0,00
15.80.070	GALVANIZACAO A FRIO - PINTURA P/ ESTRUTURAS - CONSERVACAO	M2	200,00 40,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.075	FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESTRUTURAS - CONSERVACAO	M2	600,00 12,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	110,00 11,04	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.02.090	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG	M2	50,00 75,21	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.048	TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM	M	40,00 72,00	20,00 20,00	0,00	1.440,00 1.440,00	37,97 37,97	0,00	0,00
16.06.051	CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M	M2	16,50 188,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.058	TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO	M	30,00 122,70	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	138,40 31,01	110,00 94,00	16,00	3.411,10 2.914,94	89,94 76,86	496,16	13,08
16.06.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	150,00 4,28	120,00 96,00	24,00	513,60 410,88	13,50 10,80	102,72	2,70
16.06.078	FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA.	M2	24,00 227,00	24,00 24,00	0,00	5.448,00 5.448,00	143,66 143,66	0,00	0,00
16.11.020	LIMPEZA DE FACHADA POR HIDROJATEAMENTO	M2	0,00 0,00	609,20 609,20	0,00	4.282,67 4.282,67	112,93 112,93	0,00	0,00
16.35.001	DEFINICAO E DEMARCACAO DA AREA DE REPARO, COM DISCO DE CORTE	M	129,12 6,29	129,12 129,12	0,00	812,16 812,16	21,41 21,41	0,00	0,00
16.35.002	ESCARIFICACAO MANUAL (CORTE DE CONCRETO) ATE 3CM DE PROFUNDIDADE	M2	20,00 231,73	20,00 20,00	0,00	4.634,60 4.634,60	122,21 122,21	0,00	0,00
16.35.007	LIXAMENTO ELETRICO DE ARMADURA C/ESCOVA CIRCULAR	M	120,72 6,65	120,72 120,72	0,00	802,78 802,78	21,16 21,16	0,00	0,00
16.35.012	APLICACAO DE SOLVENTE EM SUBSTRATO IMPREGNADOS	M2	20,00 21,43	20,00 20,00	0,00	428,60 428,60	11,30 11,30	0,00	0,00
16.35.014	LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICACAO DE JATO DE AGUA FRIA	M2	32,00 12,23	32,00 32,00	0,00	391,36 391,36	10,32 10,32	0,00	0,00
16.35.019	LIMPEZA DO SUBSTRATO, COM JATO DE AR COMPRIMIDO	M2	20,00 9,91	20,00 20,00	0,00	198,20 198,20	5,22 5,22	0,00	0,00
16.35.021	PREPARACAO DO SUBSTRATOS POR SATURACAO COM AGUA	M2	20,00 8,71	20,00 20,00	0,00	174,20 174,20	4,59 4,59	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00619/22/01-001-005	Valor	363.640,67
Data base	07/2022	Assinatura	09/08/2023	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/12/2023	Início	15/08/2023	Prazo (dias)	180 + 0
Dt. Realização	23/01/2024	Término	14/02/2024	Redução	25.5100%
Nro. Medição	5	Prédio	108128 - EE JOSE MAURO DE VASCONCELOS		
PI	**2022/00116**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	488.188,43
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA			Área Constr.	2763.98
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENGE			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE JOSE MAURO DE VASCONCELOS				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.37.003	REPAROS SUPERF ARGAM BICOMP CIMENTO C/POLÍMERO ACRILICO E FIBRA SINT (1,0<ESP<5,0CM)	M2	20,00 498,00	20,00 20,00	0,00	9.960,00 9.960,00	262,64 262,64	0,00	0,00
16.39.004	FORMAS PARA REPAROS PROFUNDOS (ESP>3,0CM)	M2	20,00 320,00	20,00 20,00	0,00	6.400,00 6.400,00	168,76 168,76	0,00	0,00
16.41.001	EMENDA POR TRASPASSE, PARA RECONSTITUICAO DA SECAO DA ARMADURA	KG	273,19 15,00	273,19 273,19	0,00	4.097,85 4.097,85	108,06 108,06	0,00	0,00
16.43.013	FURO EM CONCRETO COM D=3/8"	M	9,80 74,15	9,80 9,80	0,00	726,67 726,67	19,16 19,16	0,00	0,00
16.43.020	TAXA DE MOBILIZAÇÃO EQUIP. FUROS EM CONCRETO	UN	1,00 331,64	1,00 1,00	0,00	331,64 331,64	8,74 8,74	0,00	0,00
16.44.003	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CHUMBADORES QUIMICOS D=3/8"	UN	196,00 24,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.48.002	LIXAMENTO GROSSO OU FINO COM LIXADEIRA ELETRICA	M2	20,00 19,69	20,00 20,00	0,00	393,80 393,80	10,38 10,38	0,00	0,00
16.48.003	APLICACAO MANUAL DE ESTUQUE E PREPARO DE PASTA	M2	20,00 22,06	20,00 20,00	0,00	441,20 441,20	11,63 11,63	0,00	0,00
16.48.004	POLIMENTO DO ESTUQUE, LIXAMENTO MANUAL	M2	20,00 7,63	20,00 20,00	0,00	152,60 152,60	4,02 4,02	0,00	0,00
16.48.013	APLICACAO PINTURA IMPERM PRIMER DUAS DEMAOS VERNIZ ACRILICO BASE AGUA	M2	20,00 35,60	20,00 20,00	0,00	712,00 712,00	18,77 18,77	0,00	0,00
16.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBO DE F.G. P/ SUST DE TELA ALAMBR INCL BASE FIXAÇÃO	UN	31,00 30,12	30,00 30,00	0,00	903,60 903,60	23,82 23,82	0,00	0,00
16.50.002	DEMOLIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO	M2	232,00 2,56	280,00 280,00	0,00	716,80 716,80	18,90 18,90	0,00	0,00
16.50.010	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	11,00 301,25	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.002	TELA DE ARAME GALVANIZADO N.10 MALHA 2"	M2	232,00 105,00	280,00 280,00	0,00	29.400,00 29.400,00	775,28 775,28	0,00	0,00
16.80.012	TUBO DE F.G. 2" P/ SUSTENT TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-MONTANTE	M	70,00 122,00	115,00 115,00	0,00	14.030,00 14.030,00	369,97 369,97	0,00	0,00
16.80.019	PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=8CM DESEMPENAMENTO MECÂNICO	M2	60,00 71,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.024	TABELA DE BASQUETE COM ARO E CESTO	UN	2,00 974,48	2,00 2,00	0,00	1.948,96 1.948,96	51,39 51,39	0,00	0,00
16.80.025	TUBO DE F.G. 1 1/4" P/ SUSTENT.TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-TRAVAMENTO	M	140,00 83,00	78,00 78,00	0,00	6.474,00 6.474,00	170,72 170,72	0,00	0,00
16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	19,00 287,00	10,00 10,00	0,00	2.870,00 2.870,00	75,66 75,66	0,00	0,00

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE		ATESTADO DE EXECUÇÃO	
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	
339.790,92	363.315,60	23.524,68	339.790,92	363.315,60	23.524,68	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENGE
			8.959,82	9.580,14	620,32	
			348.750,74	372.895,74	VALOR A LIBERAR 24.145,00	

Documento assinado eletronicamente por **Antonio Correra Neto**, **Supervisor de Obras Metropolitanas**, em 05/09/2025, às 16:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

Documento assinado eletronicamente por **Affonso Coan Filho**, **Gerente de Obras**, em 08/09/2025, às 16:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

Documento assinado eletronicamente por **Tiago Michele Ziruolo**, **Diretor de Obras e Serviços**, em 15/09/2025, às 12:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0081192338** e o código CRC **ECBA8AC5**.