Governo do Estado de São Paulo
Fundação para o Desenvolvimento da Educação
Departamento de Processos Contratuais

ATESTADO

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Atestado de Capacidade Técnica

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

OS: Nº.: 69/00077/24/01-001 **Item:** 001 **Data de Assinatura do Contrato:** 11-07-2024
PI: 2023/00102 **Nº SP sem Papel:** **Nº SEI:** 229.00011301/2024-33
ESCOLA: 224701 - EE/EMEF PEDRO BARROS
LOCAL: ROD REGIS BITENCOURT, KM-384 - CEP: 11850-000 - PEDRO BARROS - MIRACATU - SP

CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: RUA CORONEL JORDÃO, 440, CASA 450, VILA PAIVA
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R$ 497.426,17	R$ 497.425,41

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TITULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022		2620241159405	2603541099	Engenheiro Civil

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Reforma

PRAZO CONTRATUAL: 180 dia(s)	1 - 0	2 - 0	3 - 1	4 - 15	TOTAL DE DIAS: 196 dia(s)

DATA DE INICIO:	DATA DE TERMINO:	DATA DE EMISSAO TRP:	ATRASOS JUSTIFICADOS:	ATRASOS NAO JUSTIFICADOS
12-07-2024	08-01-2025	28-02-2025	36 dia(s)	0 dia(s)

1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

ATRASOS JUSTIFICADOS

Nº de dias	Justificativa
7	Execução dos serviços em etapas, na medida em que os ambientes eram liberados pela Direção da Escola

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 7
EXECUÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO ESCOLAR, CONFORME RELATÓRIO DE VISTORIA. HOUVE 36 DIAS DE ATRASOS JUSTIFICADOS, SENDO 30 DIAS DE CHUVA ACIMA DE 7mm.

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Atestado de Capacidade Técnica

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 03 de setembro de 2025

RESPONSÁVEIS

WILSON AGUILAR DANTAS
SUPERVISOR(A) DE OBRAS DO INTERIOR
ARQUITETURA E URBANISMO - CAU BR: A7885-9 CPF: 179.065.711-34

AFFONSO COAN FILHO
GERENTE DE OBRAS DO INTERIOR
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 601093635 CPF: 022.715.768-06

TIAGO MICHELE ZIRUOLO
DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS
ENGENHEIRO - CREA: 506303485 CPF: 311.820.328-50

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	69/00077/24/01-001-001	Valor	497.426,17
Data base	01/2023	Assinatura	11/07/2024	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	10/02/2025	Início	12/07/2024	Prazo (dias)	180 + 0
Dt. Realização	24/03/2025	Término	08/01/2025	Redução	0.0000%
Nro. Medição	7	Prédio	224701 - EE/EMEF PEDRO BARROS		
PI	**2023/00102**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	497.426,17
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA			Área Constr.	1424.00
Diretoria	MIRACATU			Município	MIRACATU
Fiscal	CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / AMBIENTE BRASIL			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE/EMEF PEDRO BARROS				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
02.02.026	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES	M	18,00 97,24	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.05.028	CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	3,96 674,44	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
03.01.002	FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE	M2	21,60 181,33	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
03.02.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	528,00 16,17	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
03.02.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	181,50 17,76	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
03.50.005	DEMOLIÇÃO DE LAJES MISTAS OU PRÉ-MOLDADAS INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)	M2	24,20 34,76	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
04.01.003	ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACICO E=1 TIJOLO	M2	0,00 0,00	2,70 2,70	0,00	699,94 699,94	0,00 0,00	0,00	0,00
04.01.033	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C	M2	45,00 100,24	0,49 0,49	0,00	49,11 49,11	0,00 0,00	0,00	0,00
04.01.058	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM	M	22,80 49,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
04.50.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS	M3	7,70 107,29	0,27 0,27	0,00	28,96 28,96	0,00 0,00	0,00	0,00
05.01.004	PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM	UN	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.05.040	BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM	M	7,00 526,06	5,29 5,29	0,00	2.782,85 2.782,85	0,00 0,00	0,00	0,00
05.05.064	PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO	M	7,00 252,85	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.05.075	PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM	M	0,00 0,00	7,10 7,10	0,00	9.940,00 9.940,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.05.079	PR-10 PRATELEIRA EM GRANILITE L=70CM	M	17,00 500,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.05.085	BA-12 BALCÃO DE ATENDIMENTO DE GRANITO (210X60CM)	UN	1,00 800,00	1,00 1,00	0,00	800,00 800,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.05.089	BA-10 BALCÃO DE DISTRIB.DE GRANITO (L=350CM)	UN	1,00 3.624,01	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.05.101	CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO	UN	1,00 2.500,00	1,00 1,00	0,00	2.500,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.05.103	CC-03 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE PAREDE INCL.VÁLVULA AMERICANA-GRANITO	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	2.500,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.05.104	CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO	UN	1,00 4.000,00	1,00 1,00	0,00	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	69/00077/24/01-001-001	Valor	497.426,17
Data base	01/2023	Assinatura	11/07/2024	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	10/02/2025	Início	12/07/2024	Prazo (dias)	180 + 0
Dt. Realização	24/03/2025	Término	08/01/2025	Redução	0.0000%
Nro. Medição	7	Prédio	224701 - EE/EMEF PEDRO BARROS		
PI	**2023/00102**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	497.426,17
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA			Área Constr.	1424.00
Diretoria	MIRACATU			Município	MIRACATU
Fiscal	CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / AMBIENTE BRASIL			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE/EMEF PEDRO BARROS				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
05.60.001	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	UN	3,00 14,09	10,56 10,56	0,00	148,79 148,79	0,00 0,00	0,00	0,00
05.60.005	RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	0,00 0,00	3,00 3,00	0,00	184,92 184,92	0,00 0,00	0,00	0,00
05.80.001	PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA	M2	0,00 0,00	7,56 7,56	0,00	1.599,09 1.599,09	0,00 0,00	0,00	0,00
05.80.081	DOBRADICA DE 3 1/2" X 3" EM ACO LAMINADO	UN	0,00 0,00	12,00 12,00	0,00	302,88 302,88	0,00 0,00	0,00	0,00
05.80.095	FECHADURA CILINDRICA COMPLETO (FECHAD ROSETA MACAN)	UN	0,00 0,00	4,00 4,00	0,00	1.634,64 1.634,64	0,00 0,00	0,00	0,00
06.01.006	EF-06 ESQUADRIA DE FERRO 180X150CM	UN	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.01.025	CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES	M2	0,00 0,00	4,20 4,20	0,00	5.040,00 5.040,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.01.072	CAIXILHOS DE ALUMINIO -BASCULANTES	M2	14,10 450,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.02.049	PF-30 PORTA EM CHAPA DE AÇO C/VENT.PERM (L=140CM)	UN	1,00 5.000,00	1,00 1,00	0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.02.053	PF-32 PORTA EM CHAPA DE AÇO 82X210CM C/VENTILAÇÃO	UN	1,00 3.500,00	1,00 1,00	0,00	3.500,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.03.018	TP-03 TELA DE PROTEÇÃO ARAME GALVANIZADO ONDULADO - REQUADRO DE FERRO	M2	0,00 0,00	11,88 11,88	0,00	5.940,00 5.940,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.03.024	TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL	M2	14,10 955,09	11,88 11,88	0,00	11.346,46 11.346,46	0,00 0,00	0,00	0,00
06.03.032	GR-01 GRADE DE PROTECAO FERRO CHATO 1" X 1/4" MALHA 15CM X15CM	M2	0,00 0,00	5,12 5,12	0,00	4.608,00 4.608,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.60.001	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	17,64 35,96	3,72 3,72	0,00	133,77 133,77	0,00 0,00	0,00	0,00
06.60.002	RETIRADA DE TELA	M2	0,00 0,00	153,60 153,60	0,00	1.628,16 1.628,16	0,00 0,00	0,00	0,00
06.70.001	RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.70.020	RECOLOCACAO DE TELA	M2	0,00 0,00	153,60 153,60	0,00	2.141,18 2.141,18	0,00 0,00	0,00	0,00
08.02.002	AG-05 ABRIGO PARA GAS COM 4 CILINDROS DE 45 KG	UN	1,00 14.000,00	1,00 1,00	0,00	14.000,00 14.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.02.005	AG-08 ABRIGO PARA GAS COM 2 BUJOES DE 13 KG	UN	1,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.02.016	PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	0,00 0,00	48,20 48,20	0,00	1.584,32 1.584,32	0,00 0,00	0,00	0,00
08.02.021	VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS	UN	1,00 884,28	2,00 2,00	0,00	1.768,56 1.768,56	0,00 0,00	0,00	0,00
08.02.040	TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES	M	22,00 200,31	51,80 51,80	0,00	10.376,05 10.376,05	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	69/00077/24/01-001-001	Valor	497.426,17
Data base	01/2023	Assinatura	11/07/2024	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	10/02/2025	Início	12/07/2024	Prazo (dias)	180 + 0
Dt. Realização	24/03/2025	Término	08/01/2025	Redução	0.0000%
Nro. Medição	7	Prédio	224701 - EE/EMEF PEDRO BARROS		
PI	**2023/00102**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	497.426,17
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA			Área Constr.	1424.00
Diretoria	MIRACATU			Município	MIRACATU
Fiscal	CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / AMBIENTE BRASIL			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE/EMEF PEDRO BARROS				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.03.002	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN20MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	0,00 0,00	22,80 22,80	0,00	2.316,93 2.316,93	0,00 0,00	0,00	0,00
08.03.012	PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	12,00 32,87	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.03.015	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 20 INCL CONEXÕES	M	30,80 26,08	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.03.016	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	M	18,00 29,35	77,00 77,00	0,00	2.259,95 2.259,95	0,00 0,00	0,00	0,00
08.03.017	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES	M	9,00 42,38	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.03.019	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES	M	0,00 0,00	22,00 22,00	0,00	1.328,80 1.328,80	0,00 0,00	0,00	0,00
08.04.006	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2")	UN	1,00 213,31	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.04.022	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	4,00 142,27	5,00 5,00	0,00	711,35 711,35	0,00 0,00	0,00	0,00
08.04.023	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1")	UN	1,00 182,59	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.04.025	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2")	UN	1,00 256,15	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.09.016	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES	M	0,00 0,00	18,10 18,10	0,00	1.125,63 1.125,63	0,00 0,00	0,00	0,00
08.09.017	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES	M	20,00 77,95	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.09.018	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	20,00 82,94	26,80 26,80	0,00	2.222,79 2.222,79	0,00 0,00	0,00	0,00
08.10.006	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METALICA	UN	2,00 105,24	2,00 2,00	0,00	210,48 210,48	0,00 0,00	0,00	0,00
08.11.050	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES	M	0,00 0,00	21,50 21,50	0,00	1.215,18 1.215,18	0,00 0,00	0,00	0,00
08.11.053	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	0,00 0,00	6,00 6,00	0,00	621,60 621,60	0,00 0,00	0,00	0,00
08.12.007	LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 3"	UN	4,00 88,68	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.12.022	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 0,50M	M	15,00 144,73	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.12.035	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 1,00 M	M	0,00 0,00	66,00 66,00	0,00	15.771,36 15.771,36	0,00 0,00	0,00	0,00
08.13.007	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 85 INCL CONEXÕES	M	20,00 151,08	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.14.045	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4")	UN	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	241,60 241,60	0,00 0,00	0,00	0,00
08.15.013	LT-04 LAVATORIO /BEBEDOURO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO	M	3,00 1.329,20	1,56 1,56	0,00	2.073,55 2.073,55	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	69/00077/24/01-001-001	Valor	497.426,17
Data base	01/2023	Assinatura	11/07/2024	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	10/02/2025	Início	12/07/2024	Prazo (dias)	180 + 0
Dt. Realização	24/03/2025	Término	08/01/2025	Redução	0.0000%
Nro. Medição	7	Prédio	224701 - EE/EMEF PEDRO BARROS		
PI	**2023/00102**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	497.426,17
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA			Área Constr.	1424.00
Diretoria	MIRACATU			Município	MIRACATU
Fiscal	CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / AMBIENTE BRASIL			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE/EMEF PEDRO BARROS				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.16.046	TANQUE DE LOUCA BRANCA,GRANDE C/COLUNA	UN	1,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.17.043	AQUECEDOR ELETRICO DE PASSAGEM COM RESISTENCIA BLINDADA	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	974,77 974,77	0,00 0,00	0,00	0,00
08.17.058	FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL	UN	1,00 622,06	2,00 2,00	0,00	1.244,12 1.244,12	0,00 0,00	0,00	0,00
08.17.084	TORNEIRA ELETRICA - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465	UN	1,00 700,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.17.089	TORNEIRA DE USO RESTRITO DE 3/4	UN	1,00 301,82	2,00 2,00	0,00	603,64 603,64	0,00 0,00	0,00	0,00
08.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBULACÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	M	44,00 9,26	15,00 15,00	0,00	138,90 138,90	0,00 0,00	0,00	0,00
08.50.020	DEMOLIÇÃO DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METALICAS	M	0,00 0,00	66,00 66,00	0,00	351,12 351,12	0,00 0,00	0,00	0,00
08.60.005	RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA	UN	4,00 77,05	1,00 1,00	0,00	77,05 77,05	0,00 0,00	0,00	0,00
08.60.007	RETIRADA DE TORNEIRAS	UN	0,00 0,00	3,00 3,00	0,00	21,99 21,99	0,00 0,00	0,00	0,00
08.60.011	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	112,78 112,78	0,00 0,00	0,00	0,00
08.60.013	RETIRADA DE RESERVATÓRIOS DE FIBRO CIMENTO ATE 1000 LITROS	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	154,11 154,11	0,00 0,00	0,00	0,00
08.70.014	RECOLOCAÇÃO DE CONJUNTO MOTOR BOMBA	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	205,49 205,49	0,00 0,00	0,00	0,00
09.02.086	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	124,53 124,53	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	0,00 0,00	23,90 23,90	0,00	1.416,31 1.416,31	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.006	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 50 MM (2") - INCL CONEXOES	M	0,00 0,00	27,50 27,50	0,00	3.766,67 3.766,67	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.045	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS.	UN	1,00 559,42	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.054	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS.	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	1.201,73 1.201,73	0,00 0,00	0,00	0,00
09.06.012	CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 30X30X12 CM	UN	5,00 106,12	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)	M	216,00 4,62	114,00 114,00	0,00	526,68 526,68	0,00 0,00	0,00	0,00
09.07.005	FIO DE 4,00 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)	M	168,00 6,27	69,70 69,70	0,00	437,01 437,01	0,00 0,00	0,00	0,00
09.07.006	FIO DE 6,00 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)	M	90,00 8,18	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.07.011	CABO DE 10 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)	M	270,00 14,20	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	69/00077/24/01-001-001	Valor	497.426,17
Data base	01/2023	Assinatura	11/07/2024	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	10/02/2025	Início	12/07/2024	Prazo (dias)	180 + 0
Dt. Realização	24/03/2025	Término	08/01/2025	Redução	0.0000%
Nro. Medição	7	Prédio	224701 - EE/EMEF PEDRO BARROS		
PI	**2023/00102**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	497.426,17
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA			Área Constr.	1424.00
Diretoria	MIRACATU			Município	MIRACATU
Fiscal	CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / AMBIENTE BRASIL			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE/EMEF PEDRO BARROS				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.07.012	CABO DE 16 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)	M	0,00 0,00	137,50 137,50	0,00	3.005,75 3.005,75	0,00 0,00	0,00	0,00
09.08.002	INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE	UN	0,00 0,00	3,00 3,00	0,00	724,83 724,83	0,00 0,00	0,00	0,00
09.08.013	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. AÇO GALV. A QUENTE	UN	0,00 0,00	19,00 19,00	0,00	4.909,60 4.909,60	0,00 0,00	0,00	0,00
09.08.016	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR.AÇO GALV.A QUENTE	UN	0,00 0,00	6,00 6,00	0,00	1.896,60 1.896,60	0,00 0,00	0,00	0,00
09.08.030	INTERRUPTOR DE 2 TECLAS - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465	UN	2,00 215,99	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.08.033	2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA EM CAIXA 4X4 - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465	UN	2,00 229,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.08.079	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RÍGIDO	UN	12,00 175,13	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.08.089	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR.PVC RIGIDO	UN	6,00 195,65	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.08.096	TOMADA INDUSTRIAL DE PAREDE 2P+T 32A 220/240V ESTANQUE IP65 ELETR AÇO GALV.A QUENTE	UN	1,00 1.052,42	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.09.034	IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR (2X32W)	UN	8,00 289,24	6,00 6,00	0,00	1.735,44 1.735,44	0,00 0,00	0,00	0,00
09.10.002	CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465	UN	0,00 0,00	6,00 6,00	0,00	1.400,76 1.400,76	0,00 0,00	0,00	0,00
09.12.001	EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM	UN	1,00 790,00	1,00 1,00	0,00	790,00 790,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.52.017	REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	0,00 0,00	290,00 290,00	0,00	374,10 374,10	0,00 0,00	0,00	0,00
09.54.001	REMOCAO DE INTERRUPTORES TOMADAS BOTOES DE CAMPAINHA E CIGARRAS	UN	0,00 0,00	10,00 10,00	0,00	206,90 206,90	0,00 0,00	0,00	0,00
09.54.006	REMOCAO APARELHO ILUMINACAO,PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	6,00 7,75	6,00 6,00	0,00	46,50 46,50	0,00 0,00	0,00	0,00
09.62.024	RETIRADA E DESMONTAGEM QD.DISTRIB, CAIXA PASSAGEM OU QD. CHAMADA	M2	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	103,45 103,45	0,00 0,00	0,00	0,00
09.64.006	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	0,00 0,00	6,00 6,00	0,00	20,82 20,82	0,00 0,00	0,00	0,00
09.84.010	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V	UN	0,00 0,00	19,00 19,00	0,00	571,52 571,52	0,00 0,00	0,00	0,00
09.85.063	CONDULETE DE 2"	UN	0,00 0,00	9,00 9,00	0,00	1.165,59 1.165,59	0,00 0,00	0,00	0,00
09.85.064	CONDULETE DE 3/4"	UN	0,00 0,00	7,00 7,00	0,00	311,29 311,29	0,00 0,00	0,00	0,00
12.02.002	CHAPISCO	M2	144,00 8,24	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
12.02.005	EMBOCO	M2	144,00 42,78	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	69/00077/24/01-001-001	Valor	497.426,17
Data base	01/2023	Assinatura	11/07/2024	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	10/02/2025	Início	12/07/2024	Prazo (dias)	180 + 0
Dt. Realização	24/03/2025	Término	08/01/2025	Redução	0.0000%
Nro. Medição	7	Prédio	224701 - EE/EMEF PEDRO BARROS		
PI	**2023/00102**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	497.426,17
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA			Área Constr.	1424.00
Diretoria	MIRACATU			Município	MIRACATU
Fiscal	CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / AMBIENTE BRASIL			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE/EMEF PEDRO BARROS				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
12.02.036	REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE	M2	144,00 125,76	146,85 146,85	0,00	18.467,85 18.467,85	0,00 0,00	0,00	0,00
12.02.043	PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO	M	120,00 12,50	50,20 50,20	0,00	627,50 627,50	0,00 0,00	0,00	0,00
12.04.004	CHAPISCO	M2	60,00 8,24	142,65 142,65	0,00	1.175,43 1.175,43	0,00 0,00	0,00	0,00
12.04.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	60,00 51,82	142,65 142,65	0,00	7.392,12 7.392,12	0,00 0,00	0,00	0,00
12.50.002	DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO	M2	144,00 19,49	141,90 141,90	0,00	2.765,63 2.765,63	0,00 0,00	0,00	0,00
12.80.030	REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS	M	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	35,00 35,00	0,00 0,00	0,00	0,00
13.01.004	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	M2	261,50 48,74	12,70 12,70	0,00	618,99 618,99	0,00 0,00	0,00	0,00
13.01.006	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	319,50 11,54	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
13.01.018	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM	M2	261,50 39,25	278,64 278,64	0,00	10.936,61 10.936,61	0,00 0,00	0,00	0,00
13.02.069	PORCELANATO ESMALTADO	M2	261,50 222,60	278,64 278,64	0,00	62.025,26 62.025,26	0,00 0,00	0,00	0,00
13.05.022	RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM	M	0,00 0,00	116,00 116,00	0,00	3.003,24 3.003,24	0,00 0,00	0,00	0,00
13.06.082	SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L= 14 A 17CM)	M	38,16 169,08	3,60 3,60	0,00	608,68 608,68	0,00 0,00	0,00	0,00
13.07.002	PE-02 PEITORIL	M	11,50 104,26	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
13.50.001	DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	11,60 301,25	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
13.50.002	DEMOLIÇAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE	M2	261,50 36,39	277,47 277,47	0,00	10.097,13 10.097,13	0,00 0,00	0,00	0,00
13.50.016	DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M	48,00 2,78	116,00 116,00	0,00	322,48 322,48	0,00 0,00	0,00	0,00
13.50.017	DEMOLICAO SOLEIRAS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M	2,76 3,47	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
14.01.002	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM	M2	14,10 130,28	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.02.003	MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR	M2	0,00 0,00	260,93 260,93	0,00	7.491,30 7.491,30	0,00 0,00	0,00	0,00
15.02.005	TINTA LATEX ECONOMICA	M2	0,00 0,00	1.756,00 1.756,00	0,00	65.270,52 65.270,52	0,00 0,00	0,00	0,00
15.02.010	TINTA LATEX ECONOMICA EM ELEMENTO VAZADO	M2	0,00 0,00	168,00 168,00	0,00	6.244,56 6.244,56	0,00 0,00	0,00	0,00
15.02.018	ESMALTE A BASE DE AGUA	M2	0,00 0,00	68,84 68,84	0,00	2.953,23 2.953,23	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	69/00077/24/01-001-001	Valor	497.426,17
Data base	01/2023	Assinatura	11/07/2024	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	10/02/2025	Início	12/07/2024	Prazo (dias)	180 + 0
Dt. Realização	24/03/2025	Término	08/01/2025	Redução	0.0000%
Nro. Medição	7	Prédio	224701 - EE/EMEF PEDRO BARROS		
PI	**2023/00102**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	497.426,17
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA			Área Constr.	1424.00
Diretoria	MIRACATU			Município	MIRACATU
Fiscal	CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / AMBIENTE BRASIL			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE/EMEF PEDRO BARROS				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
15.02.080	TINTA LATEX PARA PISO	M2	736,00 31,09	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.03.028	ESMALTE A BASE DE AGUA EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	0,00 0,00	491,30 491,30	0,00	24.137,56 24.137,56	0,00 0,00	0,00	0,00
15.04.007	MASSA NIVELADORA PARA EXTERIOR	M2	0,00 0,00	144,00 144,00	0,00	4.356,00 4.356,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.50.002	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,LATEX/ACRILICO EM PAREDES COM LIXAMENTO	M2	4.930,00 4,43	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.50.003	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE OU VERNIZ EM ESQ DE MADEIRA C/LIXAMENTO	M2	183,00 6,21	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.50.004	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,ALUMIN OU GRAFITE EM ESQ DE FERRO C/LIXAMENTO	M2	472,00 7,69	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.013	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA	M2	183,00 24,97	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.018	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	1.900,00 19,31	402,75 0,00	402,75	7.777,10 0,00	0,00 0,00	7.777,10	0,00
15.80.031	VERNIZ EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCL PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	0,00 0,00	62,37 62,37	0,00	2.143,65 2.143,65	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.040	PINTURA DE QUADRAS ESPORTIVAS - LINHAS DEMARCATORIAS	UN	1,00 907,51	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.043	TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	2.000,00 17,67	1.963,99 1.963,99	0,00	34.703,68 34.703,68	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.044	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	990,00 22,66	1.303,71 1.303,71	0,00	29.542,06 29.542,06	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.045	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO	M2	470,00 34,62	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.060	ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE ZARCAO	M2	736,00 21,61	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.076	FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESQUADRIAS - CONSERVACAO	M2	0,00 0,00	18,64 18,64	0,00	560,87 560,87	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	42,00 33,79	24,00 24,00	0,00	810,96 810,96	0,00 0,00	0,00	0,00
16.08.027	CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA	UN	1,00 900,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.35.014	LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICACAO DE JATO DE AGUA FRIA	M2	1.900,00 12,43	2.861,85 2.459,10	402,75	35.572,79 30.566,61	0,00 0,00	5.006,18	0,00
16.80.013	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM	M2	58,00 61,60	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	8,00 804,71	6,00 6,00	0,00	4.828,26 4.828,26	0,00 0,00	0,00	0,00

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE		ATESTADO DE EXECUÇÃO	
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	
484.642,13	497.425,41	12.783,28	484.642,13	497.425,41	12.783,28	CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX /
			0,00	0,00	0,00	
			484.642,13	497.425,41	VALOR A LIBERAR 12.783,28	

Documento assinado eletronicamente por **Wilson Aguilar Dantas**, **Supervisor de Obras do Interior**, em 08/09/2025, às 16:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

Documento assinado eletronicamente por **Affonso Coan Filho**, **Gerente de Obras**, em 09/09/2025, às 10:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

Documento assinado eletronicamente por **Tiago Michele Ziruolo**, **Diretor de Obras e Serviços**, em 15/09/2025, às 12:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0081127090** e o código CRC **69DD5F58**.